

## 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján

Ajánlatkérő: **Miskolc Holding Zrt.** (3530 Miskolc, Petőfi út 1-3.)

Közbeszerzési eljárás tárgya: **„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalokási szerződés keretében”**

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Része szerinti, Uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárás

### **I. Kiegészítő tájékoztatás:**

Kérdés és észrevétel		Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
<b>A 2018. május 08-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:</b>		
1.	Kérjük Ajánlatkérőt, hogy a kitöltendő és beadandó nyomtatványokat szerkeszthető, word formátumban szíveskedjen kiadni az Ajánlattevők részére.	<b>Mellékelten csatolásra került.</b>
2.	Az Ajánlati felhívás II.2.4) pontja szerint <i>„I. ütem: Az feltáró út és vízelvezetés terve felülvizsgálandó, szükség szerint a II. ütemben tervezendő kapacitások és csatlakozások ismeretében a tervek és módosítandók.”</i> Kérjük a mondat befejező részének értelmezését és javítását.	<b>A mondat befejező részének értelmezése: amennyiben a II. ütemben tervezendő kapacitások és csatlakozások ismeretében szükséges, úgy az I. ütem feltáró út és vízelvezetési terve felülvizsgálandó.</b>
3.	Az Ajánlati felhívás VI.3)16. pontja szerint a határidőkre vonatkozóan <i>„c) I. ütem feltáró út, és annak vízelvezetése és Hejő Malomárok mederrendezése vonatkozásában legkésőbb a vállalokási szerződés aláírásától számított 138. napon - kötbérterhes!”</i>	<b>Nem.</b>

	Amennyiben az előző kérdésben idézett tervmódosítások szükségessé válnak, azok elkészítési és jóváhagyási időtartama automatikusan a 138 napos határidő meghosszabbítását jelenti?	
4.	Kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy amennyiben a „ <i>tervezendő kapacitások és csatlakozások</i> ” az ajánlatkérési dokumentációban (Végleges Jóváhagyási terv Iparterület_2018_03_06) foglaltakhoz képest a szerződéskötésig módosulnak, az azokra vonatkozó adatokat a szerződéskötéssel egyidejűleg a Kivitelező rendelkezésére bocsájtják.	<b>Igen.</b>
<b>A 2018. május 14-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:</b>		
1.	Az ajánlati dokumentációban szereplő Közbeszerzési dokumentumok 3. Kötet Szerződéstervezetének 4. Teljesítési határidő pontjának első bekezdése alapján: <i>„A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás legfeljebb 5 napos időtartama beleszámít, tehát Vállalkozó a fentiek szerint köteles a munkavégzést szervezni.”</i> <b>Az 5 napos időtartam alatt naptári napot vagy munkanapot ért a Tisztelt Ajánlatkérő?</b>	<b>Munkanap.</b>
2.	Az ajánlati dokumentációban szereplő Közbeszerzési dokumentumok 3. Kötet Szerződéstervezetének 4. pontjának h, bekezdése alapján: <i>„I. ütem feltáró út, és annak vízelvezetése és Hejő Malomárok mederrendezése vonatkozásában legkésőbb a vállalkozási szerződés aláírásától számított 138. napon – kötbérterhes!”</i> Valamint a 3. Szerződési biztosítékok, a szerződés megerősítése pontjának 2. bekezdése alapján: <i>„c, I. ütem feltáró út, és annak vízelvezetése és Hejő Malomárok mederrendezése vonatkozásában (2018. október 31.)”</i> <b>Jól értelmezzük, hogy a 2018. október 31. részhatáridő az I. ütem (feltáró út és annak vízelvezetése és Hejő Malomárok</b>	<b>Igen.</b>

	<b>mederrendezése) vonatkozásában részműszaki átadás-átvételi határidő is egyben az út ideiglenes átadása a közforgalom részére.</b>	
3.	<p>Az ajánlati dokumentációban szereplő Közbeszerzési dokumentumok 2. Kötet Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők részére 5. Szakmai ajánlat, I. Műszaki, pénzügyi ütemterv előírásai alapján nem derül ki pontosan, hogy a műszaki ütemterveben meg kell-e jeleníteni a számlázási ütemeket.</p> <p><b>Jól gondoljuk, hogy a műszaki ütemtervben nem kell a számlázási ütemeket megjeleníteni csak különálló pénzügyi ütemtervként kell elkészíteni, akár külön lapon szerepeltetve.</b></p>	<b>Elégséges külön megjeleníteni.</b>

**II.** Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján:

IGEN/ **NEM**

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a dokumentáció beszerzésére:

Miskolc, 2018. május 15.



Dr. Kisely Alexandra  
Felelős Akkreditált  
Közbeszerzési Szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00113

*dr. Kisely Alexandra*  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
**Ész-Ker Zrt.**

**(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!)**

### **VISSZAIGAZOLÁS**

Alulírott ....., a(z) ..... ajánlattevő nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom a **Miskolc Holding Zrt.** által indított, **„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalozási szerződés keretében”** tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen négy (4) számozott oldalból álló **„1. számú kiegészítő tájékoztatás”** tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

....., 2018. ....

.....  
ajánlattevő