

2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján

Ajánlatkérő: **Miskolc Holding Zrt.** (3530 Miskolc, Petőfi út 1-3.)

Közbeszerzési eljárás tárgya: **„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalalkozási szerződés keretében”**

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Része szerinti, Uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárás

I. Kiegészítő tájékoztatás:

Kérdés és észrevétel		Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
A 2018. május 17-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:		
1.	A műszaki ütemezés elkészítéséhez kérjük a szerződéskötés időpontjának megadását.	Ajánlatkérő a szerződéskötés időpontját nem kívánja konkrétan megjelölni annál, ami a közbeszerzési felhívás és dokumentáció vonatkozó pontjaiból kiolvasható, tekintettel arra a körülményre, hogy Ajánlatkérőt mind a törvényi (Kbt.) mint a folyamatba épített ellenőrzés határidejei is kötik.
2.	Az Ajánlati felhívás VI. 16. Részteljesítési határidők d) pontjában a II. ütem gravitációs szennyvízelvezetés, szennyvíz átemelő, szennyvíz nyomóvezeték, záportározó és csapadékvíz átemelő vonatkozásában a részteljesítési határidő legkésőbb a szerződés aláírásától számított 350. napon van, míg a 2. kötet Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők részére - 13. Karakterkorlátozás okán kiegészítendő ajánlati felhívás pontok, Kiegészítés a felhívás VI.3) pontjához, 23. d) pontjában a teljesítési részhatáridő 289. nap. Kérjük az ellentmondás megszüntetését.	A helyes a felhívásban szereplő 350. nap. A felhívás kiegészítése is a 350. napra vonatkozik.

3.	Az Ajánlati felhívás VI. 16. Részteljesítési határidők e) pontjában a feltáró út, Hejő Malomárok teljes mederrendezés határideje 2019. szeptember 31. Kérjük az előbbi határidő felülvizsgálatát.	A projekt teljesítési véghatárideje, egyéb felülvizsgálatra nem szorul.
4.	A 2. kötet Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők részére – 5. Szakmai ajánlat, III. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek szakmai tapasztalata (hónap) – Önéletrajzok (2. sz. jegyzék) pontjában az alábbiak szerepelnek: „A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek szakmai tapasztalata = hónapban megadott magasépítési, épületgépészeti illetve villamos kivitelezési munkák irányításában az eljárást megindító felhívás feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal:” Kérjük a kiírás felülvizsgálatát, mert az Ajánlati felhívásban ezek a szakemberek nem szerepelnek.	A felhívásban foglalt szakemberek az irányadóak.
5.	Kérjük megerősíteni, hogy az ajánlati biztosíték bakgarancia formájában is nyújtható.	Ajánlatkérő a Kbt. 54. §-ban foglaltak szerint jár el.

II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján:

IGEN/ **NEM**

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a dokumentáció beszerzésére:

Miskolc, 2018. május 18.



Dr. Kisely Alexandra
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00113

dr. Kisely Alexandra

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ész-Ker Zrt.

(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!)

VISSZAIGAZOLÁS

Alulírott, a(z) ajánlattevő nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom a **Miskolc Holding Zrt.** által indított, **„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalozási szerződés keretében”** tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen három (3) számozott oldalból álló **„2. számú kiegészítő tájékoztatás”** tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

....., 2018.

.....
ajánlattevő