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1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

A Megrendel ői Követelmények meghatározásának elvi alapjai 

A Megrendelői Követelmények (továbbiakban MK) a Szerződés során teljesítendő feladatok 
részletezését célozzák, és semmi, ami ezekben foglaltatik, nem csökkenti a Szerződési Feltételek 
tartalmát, és nem oldja fel a Vállalkozót az említett Szerződésben vállalt bármilyen kötelezettsége alól. 

Ennek megfelelően a MK meghatározza azokat a követelményeket, amelyeket a pályázóknak: 

• ajánlatuk készítésekor; 
• a tervezés során; 
• a kivitelezés során; 
• a kezelőszemélyzet képzésekor, valamint; 
• az üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítésekor; 

figyelembe kell venniük, illetve be kell tartaniuk. 

Ahol az egyes létesítményekre külön előírások vonatkoznak, ott a MK ezt külön kiemelten jelzik. 

A követelmények megfogalmazásán túl jelen kötet ismerteti a beruházással kapcsolatos általános 
információkat és egyéb fontos tudnivalókat. Ezek egyrészt az ajánlat összeállításának elkészítéséhez, 
illetve a később nyertes ajánlattevő munkavégzéséhez adnak további segítséget.  

A jelen kötetben szereplő Megrendelői Követelményeket a többi szerződéses dokumentummal 
egységben kezelve kell értelmezni. 

A Szerződéses Feltételeket, a Tervrajzokat, a Mennyiségi Kimutatást, az MK-val összefüggésben kell 
olvasni. A MK-t különféle fejezetek szerinti tagolás ellenére is egységes egésznek kell tekinteni, 
amelyben az egyes fejezetek egymást kölcsönösen kiegészítik. 

1.1 A teljes fejlesztés bemutatása 

1.1.1 A beruházás céljai 
 
A beruházás a 493/2015 (XII.30.) Korm. rendelet értelmében nemzetgazdasági kiemelt jelentőségű ügy. 
 
A projekt keretén belül az alábbi létesítmények tervezésére és kivitelezésére kerül sor: 
 

• vízellátás tervezése és kivitelezése (~1970 fm); 
• gravitációs szennyvízelvezető csatorna tervezése, kivitelezése (~ 800 fm); 
• szennyvízátemelő és nyomott rendszerű elvezetés tervezése, kivitelezése (~ 2400 fm); 
• feltáró út vegyesforgalmú kerékpár és gyalogúttal, közvilágítással, és az út vízelvezetés 

tervezése, kivitelezése (~770 fm); 
• szerviz út tervezése, kivitelezése (~ 200 fm); 
• csapadékvíz elvezetés, záportározó tervezése, kivitelezése; 
• Hejő-Malomárok mederrendezés tervezése, kivitelezése (~1250 fm). 

 
Jelen közbeszerzési eljárás célja ezen létesítmények tervezési és kivitelezési feladatainak beszerzése.  

 

Tájékoztatásul a projekt megvalósításához kötődő egyéb beszerzések, tenderek, melyek nem képezik 
jelen ajánlatkérés részét: 

• Projekt management 

• Műszaki ellenőrzés  

• PR és szemléletformálás 

 

1.1.2 A projektterület rövid bemutatása 

Lehatárolás 

A projekt Miskolc Megyei Jogú Város déli részén, a 304 sz. közlekedési út, a Miskolc-Budapest 
vasútvonal, a Hejő Malom-árok illetve Miskolc-Kistokaj közigazgatási határa által közrezárt területen 



„ 

JÓVÁHAGYÁSI TERV – IPARTERÜLET FEJLESZTÉS MISKOLCON - MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 

7/101 

kerül megvalósításra. A tervezett létesítmények ezen túlmenően érintik az üzemelő Miskolc Déli Ipari 
Park (MIDIP) területét, egyes létesítményeit. 
 

Közlekedés 

A projektterület a 304 sz. főközlekedési útról illetve a Bogáncs utcáról nyíló MIDIP feltáró útról 
közelíthető meg. Alternatív megközelítési lehetőséget jelenthet részben a Miskolc-Kistokaj 
közigazgatási határán lévő mezőgazdasági út, de ennek jogi-természetbeni használhatóságát 
előzetesen Vállalkozónak vizsgálnia kell. 

Domborzat, geotechnikai adottságok 
 
(Forrás: Magyarország Kistájainak katasztere 2010) 
 
A tervezési terület a Sajó-Hernád-völgy Kistájon található. 
A vizsgált terület tágasabb környékén változó mélységben és vastagságban megtalálható a Bükkalja 
jellemző triász paleogén és miocén rétegsora, melyre az alsó- és felsőpannóniai üledékösszlet települ. 
A mezozoikumban (felső karbon, felső triász) a Bükk-hegységet tenger borította. A szenon után, a 
paleogén-neogén határán a konszolidált kőzettömeg egységes tömegként süllyedt, emelkedett. Az 
eocénban és az oligocénban az említett oszcillációs mozgás hatására változó mélységű víz borította a 
területet, mely azonban esetenként teljesen szárazulattá vált. 
A középső-miocénban a hegység süllyedését riolittufa jelzi. Az alsó riolittufa rétegek felett azokon a 
területeken, ahol a szárazföld és a tenger gyakran váltották egymást, barnakőszéntelepek képződtek. 
A felső-miocénban a területet erős oldalnyomás érte. A szerkezetképződés erőtani főirányainak a 
megváltozása magyarázza, hogy a Bükk déli része erősen süllyedt, míg az északi részén intenzív 
kiemelkedés kezdődött erőteljes lepusztulással. Ekkor alakult ki a Bükköt északról lerázó jelentős 
szerkezeti törés és vele együtt a Sajó mai medrének fő vonalzása is. E folyamattal egy időben a miocén 
végén újabb transzgresszió következett be aktív láncvulkanizmussal kísérve. 
A pliocén elejére a vulkáni folyamatok fokozatosan elhaltak és a területre lassú emelkedés volt jellemző. 
Nem sokkal ezután délről a Pannon-tenger előrenyomult, melyből félszigetként emelkedtek ki a Bükk- 
és az Eperjes-Tokaj-hegység rögei,kisebb részek szigeteket alkottak. A pliocén végén és a 
pleisztocénben a kaviccsal fedett miocén tönkfelszínt a kéregmozgások során kialakult törések 
felszabdalták, és a felszín erőteljes karsztosodásnak indult. A pliocén végén a pleisztocén elejére tehető 
a Bükk és a Cserehát folyóhálózatának a kialakulása. A terület vízrajzát egymásba átfolyó tavak uralták. 
A Sajó-völgy kialakulására nagy hatással volt a völgy felső vonalzását megszabó nagyszerkezeti 
határtörései, vetőrácsok törés hálózatai. A Sajó mai vízhálózata az utolsó egymillió évben alakult ki. A 
pleisztocén kori Ős-Tiszába a Sajó-Hernád folyók a mai torkolattól mintegy 120 km-re ömlöttek. 
A fokozódó emelkedésnek köszönhetően a középső pleisztocénben már jelentős völggyel rendelkezett 
a Sajó. 
A negyedidőszakban a terület süllyedése játszódott le. Az alsó-pleisztocénben medence üledék 
felhalmozódás játszódott le. A középső-pleisztocénban a folyók jelentősen erodálták az alsó-
pleisztocénban kialakult rétegeket. Az ekkor kialakult kavicsok helyenként még ma is megfigyelhetőek. 
A folyók jelentős mennyiségű hordalékot szállítottak ebben az időszakban, és a medencék jelentős 
része homokkal és iszappal töltődött fel, az akkori folyók árterein a durvább üledéket helyenként 
agyagos, szerves agyagban dús ártéri finom üledék váltja fel. A felső-pleisztocénben ismételten a 
folyóvízi üledék-felhalmozódás volt a jelentős. A hordalékok minőségét nagymértékben befolyásolta az, 
hogy a folyók még ebben az időszakban is jelentősen változtatták medrüket. Az esés is változott, ami 
meghatározta a folyók üledékszállító képességét. Ez az oka, hogy a kavics és a finomabb szemcsés 
rétegek változó vastagságban települnek egymásra. 
A holocénban a területen elsősorban már a Tisza üledék felhalmozó hatása is jelentős volt a kistáj egy 
részén. Az ártereken finom szemcsés anyag rakódott le. A lerakódott hordalékanyag helyenként igen 
finom agyag, mely remek vízzáró talajfajta. Az árvízkor a területre került víz ezért nem tudott lefelé 
szivárogni, teret adva a terület mocsarasodásának. 
- 
A tervezési területen a talaj- és talajvízviszonyok megismerésére –a már engedéllyel rendelkező 
létesítmények területén túlmenően– feltárások készültek. Az alább közöltek ezek alapján készült 
ismertető jellegű leírások. A tervezéshez illetve kivitelezéshez szükséges mennyiségű feltárás és ezek 
alapján a megfelelő részletezettségű geotechnikai információszerzés, a kapcsolódó talajvizsgálati 
jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló elkészítése vagy elkészíttetése a Vállalkozó feladata. 
 
A tervezési területen 2017. decemberében 2 db pontszerű feltárás készült: 
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Feltárás jele, mélysége [m] 
 
 

EOVX EOVY megütött t.v.  nyugalmi t.v.  

[m] [m] [m terep alatt] [m terep alatt] 

M-IP-10 6,0 781376 302021 1,5 1,35 

M-IP-12 4,0 781365 301242 1,4 1,27 
 
Az elkészült feltárások az alábbi ismertet 
 
A feltalaj minősége A-3, azaz kedvezőtlen, mivel a terep becsült teherbírási modulusa 2,5<E2<7,5 MPa 
és a talajvízállás magas. 
A vizsgált területen az altalaj a következő szerkezeti blokkokra bontható: 

• humuszos, szerves anyag tartalmú kövér agyag fedőréteg 
• kötött, kissé és közepesen plasztikus rétegek 
• szemcsés rétegek 

 
Humuszos, szerves anyag tartalmú kövér agyag fedőréteg 
 
A beruházás tervezett területén humuszos, szerves anyag tartalmú sötétszürke színű agyag települt 40 
cm vastagságban. Talajazonosító vizsgálatok alapján 0,7-0,8 m mélységig kövér agyag települt. A réteg 
folyási határa 59,34-63,29 %, plasztikus indexe 34,53-36,22 % között változott, mértékadó 
hézagtényezője 3,48 értékű volt. Utóbbi két talajfizikai paramétert összevetve megállapítható, hogy a 
talaj nagyon térfogatváltozó (D-4) agyagnak minősül. A feltárásaink készítésének idején a réteg 
konzisztencia index értékei (0,81-0,88) alapján merev talajállapotban volt. A kövér agyag réteg 
fagyérzékeny (X-2) és erózióra nem hajlamos (E-2) tulajdonságú. 
 
Kötött, kissé és közepesen plasztikus rétegek 
 
A szerves anyag tartalmú agyag réteg alatt az M-IP-10 sz. feltárásunkban 0,8-3,8 m, mélység között, 
valamint az M-IP-12 sz. feltárásunkban 0,7 m mélység és a fúrástalp között szürke színű iszapot, sovány 
és közepes agyag rétegeket tártunk fel. 
A többnyire oxidált és meszes sovány agyagok folyási határa 38,80-49,36 %, plasztikus indexe 17,88-
19,55 %, mértékadó hézagtényezője 2,92-3,31 értékek között változott. A sovány agyagok kissé (D-2), 
illetve közepesen térfogatváltozó (D-3) tulajdonságúak. A feltárásaink készítésének idején puha, 
gyúrható és merev talajállapotban voltak. 
A szintén szürke színű közepes agyag réteg csak az M-IP-12 sz. fúrásunkban jelentkezett 0,7-1,7 m 
mélység, valamint 3,3 m mélység és a fúrástalp között. A réteg folyási határa 44,04-45,04 %, plasztikus 
indexe 22,64-22,73 %, mértékadó hézagtényezője 2,92-3,03 értékű volt. Utóbbi két talajfizikai 
paramétert összevetve a réteg közepesen (D-3) térfogatváltozó tulajdonságú. A konzisztencia indexe 
0,76-0,86 értékű volt feltárásunk idején, így a talajállapota merevnek minősül. 
Az M-IP-10 sz. fúrásunkban feltárt szürke színű homokos iszap réteg átmenetet képez az agyagok és 
a szemcsés rétegek között. Folyási határa 33,00 %, plasztikus indexe 12,54 % volt. Feltárásunk idején 
az iszap réteg merev talajállapotban volt. 
A sovány és közepes agyagok fagyérzékenyek (X-2), erózióra nem hajlamosak (E-2), míg a homokos 
iszap réteg fagyveszélyes (X-3) és erózióérzékeny tulajdonságú (E-1). 
 
Szemcsés rétegek 
 
A kötött, kissé és közepesen plasztikus rétegek alatt a mélységgel növekvő szemcseméretű homok 
talajok jelentek meg. Ezen rétegekről az szg-01 - szg-03 szemeloszlási görbék adnak tájékoztatást. 
Ezek alapján az iszaptartalom 9,90-14,13 % volt. A mértékadó szemcsenagyság (dM = a leggyakoribb 
szemcseméret) 0,125-2,0 mm, míg a hatékony szemcseátmérő (d10) 0,0266-0,0679 mm értékek között 
változott. A szemeloszlási görbékről megállapítható, hogy elnyúló, illetve lapos lefutásúak, így ezek a 
talajok folyósodásra nem hajlamosak. Az szg-01 és szg-02 jelű görbéken enyhe szemcsehiány 
figyelhető meg a homok-iszap frakció határán. 
A vizsgált rétegek fagyálló (X-1) tulajdonságúak és erózióra nem érzékenyek (E-2). 
A szemcsés rétegek (előbb homok majd kavics talajok) feküje kb. 8-12 m mélység között várható. 
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Talajvíz 
 
A feltárás idején (2017.12.12.) a talajvíz megjelenését a térszín alatt 1,4-1,5 m mélységben tapasztaltuk. 
Nyugalmi szintje ettől magasabban, 1,27-1,35 m terepszint alatti mélységben állt be. A tervezési 
területen enyhén nyomás alatti és magas talajvízszint várható. A talajvíz mértékadó nyomásszintje a 
terepszinten feltételezett. A talajvizet betonagresszivitás szempontjából előzetesen az X-A1 kitéti 
osztályba javasoljuk figyelembe venni. 
 

1.1.3 Tulajdoni viszonyok, közm űvek, korlátozások 

 

Az építési helyszínek az alábbiak: 

-vízvezeték: 47516/1, 47517/2, 0116/2, 0130/11, 0130/2-0130/8, 0125, 0124/7,0126/2, 0126/11, 0127/2 

-szennyvíz csatorna: 0126/10, 0127/2, 0128/3 

-szennyvíz nyomóvezeték: 0128/3, 0116/2, 047517/2, 47518/1, 0132/1, 47511/3, 47511/22. 
47511/13,47511/16,47511/11,  

-út: 0124/7, 0124/6, 0124/4, 0124/3, 0124/2, 0124/1, 0123, 0120 

-szerviz út: 0120,  

-záportározó: 0128/3, 0128/4, 0128/5, 0127/2, 0128/2. 

Hejő-Malomárok: 0116/3. 

Az ingatlanok Miskolc Holding Zrt, a Magyar Állam és idegen (magán) tulajdonban vannak. A 
tulajdonviszonyok rendezése folyamatban van. 

 

A tervezési terület jelenlegi művelési ágai jellemzően: út, árok, patak, beruházási célterület illetve 
különböző besorolású mezőgazdasági területek. Mind a tulajdonviszonyok, mind a művelési ágak 
rendezése folyamatban van. A tervezés, engedélyezés és kivitelezés jogszerű lefolytatásához 
Ajánlatkérő ezek rendezését biztosítja, ezekkel Vállalkozónak feladata nincs. 

 

A tervezési területen az alábbi közművekről van tudomásunk: 

• MIVÍZ Kft. kezelésében lévő víziközművek; 

• ÉMÁSZ Nyrt. kezelésében lévő szabadvezetékek és földkábelek; 

• TIGÁZ Zrt. kezelésében lévő gázelosztó vezetékek; 

• FGSZ Zrt. kezelésében lévő gázvezeték és kapcsolódó létesítményei; 

• Magyar Telekom Nyrt. kezelésében lévő hírközlő kábelek, vezetékek és létesítményei; 

• Miskolci Geotermia Zrt. tulajdonában lévő távfűtési vezetékek és létesítményei; 

 

Ezen túlmenően a tervezés és kivitelezés érint: 

• Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő közlekedési létesítményeket; 

• Miskolc MJV kezelésében lévő közlekedési létesítményeket; 

• ÉMVIZIG kezelésében lévő vízfolyásokat. 

A tervezési terület egy részével a MÁV Zrt. pályavasúti létesítményei szomszédosak, így amennyiben 
szükséges a MÁV Zrt.-vel történő egyeztetéseket is le kell folytatni. 

A hiteles tulajdoni lapokon lévő bejegyzésekre, korlátozásokra a Vállalkozónak mind a tervezés mind a 
kivitelezés során figyelemmel kell lennie, a tulajdoni lapok ajánlattételt megelőző beszerzése 
Ajánlattevők feladata. 
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Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a projektterület egy részén illetve ahhoz kapcsolódóan 
üzemelő ipartelepek vannak. A kivitelezési munkák ezek üzemét, anyagszállítását nem 
akadályozhatják. Ennek érdekében Vállalkozónak egyeztetnie kell az érintett üzemek képviselőjével, az 
egyeztetés eredményét dokumentálni kell. 

 

1.1.4 A beruházás alapdokumentumai és alapdokumentá ciói 

A létesítmények vázlatai jelen dokumentáció mellékleteként kerülnek átadásra. A Vállalkozó feladata, 
hogy a beruházás megvalósításához szükséges minden engedélyt beszerezzen, a meglévő 
engedélyeket, engedélyezési terveket felülvizsgálja és amennyiben szükséges azokat módosítsa. 

A megvalósítandó létesítmények rendelkezésre álló engedélyei: 

 

Létesítmény Engedély 

Hejő-Malomárok mederrendezése 

(I. ütem, ~875 fm) 

Miskolc, Hejő-Malomárok 6+821-7+694,5 
szelvények közötti szakasz rendezése, vízjogi 
létesítési engedély (35500/8727-14/2017. ált., 
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
2017.11.14.) 

Hejő-Malomárok mederrendezése 

(II. ütem, ~1280 fm) 
engedéllyel nem rendelkezik, tervezendő 

Feltáró út vegyesforgalmú kerékpár és 
gyalogúttal, közvilágítással, vízelvezetéssel 

(I. ütem, ~850 fm) 

Miskolc, Déli Ipari Park feltáró út, járda és 
kerékpárút építési engedélye (BOT/02/8-4/2018., 
BAZ Megyei Kormányhivatal, 2018.01.12.) 

Feltáró út vegyesforgalmú kerékpár és 
gyalogúttal, közvilágítással, vízelvezetéssel 

(II. ütem, ~770 fm) 

engedéllyel nem rendelkezik, tervezendő 

Szerviz út (~ 200 fm) 
engedéllyel nem rendelkezik, tervezendő, 
közforgalom elől elzárt magánútként kerül 
megvalósításra 

Vízellátás (~ 1970 fm) engedéllyel nem rendelkezik, tervezendő 

Gravitációs szennyvíz elvezetés (~800 fm) engedéllyel nem rendelkezik, tervezendő 

Nyomott rendszerű szennyvíz elvezetés 

(~ 2400 fm) és átemelő akna 
engedéllyel nem rendelkezik, tervezendő 

Csapadékvíz elvezetés és záportározó  engedéllyel nem rendelkezik, tervezendő 

 

A beruházással kapcsolatban ismert és lényeges további engedélyek: 

• Mályi, Hejő-Malomárok rendezésének vízjogi létesítési engedélye (8096-20/2011., ÉMI-KTVF 
2011.10.12.); 

• Mályi, Hejő-Malomárok rendezésének vízjogi üzemeltetési engedélye (13943-7/2013., ÉMI-
KTVF 2013.12.21.); 

 

A kialakításra kerülő iparterület I. szakaszában tervezett létesítményekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő 
elkészíttette az előzetes vizsgálati dokumentációt és az előzetes régészeti dokumentációt egyaránt. 
Amennyiben szükséges, valamennyi további a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti vizsgálati 
dokumentáció elkészítése a Vállalkozó feladata. 
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1.1.5 A beruházás megvalósítására kötend ő szerződések 

A szerződésekre vonatkozó információkat az ajánlati dokumentáció 1, 2, és 3.kötete tartalmazza. 

1.2 A szerződés célja és Vállalkozó által teljesítend ő feladat általános meghatározása 

1.2.1 A szerződés műszaki tartalma 

Vállalkozó feladata az ajánlati dokumentációban meghatározott létesítmények teljes körű, vonatkozó 
szabványoknak, műszaki előírásoknak és jogszabályoknak megfelelő minőségben történő kivitelezése 
a kivitelezéshez és használatba vételhez szükséges összes építési-szerelési munka elvégzésével, az 
ezekhez szükséges tervek, hatósági engedélyezési anyagok, dokumentációk elkészítése, a szükséges 
új engedélyek megszerzése. Vállalkozó feladatát képezi a meglévő engedélyek felülvizsgálata, és 
amennyiben azok módosítása szükséges az ezekhez kapcsolódó eljárások lefolytatása, beleértve az új 
vagy módosított engedély megszerzését is. Vállalkozó feladata továbbá a megvalósulási tervek 
elkészítése illetve a használatbavételhez és jogszerű üzemeltetéshez szükséges engedélyek 
alátámasztó dokumentációjának összeállítása. 

 

1.2.2 A Szerződés célja 

A szerződés célja, hogy az 2. pontban meghatározott létesítmények, építmények, tervek, az engedélyek 
az indikatív dokumentáció és a Vállalkozói javaslat alapján megvalósuljanak és beüzemelésre 
kerüljenek. 

A szerződés célja továbbá a későbbiekben részletezett feltételekkel garanciális és garanciáin túli 
javítási/helyreállítási háttér biztosítása a létesítmények biztonságos, hosszú távú üzemeltetéséhez. 

1.2.3 A Vállalkozó által teljesítend ő feladat általános meghatározása 

− A létesítmények területén állapotfelvétel a munkaterületről és a környezetről. 
− A Vállalkozó műszaki ajánlatának megfelelően a szükséges engedélyezési tervek elkészítése 

és a szükséges engedélyek beszerzése. 
− Kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi, hatósági és Megrendelői előírások alapján. 
− A létesítményeket oly módon kell megtervezni és kivitelezni, hogy az elkészült létesítmények 

kielégítsék az előírt, a vonatkozó jogszabályokban, illetve az Ajánlatban vállalt paramétereket. 
− Az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján, a magyar 

szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelő minőségben. 
− Üzempróbák, próbaüzem (amennyiben releváns) lefolytatása, illetve dokumentálása, 

használatba vételi-, forgalomba helyezési-, üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez 
szükséges tervdokumentációk összeállítása. 

− A minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan 
betartása, az elkészült létesítmények geodéziai bemérése (beleértve a szükséges nyíltárkos 
beméréseket is), a Megvalósulási tervek elkészítése és átadása a Megrendelő számára 
AutoCad formátumban, papíron és digitálisan a szerződésben előírt példányszámban.  

1.3 Tervezés 

1.3.1 Tervezési, engedélyeztetési feladatok 

A projekt keretében a Vállalkozó feladata minden, a jogszerű létesítéshez szükséges engedély és 
hozzájárulás beszerzése (beleértve a meglévő engedélyek felülvizsgálatát és szükség szerinti 
módosítását), az ezek alapját képező dokumentációk elkészítése, összeállítása és benyújtása  
(jóváhagyásra és eljárásokhoz egyaránt) a Megrendelő írásos megbízása alapján. Az esetleges későbbi 
műszaki változtatások tervezésének, engedélyezésének költségét teljeskörűen Vállalkozónak kell 
viselnie. 

Az üzemeltetési jellegű engedélyek (üzemeltetési engedély, forgalomba helyezési engedély, 
használatbavételi engedély, stb.) beszerzése és ezen engedélyezések lebonyolítása nem képezi a 
Vállalkozó feladatát, de Vállalkozónak az általa tervezett és kivitelezett létesítményekkel kapcsolatos 
dokumentációkat olyan formában kell átadnia, hogy azok ezen eljárások lebonyolításához alkalmas 
legyen. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a termőföld védelméről Magyarországon a Földtörvény és a 
kapcsolódó jogszabályok intézkednek. Az engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges ezzel 
kapcsolatos munkarészek elkészítése (pl.: humuszgazdálkodási terv) Vállalkozó feladata. 
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A humusz tárolásával, kezelésével kapcsolatban betartandók a vonatkozó szabványok.  

Vállakozónak ajánlatában figyelembe kell vennie, hogy Ajánlatkérő a projektterülethez való jogszerű 
hozzáférést, az ott történő munkavégzés lehetőségét biztosítja, de a tervezéshez és kivitelezéshez 
szükséges terepi feltételeket Vállalkozónak kell megteremtenie a szükséges munkák elvégzéséhez. 

Vállalkozónak az engedélyezési és kiviteli tervek készítése során a tervezendő megoldásokat a 
Megrendőlevel (vagy erre felhatalmazott képviselőjével) egyeztetnie kell, észrevételeit figyelembe kell 
vennie. 

A tervezés során a Vállalkozónak különös figyelemmel kell lennie a meglévő közművekre illetve a 
tulajdoni lapokon szerepeltetett korlátozásokra, szolgalmi jogokra. Ezek természetének feltárása a 
Vállalkozó feladata. 

Vállalkozó feladatai a tervezés és engedélyeztetés során: 

• vízellátó hálózat tervezése jelen MK alapján, engedélyezési tervdokumentáció készítése és 
benyújtása, a létesítéshez szükséges engedély megszerzése és kapcsolódó ügyintézés a 
Megbízó írásos meghatalmazásának birtokában, kiviteli és megvalósulási tervdokumentáció 
elkészítése a hatályos 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletnek, a 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendeletnek, hatályos előírásoknak és vonatkozó szabványoknak megfelelően; 

• gravitációs szennyvízelvezető csatorna tervezése jelen MK alapján, engedélyezési 
tervdokumentáció készítése és benyújtása, a létesítéshez szükséges engedély megszerzése 
és kapcsolódó ügyintézés a Megbízó írásos meghatalmazásának birtokában, kiviteli és 
megvalósulási tervdokumentáció elkészítése a hatályos 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletnek, 
a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, a 314/2005 (XII. 25) Korm. rendeletnek, a hatályos 
előírásoknak és vonatkozó szabványoknak megfelelően; 

• szennyvízátemelő és nyomott rendszerű szennyvízelvezetés tervezése jelen MK alapján, 
engedélyezési tervdokumentáció készítése és benyújtása, a létesítéshez szükséges engedély 
megszerzése és kapcsolódó ügyintézés a Megbízó írásos meghatalmazásának birtokában, 
kiviteli és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése a hatályos 18/1996. (VI.13.) KHVM 
rendeletnek, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, hatályos előírásoknak és vonatkozó 
szabványoknak megfelelően; 

• szilárd burkolatú feltáró út és kerékpárút továbbá szervizút tervezése jelen MK alapján, 
engedélyezési tervdokumentáció készítése és benyújtása, a létesítéshez szükséges engedély 
megszerzése és kapcsolódó ügyintézés a Megbízó írásos meghatalmazásának birtokában, 
kiviteli és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése a hatályos 93/2012. (V.10.) Korm. 
rendeletnek és 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően, ideértve a meglévő engedély 
felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását. A tervezett szervízút közforgalom elől elzárt 
magánútként kerüljön megvalósításra.  

• Hejő-Malomárok mederrendezés tervezése jelen MK alapján, engedélyezési tervdokumentáció 
készítése és benyújtása, a létesítéshez szükséges engedély megszerzése és kapcsolódó 
ügyintézés a Megbízó írásos meghatalmazásának birtokában, kiviteli és megvalósulási 
tervdokumentáció elkészítése a hatályos 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletnek, a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendeletnek, a 314/2005 (XII. 25) Korm. rendeletnek, a hatályos előírásoknak és 
vonatkozó szabványoknak megfelelően, ideértve a meglévő engedély felülvizsgálatát és 
szükség szerinti módosítását; 

• Csapadékvíz elvezetés és záportározó tervezése jelen MK alapján, engedélyezési 
tervdokumentáció készítése és benyújtása, a létesítéshez szükséges engedély megszerzése 
és kapcsolódó ügyintézés a Megbízó írásos meghatalmazásának birtokában, kiviteli és 
megvalósulási tervdokumentáció elkészítése a hatályos 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletnek, 
a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, hatályos előírásoknak és vonatkozó szabványoknak 
megfelelően. Vállalkozó feladata a megvalósítási koncepcióban meghatározott megoldással 
kapcsolatosan a meglévő engedélyek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. 

Vállalkozó feladata továbbá a megvalósításra kerülő létesítmények teljeskörű kiviteli és magvalósulási 
tervdokumentációjának elkészítése, összeállítása. 

A megvalósulási terveken túl Vállalkozó köteles összeállítani minden létesítmény vonatkozásában a 
használatbavételhez, üzemeltetéshez, forgalomba helyezéshez szükséges engedélyek 
megszerzéséhez megfelelő dokumentáció-részt összeállítani és Megrendelőnek átadni.  
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1.3.2 Az elkészítend ő tervekkel és megszerzend ő engedélyekkel kapcsolatos követelmények 

A szerződéses feltételekben (A Vállalkozó dokumentumai) foglaltak értelmében a Vállalkozó köteles 
elkészíteni, a Végső Kedvezményezettel elfogadtatni és végül a Mérnöknek jóváhagyásra benyújtani 
az alábbi tervdokumentumokat:  

• engedélyezési tervdokumentáció 
• kivitelezési tervdokumentáció 
• építési és szerelési technológiai utasítások, mintavételi és megfelelőségigazolási terv 
• amennyiben releváns üzembe helyezési utasítás és próbaüzemi terv (amennyiben releváns) 
• megvalósulási terv 
• karbantartási és kezelési utasítás 
• kivitelezési ütemterv 
• pénzügyi ütemterv 
• egyéb dokumentációk:  

o i) egészségvédelmi és munkabiztonsági terv 
o ii) környezetvédelmi terv 
o iii) organizációs terv 

Tervezés során a Vállalkozó köteles folyamatos konzultációt biztosítani a Mérnöknek. A Megrendelő 
vagy a Mérnök, és Megrendelő döntésétől függően bármelyik jövőbeli üzemeltető, belátása szerint részt 
vehet ezeken a konzultációkon. 

A tervdokumentációnak ki kell terjednie különösen a következőkre: 

• Átnézeti helyszínrajz; 
• Részletes telepítési és kitűzési helyszínrajz (a műtárgyakkal, építményekkel, összekötő 

csővezetékekkel, közműcsatlakozásokkal, stb.,) 
• műtárgyak alap- és részletrajzai, metszetei; 
• gépészeti elrendezés és szerelvényezések rajzai; 
• statikai tervek, anyagkimutatásokkal; 
• gyártmánytervek; 
• hossz-, és keresztszelvények; 
• minta keresztszelvények; 
• villamos kapcsolási rajzok (csatlakozásokkal); 
• kábelméretezés; 
• elosztó és elosztórendszer terve; 
• kapcsolási terhelés és a maximális fogyasztás számítása; 
• kábelterv és kábel helyszínrajz / vonalrajz, beleértve a vonatkozó MSZ ill. EN szabványnak 

megfelelő számításokat; 
• tűz- és gázvédelmi rendszer sematikus rajza és helyszínrajzai; 
• villámvédelmi terv 
• áramszolgáltatói ajánlat (MGT) 

 

A Vállalkozó részletes megvalósítási ütemtervében a következőket kell meghatározni: 

Az ütemterv vonatkozásában az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni, ezen 
túlmenő előírások:  

A szerződésben vállalt feladat ütemterve Gant diagramban ábrázolva, amely világosan bemutatja az 
egyes funkciókat, tevékenységeket és feladatokat, és kijelöli a tervezés (Engedélyezési terv, Kiviteli 
terv, TU, MMT, Üzembe helyezési utasítás és próbaüzemi terv, Megvalósulási dokumentáció, 
kivitelezés kezdetének tervezett időpontja, Karbantartási és kezelési utasítás, Egészségvédelmi és 
munkabiztonsági terv, Környezetvédelmi terv, Organizációs terv), tervezési alapadatok felülvizsgálata 
és összefoglaló értékelése, jóváhagyások, beszerzés, gyártás, kivitelezés, tesztelés, készre jelentés, 
műszaki átadás, üzempróba, üzembe helyezés, illetve egyéb műveletek elvégzésére rendelkezésre álló 
időtartamokat, amelyek a tervezett határidőkkel együtt használhatók. 

A kapcsolódó Pert diagram, amely világosan bemutatja a feladatok valamennyi összefüggését és a 
kritikus útvonalat. 
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Pénzügyi ütemterv 

A Vállalkozó köteles a részletes megvalósítási ütemtervével együtt a beruházás előrelátható pénzügyi 
ütemtervét is benyújtani. Amennyiben a szerződés keretében a program frissítése és újbóli 
elfogadtatása szükséges, a Vállalkozó köteles a javított pénzügyi ütemtervet a kivitelezési munkák 
végeztével is benyújtani. A pénzügyi ütemtervnek a mindenkor hatályos megvalósítási ütemtervvel kell 
összhangban lennie.  

 

Építési és szerelési technológiai utasítások és min tavételi és megfelel őségigazolási 
terv 

A technológiai egységek építési és szerelési eljárásaira a Vállalkozó köteles technológiai utasításokat 
valamint mintavételi és megfelelőségigazolási tervet készíteni, amelyeket jóváhagyásra be kell nyújtani 
a Mérnök részére, legkésőbb 28 nappal a tervezett tevékenység tényleges megkezdését megelőzően.  

Az építési és szerelési technológiai utasítások (továbbiakban TU) mindenben meg kell, hogy feleljenek 
a szerződésben foglalt követelményeknek és megkötéseknek. Minden egyes technológiai utasítás 
lépésről lépésre felsorolja a végrehajtandó specifikus műveleteket vagy tevékenységeket úgy, hogy 
minden lépéshez megadja a leírást, az időpontot és időtartamot, az elvégzendő feladat mennyiségi és 
minőségi követelményeit. Az utasításokban vázlatok, diagramok vagy egyéb részletezések 
szerepelhetnek, annak érdekében, hogy az egyes munkafolyamatok vagy működéssel kapcsolatos 
tennivalók világosan és egyértelműen megérthetők legyenek mind a kivitelező személyzete, mind az 
üzemeltető számára.  

Az építési és szerelési technológiai utasításokat az organizációs tervekkel összhangban kell elkészíteni 
és abban ki kell térni az alábbi témákra: 

• a munkamódszerekre (a földmunkák, az alapozási-, zsaluzási- betonozási- építési- szerelési 
stb., munkák részletes leírása); 

• az egyes munkafázisokhoz használható építési-, szerelési- és segéd berendezések, gépek  
ismertetésére (típus, időtartam és a használatára kiképzett személyek megnevezése), a 
szükséges humán erőforrás számára és képesítési követelményeire; 

• a felhasználandó anyagok mennyiségére, minőségére és beszerzési forrására, (külső és 
belső) szállítási útvonalára; 

• az esetlegesen keletkező hulladék anyag várható mennyiségére, belső szállítási útvonalára, 
ideiglenes tárolóhelyére, a hulladékok kezelésének módjára; 

• az építési terület közlekedési rendjére (járdák kijelölése, közlekedési jelzések, vészkijáratok, 
stb.); 

• a munkaterület ideiglenesen szükségessé váló külön megvilágítására (az építés során 
alkalmazott állandó térvilágítás az organizációs terv része); 

• a szükséges munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokra (különös tekintettel az egyéni 
védőeszközök alkalmazásának előírására, az esetlegesen szükségessé váló munkahelyi 
mérésekre /por, zaj, stb./ balesetmeglőzés, elsősegély nyújtó helyek és személyek); 

A Mintavételi és Megfelelőségigazolási Tervnek (továbbiakban MMT) tartalmaznia kell: 

• szerkezet / anyag / munkafolyamat ismertetését; 
• mintavétel módját; 
• a mintavétel időbeli vagy mennyiségbeli gyakoriságát; 
• vizsgált mennyiség meghatározását; 
• az elvégzendő vizsgálatok számát; 
• elvégzendő vizsgálatok leírását, a vonatkozó szabványok megjelölését; 
• a minősítési követelményeket (előírt értékeket); 
• a megengedett eltérést; 
• a mérési eredmények dokumentumait. 

A létesítmények megfelelőségét az MSZ EN ISO/IEC 17000:2005, MSZ EN ISO/IEC 17011:2004, MSZ 
EN ISO/IEC 17050-1:2004, MSZ EN ISO/IEC 17050-2:2004 szabványok és a 275/2013. (VII.16.) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően kell igazolni. Amennyiben az ajánlatételi szakaszid őszakában a jelen 
dokumentációban szerepl ő szabványok helyett a korábbi szabványt érvénytelen ítő új szabvány 
elfogadására kerül(t) sor, úgy a vonatkozó új szabv ányt kell alkalmazni külön utasítás és értesítés 
nélkül.   
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Üzembe helyezési utasítás és próbaüzemi terv 

A Vállalkozónak a kivitelezés befejezésekor üzembe helyezési utasítást kell készítenie, amely az egyes 
műtárgyak és berendezések üzembe helyezésének módszerét, részletes leírását tartalmazza. E körben 
ki kell térni különösen az alábbiakra: 

• az üzembe helyezéshez szükséges dokumentációk felsorolása;  
• a műtárgyak vizes próbái, a csővezetékek nyomáspróbái;  
• a gépek és berendezések elektromos indításai, mérései, kiemelten érintésvédelmi mérések; 
• az üzembe helyezéshez szükséges engedélyek. 
 

Amennyiben a megszerzendő engedélyekben a próbaüzem lefolytatása hatósági előírásként szerepel: 
 

• a próbaüzem lefolytatásának módja; 
• a próbaüzem során elvégzendő mérések, vizsgálatok, mintavételezés. 

Megvalósulási dokumentáció és terv 

A megvalósulási dokumentációt és tervet a Vállalkozó köteles legkésőbb a műszaki átadás-átvétel 
időszakáig elkészíteni és a Mérnöknek jóváhagyásra benyújtani. A megvalósulási tervdokumentációt a 
mindenkor hatályos jogszabályok (jelenleg 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet) előírásai alapján kell 
elkészíteni. A megvalósulási terv geodéziai felmérésekre alapozva a ténylegesen megvalósult állapotot 
rögzíti. A megvalósulási terveknek valamennyi részletet tartalmaznia kell oly módon, ahogy azt a 
tényleges kivitelezés után bemérték. A megvalósulási terv legfontosabb tartalmi elemei (de nem 
kizárólagosan) a következők: 

• Részletes helyszínrajz (a műtárgyak, építmények, összekötő csővezetékek, 
közműcsatlakozások, kábelek, kábelcsatornák stb., tényleges geodéziai felmérés alapján 
rögzített elhelyezkedését magassági koordinátáit tartalmazza, EOV rendszerben, 
koordinátajegyzékkel, összevethetően a kiviteli terv kitűzési koordinátáival, a tervezett állapot 
egyidejű ábrázolásával); 

• Működési hossz szelvény, (a megépült műtárgyak és csővezetékek, csatlakozások tényleges 
magassági koordinátáival); 

• A megvalósult mérőköröket és szabályozó (vezérlő) köröket bemutató kapcsolási rajz; 
• A magvalósult villamos kapcsolási rajzok (csatlakozásokkal); 
• A megvalósult műtárgyak és építmények rajzai; 
• A megvalósult fő gépészeti, elektromos és irányítástechnikai berendezések rajza; 
• A beépített gépek és berendezések magyar nyelvű gépkönyvei, gyártói műbizonylatai; 
• A kivitelezés során elvégzett mérések jegyzőkönyvei különösen: érintésvédelmi, villámvédelmi, 

villamos biztonságtechnikai; 
• Tervezői, gyártói és kivitelezői nyilatkozatok. 

A megvalósulási tervet a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások szerint kell elkészíteni, megjelölve 
az első karbantartási munkálatok elvégzésének idejét.  

Az esetleges építés közbeni eltéréseket a kiviteli tervekre fel kell vezetni, és a használatbavételi 
engedélykérelemhez mellékelni kell. A megvalósulási terv készítését az indokolja, hogy ezen a terven 
a ténylegesen kivitelezett megoldások és állapotok láthatóak, így a későbbiekben bárminemű bontás 
és feltárás nélkül minden információ az építtető birtokában van. 

Ilyen módon a Megvalósulási terv dokumentumai megegyeznek Kiviteli terv dokumentumaival kivéve 
azokat, amelyek a Kiviteli tervtől való eltérést tartalmazzák. 

Vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt olyan formában összeállítani, hogy Megrendelő a 
használatbavételi és üzemeltetési engedélyek megszerzéséhez az eljáró hatóságok által előírt összes 
dokumentum rendelkezésére álljon az átadás-átvételi eljárás lezárását követően.  

 

Ideiglenes karbantartási és kezelési utasítás 

Az Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvnek az Általános Szerződéses Feltételek szerint - a teljesség 
igénye nélkül - a következőket kell tartalmazni: 

• Általános leírás a beruházás tárgyáról, céljáról és munkamódszeréről;  
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• Az üzemeltetési eljárás általános leírása, beleértve a beszerelt berendezések ellenőrzésére 
vonatkozó leírását (olyan leírás, amely alapján egy betanított kezelő is képes a feladatot 
megérteni és végrehajtani); 

• Karbantartási utasítás a rendszeres és a megelőző jellegű karbantartások esetére, beleértve a 
rendszeres karbantartás gyakoriságát, a hibakeresés sémáját, problémamegoldást, a 
szétszerelési, javítási, és összeszerelési eljárást, a kijelölés, a javítás és az ellenőrzés esetére; 

• A telep főbb elemeinek, szivattyúk, tolózárak, stb. metszetrajzait szintén csatolni kell a szerelési 
utasításokkal együtt; 

• A gyártó nyomtatott üzemeltetési és karbantartási utasításai, beleértve a berendezések 
kalibrációját, stb. magyar nyelven; 

• A műszerek, az ellenőrző és automata berendezések működtetésének előírásai normál 
üzemállapotban lépésről lépésre lebontva, beleértve a folyamatábrát, az ellenőrző műveleteket, 
az adatok lekérdezését, megjelenítését és kinyomtatását, a teljesítményellenőrzést, a 
válaszlépéseket riasztás vagy hibajelzés esetén, a működési paraméterek megváltoztatását, a 
kézi adatbevitelt; 

• Biztonságtechnikai utasítások és vegyszerek tárolására és kezelésére vonatkozó utasítások; 
• Vészleállítás utáni újraindítás. 

A felsoroltakon kívül, a következő listákat is csatolni kell: 

Jegyzék a beszerzett eszközökről, alkatrészekről, szerszámokról, kenőanyagokról, és az ajánlott 
helyettesítő anyagokról, amelyeknek azonnal rendelkezésre kell állni. A jegyzékben fel kell tüntetni a 
gyártó nevét, címét, és egyéb szükséges azonosító adatokat, mint gyártó/modellszám/kategória, a 
tervrajzokon azonosított egységek és alkotóelemek leírása, a rendelés hivatkozási számai és az árak 
listája. 

Az üzemeltetési eljárások listája. Ez lépésről lépésre végrehajtandó utasítások felsorolása a következő 
üzemállapotok esetére: 

• indítás előtt; 
• indítás, beleértve a vészleállás utáni újraindítást;  
• a normális üzemmenet, és a berendezés teljes vészleállítása; 
• Riasztási rend: hogyan kell elkezdeni, és mit kell tenni; 

 

Minden üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentumnak magyar nyelvűnek (is) kell lennie. 

A Vállalkozó a Mérnök részére köteles elfogadásra benyújtani az Üzemeltetési és karbantartási 
kézikönyv két (2) magyar nyelvű tervezetét, összhangban a szerződéssel elfogadott programmal. 

Az elfogadás után a Vállalkozó köteles a Mérnöknek átadni az Üzemeltetési és karbantartási kézikönyv 
3 magyar nyelvű példányát, valamint az Üzemeltetési és karbantartási kézikönyv magyar nyelvű 
szövegének elektronikus másolatát. Az elektronikus másolat formátumát a Mérnökkel kell egyeztetni. 

A kézikönyv minden egyes kötetén gépírással vagy nyomtatva jelezni kell a címet „IDEIGLENES 
ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV“, a projekt címét, és a kézikönyvben tárgyaltak 
azonosítását. Minden egyes kötetet tartalomjegyzékkel kell ellátni. 

Egyéb dokumentációk 

a) Egészségvédelmi és munkabiztonsági terv 

Az egészségvédelmi és munkabiztonsági tervet a Vállalkozónak kell kidolgoznia és a Mérnöknek 
elfogadásra benyújtania legkésőbb 28 nappal a terepen tervezett kivitelezési munkák megkezdése előtt. 
A kiviteli tervezés és a kivitelezés során a 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint kell 
eljárni. 

Az Egészségvédelmi és munkabiztonsági terv – a teljesség igénye nélkül – a következőket tartalmazza:  

• A kivitelezés során azonosítható kockázatok felmérése és ellenőrzési intézkedések; 
• A terv megvalósításához szükséges szervezés és menedzsment; 
• A szükséges és elégséges egyéni és egyéb védőeszközök felsorolása, 
• Az esetlegesen felmerülő különleges biztonsági követelmények ismertetése; 
• Az alkalmazottak munkavédelmi és biztonságtechnikai oktatásának módszere és időpontjai, 
• Az alkalmazottak közétkeztetése,  
• Az elsősegélynyújtás és az egészségügyi igények kielégítése. 
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A Vállalkozó nem veheti birtokba a munkaterületet, amíg a Mérnök az Biztonsági és egészségvédelmi 
tervet el nem fogadta. 

b) Környezetvédelmi terv 

A Vállalkozónak Környezetvédelmi tervet kell kidolgoznia és a Mérnöknek elfogadásra benyújtania 
legkésőbb 28 nappal a terepen tervezett kivitelezési munkák megkezdése előtt. Ebben be kell mutatni, 
hogy a kivitelezési munkák, és a próbaüzemek alatt a magyar jogszabályoknak megfelelően 
gondoskodik a környezet védelméről. A környezetvédelmi tervben különös figyelmet kell fordítania a 
következőkre: 

• Levegőtisztaság-védelem (a kivitelezés során keletkező szaghatás és por) 
• Hulladékgazdálkodás a kivitelezés során 
• Zajcsökkentés 
• Felszíni és felszín alatti vizek védelme 
• Kárelhárítási terv a próbaüzem végéig. 

c) Organizációs terv 

A Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt 28 nappal köteles benyújtani a Mérnöknek a saját 
építésvezetője és más kulcsemberei adatait, a munkakörük leírását, címüket, egy telefonszámot, amin 
éjjel-nappal elérhetők, illetve egy faxszámot. Az esetleges változtatásokat azonnal jelezni kell a 
Mérnöknek. 

A tervek készítésére vonatkozó formai és adminisztr atív előírások 

A Vállalkozó minden műszaki dokumentációból egy példányt papíron, és egy példányt nem 
szerkeszthető digitális szabványos lapméretű (ISO 216 „A” sorozat) nyomtatásra beállított (.pdf) 
formátumban is köteles benyújtani a Mérnök számára jóváhagyás céljából. A benyújtáskor a 
Vállalkozónak világosan meg kell jelölnie a már benyújtott, kapcsolódó műszaki dokumentációkat, és a 
már felülvizsgált műszaki dokumentációk megváltoztatott részeit.  

Az engedélyezési és a kiviteli terveket a hatályos jogszabályi előírásoknak és a Magyar Mérnöki Kamara 
által 2017. évben kiadott Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeinek megfelelő 
tartalommal kell elkészíteni. 

A Mérnök jóváhagyását követően a Vállalkozó minden műszaki dokumentációból további legalább négy 
példányt papíron illetve szerkeszthető digitális formátumban köteles átadni. A megvalósulási 
dokumentációból ezen túlmenően kettő példány szerkeszthető digitális másolatot DXF vagy AutoCAD™ 
(.DWG) formátumban is köteles átadni. DXF. vagy DWG file-ok benyújtása esetén Vállalkozó köteles 
mellékelni az esetlegesen használt shx. stílus file-okat is. 

A digitális terveknek az alábbi szempontok szerint kell felépülni: 

• Fájlformátumok: 
o DWG, mely legalacsonyabb verziószáma AutoCAD 2004. vagy bármely ekvivalens 
o DXF 

 
• A rajz három logikai egysége 

o Geodéziai alapok 
o Tervezett közművek 
o Egyéb szakágak 

 
• Blokkok: 

o Minden blokk, mely a tervezett műszaki tartalom megjelenítésére szolgál, kizárólag a 
nullás fólián (layer) definiálható. 

 
• Elérési utak: 

o Amennyiben a rajzhoz, képek, vagy XREF állományok vannak hozzárendelve, azokat 
relatív elérési útként kell menteni, pl.: képek/beruházás.tif; xref/geodezia.dwg; 

o Ilyen esetben a főrajzhoz, a külső állományokat is mellékelni szükséges. 

 
• Munkaterület: 

o Modelltér: melyben kizárólag a tervezési és azzal kapcsolatos tartalom szerepel; 
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o Papírtér: melyben kizárólag a nyomtatási, dokumentálási információ kap helyet. 

 
• A tervezett és meglévő elemek: 

o A jól megkülönböztethető műszaki tartalmak és azok megírásai külön-külön fóliákon 
(layer) szerepeljenek; 

o A tervezett nyomvonalak gerincvezetékei áganként, egymás végpontjaihoz 
kapcsolódó, összefűzött polyline-okból álljanak; 

o Minden tervezési adatot tartalmazó fólia (layer) neve egységesen kezdődjön, pl.: terv-
é-főfalak; terv-ú-burkolatszél; terv-k-D300 gerinc; terv-k-hazibekotes; terv-k-aknak, 
stb.; 

o Duplikálva sehol sem szerepelhet rajzi tartalom! 
 

• Vonatkoztatási rendszer: 
o A helyszínrajzok a digitális állományban EOV rendszerben szerepeljenek; 
o A helyszínrajzon ábrázolandó tárgyi létesítmény környezetében ahol magassági adatok 

nem kerülnek megírásra ott a rajzi elemeknek magassági adatot kell tartalmazniuk. 

 

A rajzok és dokumentumok jegyzékének eredeti példánya a Vállalkozónál marad, aki ezt folyamatosan 
megújítja. A jegyzék egy másolatát minden egyes új rajz, és dokumentáció kiadásánál be kell nyújtani 
a Mérnöknek. 

A Vállalkozó feladata, hogy a rajz és dokumentum módosításait világosan kiemelje. A rajzok 
változtatását a címmezőben jelezni kell. A dokumentum változtatásait jól látható, egyértelmű és 
másolatban is olvasható módon kell kiemelni. 

A Vállalkozó által a Mérnöknek jóváhagyásra benyújtott rajzok és tervek az ISO 216 szabvány szerint 
készülnek szabványos lapméretű de legalább egyik dimenziójában szabványos méretű (ISO 216 „A” 
sorozat) tervlapon. ISO 216-tól történő eltérési igény előtt Vállalkozó köteles egyeztetni Mérnökkel. A 
tervrajzokon a jobb alsó sarokban kell elhelyezni a címmezőt, amelynek a következő adatokat kell 
tartalmaznia: 

• a Megbízó neve; 
• a terv címe; 
• a szerződés címe; 
• a Vállalkozó neve; 
• a beruházás helyének megnevezése; 
• a tervrajz címe; 
• a tervrajz száma; 
• dátum; 
• tervező; 
• méretarány; 
• külön mező az ellenőrzés számára, időpontjára; 
• Vállalkozó meghatalmazott felelős vezetőjének nyilatkozata arról, hogy a Vállalkozó 

Dokumentuma megfelelően késznek tekinthető mind az átnézésre és jóváhagyásra, mind 
pedig használatra, eleget tesz a szerződésnek. 

A gépi berendezések elemeinek beszereléséhez, a rendszeres üzemeltetéséhez és karbantartásához 
szükséges engedélyeket a rajzon szerepeltetni kell. A Vállalkozónak a nemzetközi metrikus 
mértékegység rendszert (SI) kell használnia. 

1.3.3 A Vállalkozó által a Mérnöknek jóváhagyásra b enyújtott terveknek és dokumentációknak 
minimális tartalmi el őírásai 

• a benyújtott dokumentáció tárgya (dokumentáció tartalmára és a benyújtás céljára vonatkozó 
rövid leírás); 

• tartalomjegyzék (terv- és iratjegyzék) azokról a dokumentum részletekről, amelyeket az egész 
dokumentáció tartalmaz, (a terv és iratjegyzékben a tervek száma és címe, az iratokról azok 
száma és címe szerepel); 

• műszaki leírás; 
• számítások; 
• tervrajzok; 
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• referenciák, gépkönyvek és egyéb segédletek; 
• ellenőrzési és mérési javaslatok, illetve a mérési ellenőrzési eredményeik; 
• következtetések és javaslatok; 
• a minőségbiztosítás, minőségi ellenőrzés eredményének ismertetése; 
• tervezői nyilatkozat; 
• egyéb, lényeges információk; 
• Vállalkozó meghatalmazott felelős vezetőjének nyilatkozata arról, hogy a Vállalkozó 

Dokumentuma megfelelően késznek tekinthető mind az átnézésre és jóváhagyásra, mind 
pedig használatra, eleget tesz a szerződésnek. 
 

A Vállalkozó által készített számítások bevezetőjében be kell mutatni a tervezési elveket. Közérthető, 
részletes leírást kell adni a terv kidolgozásához használt számítógépes programról, az alapadatokról és 
az eredményekről. A Mérnök számára hozzáférhetővé kell tenni a program leírását, és felhasználói 
kézikönyvet. 

A nem tervlapokon készülő dokumentumokat (műszaki leírás, kezelési és karbantartási kézikönyv) 
biztonságosan bekötött formában kell benyújtani; az oldalak mérete A4, vagy az oldalakat ilyen méretre 
kell hajtogatni. 

1.3.4 A Vállalkozó tervezéssel kapcsolatos általáno s kötelezettségei 

A Vállalkozónak a terveket a Megrendelőnek jelen Kötetben meghatározott követelményei, és a 
vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények figyelembevételével saját 
ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.  

A Vállalkozónak teljes felelősséget kell vállalnia az általa készített tervekért és a megvalósuló 
létesítményekért. Ennek értelmében a Vállalkozó feladata a tervezési alapadatok helyességének 
ellenőrzése. A Vállalkozó által készített tervet megalapozó tervezési alapadatok felülvizsgálatára és 
összefoglaló értékelésére vonatkozóan Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 15 naptári napon 
belül Összefoglaló Jelentést készít, a Mérnök részére. Ez tartalmazza az általa javasolt módosításokat, 
adat-kiegészítési igényeket is. A Vállalkozó mielőtt a terveket előzetes ellenőrzésre átadja a Mérnöknek, 
köteles a tervezés fázisában egyeztetni a Megbízóval (Üzemeltetővel). Valamennyi Vállalkozó által 
készített dokumentumot be kell nyújtani az előírt példányszámban a Mérnöknek jóváhagyásra. 

A Vállalkozó az általa készített tervek megfelelőségéről köteles minden érintett Hatósággal és az 
építési-szerelési munkával érintett adott telephely Üzemeltetőjével előzetes egyeztetéseket végezni, 
mielőtt azokat a Megbízó képviseletében eljáró Mérnöknek jóváhagyásra benyújtja. 

A Mérnöknek 8 nap áll rendelkezésre a tervek átvizsgálására. A Mérnök köteles egyeztetni a 
Megbízóval és az érintett Üzemeltetővel a tervek megfelelőségéről a jóváhagyás előtt.  

Megbízó kérheti a tervdokumentáció és a rajzok kiegészítését. A Vállalkozó köteles a tervek 
módosítását elvégezni a Mérnök előírásai alapján, a módosítás költségei a Vállalkozót terhelik. 

1.3.5 Általános tervezési irányelvek 

Vállalkozónak kötelessége a projektet a jelen követelményekben szereplő teljesítési követelményeknek 
és tervezési kritériumoknak megfelelően megvalósítani. A teljesítmény specifikációk funkcionális 
szempontból írják le a létesítményeket és megadják a kívánt végeredmény eléréséhez szükséges 
követelményeket. Mindenhol a specifikációk kikötéseit kell alkalmazni. A kivitelezés során csak a 
Vállalkozó által ajánlott és a Mérnök által jóváhagyott anyagok és eljárások használhatók.  

A tervezés során a jelenlegi, már bevált gyakorlati módszereket kell alkalmazni, és be kell tartani az 
európai tervezési normákat, valamint a magyar tervezési és kivitelezési jogszabályokat.  

Ahol a magyar műszaki szabályzat és az európai normák eltérnek egymástól, ott a szigorúbb előírás a 
mértékadó. 

1.3.6 A tervezés költségei 

A Megrendelő a tervezés-kivitelezés során az alábbi kötelezettségeket vállalja: 

• bejutást biztosít a tervezett létesítmények területére; 

• rendezi a projektterület terület tulajdoni viszonyait és művelési ágait az engedélyezési eljárások 
megkezdését megelőzően, a véglegesen kialakítandó viszonyokról már a tervezés 
megkezdésekor tájékoztatja Vállalkozót, azokról adatot szolgáltat számára; 
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• elkészítteti az Előzetes Régészeti Dokumentációt, melyhez a Vállalkozónak hozzáférést 
biztosít, az esetlegesen szükségessé váló feltárások és leletmentések költségeit megfizeti, az 
ezzel járó munkákat saját hatáskörében elvégezteti az arra jogosultsággal rendelkező 
szervezettel; 

• elkészítteti a lőszer mentesítési vizsgálatokat és szükség esetén a lőszermentesítést az ezzel 
járó munkákat saját hatáskörében elvégezteti az arra jogosultsággal rendelkező szervezettel; 

• megfizeti az esetleges csatlakozási-, közműfejlesztési hozzájárulások díjait; 

• kijelöli és kialakíttatja a tervezett létesítmények elektromos energia ellátó hálózathoz történő 
csatlakozásának helyét; 

 

A fentieken túlmenően a tervezési munkák egyéb költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. A 
Vállalkozó felelős azokért a következményekért, amelyek a tervekben lévő tévedésekből származnak. 
Vállalkozó a tervezési munkákhoz köteles olyan tervező szakembereket alkalmazni melyek 
rendelkeznek a tervezett létesítmény jellegének megfelelő tervezői jogosultsággal. 

1.4 Szavatosság, jótállás, min őségi követelmények 

1.4.1 Szavatosság 

A Vállalkozó az által kivitelezett létesítményekre a 275/2013. (VII. 16.) Korm.rendelet valamint a 12/1988 
(XII. 25.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott időszakra a 2013. évi V. törvény 
a Polgári Törvényekről előírt feltételekkel, szavatossági felelősséggel tartozik.  

1.4.2 Jótállás 

A Vállalkozót az által kivitelezett létesítmények tekintetében az ajánlatban vállalt időszakra, de 
legkevesebb 36 hónap időtartamra a Ptk. szerinti jótállási kötelezettség terheli.  

1.4.3 Általános min őségi követelmények 

A vállalkozó köteles az építési munkálatokat a magyar szabványoknak és műszaki előírásoknak 
megfelelő minőségben elvégezni. Beépítésre csak új, alkalmazási engedéllyel, alkalmazási 
hozzájárulással rendelkező elvárt műszaki teljesítményű, a vonatkozó szabvány előírásokat minden 
szempontból kielégítő anyagok használhatóak, melyek alkalmasságát minőségi tanúsítvánnyal igazolni 
kell. Valamennyi olyan anyagra és technológiára vonatkozóan melyekre nincsen érvényes szabványi 
vagy egyéb előírás a vállalkozónak ajánlatában és a tervekben dokumentáltan bizonyítania kell, hogy 
az adott anyag, szerkezet vagy technológia mindenben megfelel a Megbízói Követelmények 
előírásainak. Alkalmatlannak minősített anyagokat a Mérnök utasításainak megfelelően a Vállalkozó 
költségére a munkaterületről el kell szállítani. Minden anyagnak meg kell felelnie a „Származási 
előírásnak”. 

1.5 Projektirányítási rendszer 

1.5.1 Munkabiztonság, egészség és munkavédelmi foly amatok 

A Vállalkozó a szerződésben foglalt munkák végrehajtására, a szerződés aláírásától számított 28 
naptári napon belül, előterjeszti az 1.3.2. pont „Egyéb dokumentációk” a) alpontjában meghatározottak 
alapján összeállított Egészségvédelmi és munkabiztonsági tervét. 

A terv összeállításakor az alábbi követelményekre is tekintettel kell lenni: 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. Az ezzel 
kapcsolatos kötelezettségek: 

• Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden 
fázisában és minden munkaműveleténél; 

• Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel stb.) meg kell előzni, hogy az építkezés 
területére került illetéktelen személy az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön, 
vagy balesetet szenvedjen; 

• A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar 
jogszabályokban és a vonatkozó szabványokban előírt munka- és tűzvédelmi követelményeket. 
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1.5.2 Projektirányítási dokumentáció 

A Vállalkozó köteles kidolgozni a projekt dokumentálásának rendjét és azt a szerződés teljes időtartama 
alatt betartani. Az eljárásnak biztosítani kell a keletkezett dokumentumok biztonságos megőrzését és 
visszakereshetőségét, egyben rögzíteni kell a dokumentációs felelősségi rendet. Egyben gondoskodni 
kell arról, hogy a következő dokumentumok folyamatosan rendelkezése álljanak az építési 
helyszíneken: 

• E-napló, Építési napló, és mellékletei (pl. engedélyes terv, engedély, határozat); 
• az érvényes építési (kiviteli terv); 
• egy példány mindazon szabványokból, műszaki előírásokból és szabályzatokból, melyek a 

beépítendő anyagokra vagy a kivitelezendő munkálatokra vonatkoznak; 
 
A projekt dokumentálásának rendjére vonatkozó tervet a projekt EU és magyar költségvetés 
támogatottságára is figyelemmel kell elkészíteni, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.. (XI. 5.) 
Korm. rendelet és a Megrendelő által megkötött Támogatási Szerződéssel összhangban.  
 
Vállalkozó köteles továbbá a Szerződéses Megállapodás aláírását követően, de legkésőbb az első 
koordinációs értekezlet megkezdése előtt 3 nappal saját költségére FTP szervert felállítani. Az FTP 
szerver funkciója a projekttel kapcsolatos elektronikus dokumentumok összegyűjtése és megosztása, 
megkönnyítendő a projekt megvalósítása során a koordinációkat. Az FTP szerverhez Vállalkozónak 
hozzáférést kell biztosítania Megrendelő vagy Mérnök által felhatalmazott személyek számára. Az FTP 
szerver üzemeltetésének költségeit a Szerződéses Ár tartalmazza, azért a Szerződéses Áron túl egyéb 
költség nem számolható fel.  

1.6 Megvalósulási dokumentáció 

A munkák befejeztével a teljesítés igazolása előtt a Vállalkozó köteles a Mérnök számára benyújtani a 
megvalósulási terveket, melyeknek a létesítmények valamennyi részletet tartalmaznia kell oly módon, 
ahogy azt ténylegesen kivitelezték és a kivitelezés után bemérték. Minden rajzot „Megvalósítási terv” 
felirattal és a Vállalkozó képviselőjének aláírásával kell ellátni.  

A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell: a megvalósulási terveket (lásd az 1.3.2. 
„Megvalósulási dokumentáció és terv” pontban meghatározott követelményeket), a beépített anyagok, 
szerelvények, gépek, készülékek és berendezések műbizonylatait, magyar nyelvű gépkönyveket, 
kezelési és karbantartási utasításokat, érintésvédelmi vizsgálat jegyzőkönyveit, nyomáspróbák, 
vízzárósági próbák, beton minőség és földmunka-tömörség vizsgálat jegyzőkönyveit, valamint az 
útburkolat minőségellenőrzéséről készített vizsgálati eredményeket. E dokumentációt a Vállalkozónak 
kell szolgáltatnia az Ajánlatkérő számára, magyar nyelven.  

Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek a Vállalkozót terhelik. 

A megvalósulási dokumentáció tartalmazza a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a társasági és 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján összeállított listát a megvalósult 
berendezésekről, építményekről, stb. és azok bekerülési költségéről létesítmények és kulcsok szerinti 
bontásban (beruházási elemek aktiválásához szükséges számviteli információk). 

Az Átadás-átvételi Igazolás addig nem adható ki, amíg a Megvalósulási dokumentációt Mérnök jóvá 
nem hagyja. 

A Megvalósítási dokumentációt –annak jóváhagyását követően– 4 (négy) teljes példányban (papíralapú 
és elektronikus példány is) kell benyújtani a Mérnöknek.   

1.7 Kitűzés, megvalósulási adatok rögzítése 

Helyszínrajzi alappontokat a munkaterület átadása során kapja meg a Vállalkozó a Szerződéses 
Feltételekben leírtak szerint. Ezeket az alappontokat a Vállalkozó feladata ellenőrizni.  

 

A létesítmények megvalósulási terveiben a valós, méréssel ellenőrzött szintadatokat kell feltüntetni.  

Az építési munkálatok befejezésekor a Vállalkozónak el kell készítenie a ténylegesen megvalósult 
létesítmény megvalósulási térképét a földhivatali ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéshez az 
2012. évi XLVI törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről előírásainak megfelelően. 
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Vállalkozónak a térkép elkészítése során egyeztetnie kell az illetékes Földhivatallal a térképpel szemben 
elvárt tartalmi és formai követelmények, valamint a szükséges példányszám vonatkozásában. 
Vállalkozó köteles a földhivatali helyszínrajz átvezetéséhez szükséges változási vázrajzokat saját 
költségén a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint elkészíteni és azt a Megrendelőnek átadni.  

1.8 Munkaterület átadás-átvétel, organizáció 

1.8.1 Munkaterület átadás-átvétel 

A kivitelezés kezdetének tervezett időpontja előtt 7 nappal a munka kezdését írásban be kell jelenteni 
a Mérnöknek. A munka csak a Mérnök írásos engedélyével kezdhető meg. A munka a megkezdésének 
feltétele a Mérnök által jóváhagyott 

• kiviteli tervek 
• építési és szerelési technológiai utasítások, a mintavételi, vizsgálati és minősítési terv 
• kivitelezési ütemterv 
• pénzügyi terv 
• biztonsági és egészségvédelmi terv 
• környezetvédelmi terv 
• organizációs terv 
• munkahelyi kockázatértékelési dokumentáció  
• valamint a jogerős építési és a munkavégzéshez szükséges egyéb engedélyek megléte.  

Az építés megkezdését az illetékes hatóságok számára be kell jelenteni. Azok hozzájárulása nélkül az 
építési munkák nem kezdhetők meg. 

A kitűzési alappontokat a Mérnök munkaterület átadása során adja át a Vállalkozónak. 

1.8.2 Munkaterület gondozása 

A Vállalkozónak kell gondoskodnia a Mérnök jóváhagyásával, minden olyan területről, amelyet a 
tárolási, felvonulási, ideiglenes épületek és a Mérnök részére szolgáló és iroda elhelyezésére szolgál a 
szerződés ideje alatt (beleértve Vállalkozó központi műszaki, technológiai vagy adminisztratív-szociális 
ellátást biztosító telepeit, keverő- és anyagtároló telepeit, nyomvonal menti bázisait stb.).  

A felvonulási és munkaterület vagyonvédelemről, őrzésről Vállalkozónak kell a gondoskodnia. Magát, 
embereit, építőgépeit és anyagait szigorúan ezeken a területeken belül kell tartania, akkor, amikor a 
munkában azokra nincs szüksége, vagy azokhoz nem kell hozzáférni. 

A felvonulási terület előkészítésénél, megvalósításánál, üzemeltetése során és az elbontásánál a 
természet-, környezet-, és egészségvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.  

A felvonulási terület ideiglenes közműellátásának biztosítása – és az ezekhez szükséges engedélyek 
és hozzájárulások beszerzése a Vállalkozó feladata. Vállalkozónak gondoskodnia kell tényleges 
fogyasztások (víz, villany, gáz, stb.) méréséről és a fogyasztási díjak rendszeres kiegyenlítéséről. 

A munkálatok befejezése után a felvonulási területet a Vállalkozónak el kell bontania, a területet az 
eredeti állapotában helyre kell állítania és tulajdonosának vagy kezelőjének hivatalosan át kell adnia.  

A helyreállított állapot semmikor sem lehet rosszabb, mint amilyen a munkálatok megkezdése előtt volt 

A felvonulási melléképítmények költségeit az Egyösszegű Árnak kell tartalmaznia. 

1.9 Építési napló 

A Vállalkozó a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. 

Építési Naplót köteles vezetni minden alvállalkozó.  

1.10 Közterületen végzett munkák, közterület-haszná lat 

Bármely közterület igénybevétele előtt Vállalkozónak az illetékes kezelőtől engedélyt kell beszereznie 
a közterület igénybevételéhez. A területet a Vállalkozó csak az engedélyben megadott feltételekkel 
használhatja. A közterület-használati díjat a kedvezményezett önkormányzatok a projekt során 
felmerülő feladatok megvalósításához szükséges közterület-használat után a finanszírozási feltételek 
alapján nem számíthatnak fel.  
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1.11 Régészeti feltárások, leletek 

 A 2001. évi LXIV. törvény 23/C § alapján a nagyberuházások esetén Előzetes régészeti dokumentációt 
kell készíteni. Az Előzetes régészeti dokumentáció valamely terület régészeti érintettségének 
tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, 
korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből 
következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak 
meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában 
maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás 
alkalmazásával készült dokumentum. 

A törvény értelmében a tervezett beruházás nagyberuházásnak minősül. Az Előzetes Régészeti 
Dokumentáció megrendelése és beszerzése a Megrendelő feladata. 

1.12 Lőszermentesítés 

A lőszermentesítés és az ehhez szükséges vizsgálatok elvégeztetése a Megrendelő feladata. 

1.13 Hirdet őtáblák, emléktáblák, információs tábla 

A beruházás az Új Széchenyi Terv keretében épül, ezért „B” és „D” típusú tájékoztató táblák elhelyezése 
szükséges melyek készítése a projekthez kapcsolódó PR feladatok keretében történik, tehát ez nem 
képezi a Vállalkozó feladatát. 

A Vállalkozó feladatát képezi az építési munka megkezdése előtt 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek 
megfelelően az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett információs tábla 
kihelyezése, mely táblán fel kell tüntetni: 

� az építtető nevét, megnevezését, 
� az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az 

építési engedély számát, 
� a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát, 
� a tervező nevét, megnevezését, 
� építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését és 

elérhetőségét, 
� az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási 

számát és névjegyzéki jelét. 
 
Az információs tábla kihelyezésének költsége Vállalkozót terhelik.  

1.14 Közművek, vezetékek 

Létesítményt keresztező vagy érintő közművekkel kapcsolatosan illetve ezek esetleges áthelyezésére 
a Vállalkozónak meg kell szereznie az illető közmű üzemeltető hozzájárulását. Az érintett vízfolyásokkal, 
utakkal kapcsolatban tulajdonosi – vagyonkezelői hozzájárulások beszerzése és a kapcsolódó 
ügyintézés szintén Vállalkozó feladata. 

Ugyancsak a Vállalkozó feladata, hogy elkészítse és benyújtsa azokat a rajzokat és számításokat 
melyek az említett hozzájárulásokhoz szükségesek.  

Építési tevékenység megkezdése előtt a Vállalkozó köteles feltárással vagy egyéb módon 
megbizonyosodnia a különböző közművek pontos helyéről.  

A közművezetékeken, valamint közművezeték közelében végzendő munkák megkezdése előtt, a 
közművezetékekhez történő csatlakozás elkészítésekor a Vállalkozónak a közmű kezelőjének 
szakfelügyeletét kell kérnie a munkahelyen, amelynek költségeit az ajánlati árába be kell számítani. Ha 
munkavégzés alatt Vállalkozó ismeretlen közművet talál, akkor köteles a Mérnököt azonnal értesíteni, 
és lépéseket kell tegyen esetleges baleset és a rongálás megelőzésére. A Mérnök a Szerződéses 
feltételeknek megfelelően fog az ilyen munkák költségeivel foglalkozni. 

Az áthelyezett vagy új közművezetékeket a meglévő és megmaradó közművezetékekhez csatlakoztatni 
(bekötni) csak üzemszünet alatt lehet.  

Az üzemszünet feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. 
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1.15 Bontási munkák, földben lév ő objektumok, vezetékek megszüntetése 

A Vállalkozó feladatát képezi a munkálatok során talált térszín alatti építmények elbontása, ha van ilyen, 
a törmelék elszállítása és a pincék, üregek feltöltése a Mérnökkel egyeztetett módon. A Vállalkozó 
bontási kötelezettsége kiterjed a kivitelezés során feltárt mindaddig ismeretlen objektumokra is. 

1.16 Átadás-átvétel, próbaüzem, üzembe helyezés, zá rójelentés 

1.16.1 Szakaszolás 

Az egyes létesítmények üzempróbáira a Vállalkozó építési ütemterve szerinti szakaszokban, a teljes 
rendszer üzempróbájára és átadás-átvételére egy szakasz keretében belül kerül sor.  

1.16.2 Az átadás-átvételt megel őző tevékenység 

Az egyes önállóan is működőképes részegységek ideiglenes üzembe helyezése előtt, illetve az 
esetleges próbaüzem elkezdése előtt üzempróbát kell tartani. Ellenőrizni kell a műtárgyakat üres és 
feltöltött állapotban, valamint a berendezések terv szerinti kivitelezését és beépítését, működő 
képességét. 

Az üzempróbák célja annak megállapítása, hogy az egyes önállóan is működőképes részegységek, 
létesítmények, berendezések alkalmasak-e az üzemszerű működésre, és ezáltal az ideiglenes 
üzemeltetés elindítására. 

Az üzempróbákat a Vállalkozónak kell elvégeznie, az üzempróbáról megfelelőségi jegyzőkönyvet kell 
készítenie. Az üzempróbákon jelen kell lenni a Vállalkozón (kivitelezőkön) túl a Mérnöknek, a 
Megrendelőnek és az Üzemeltetőnek, valamint a hatályos jogszabályok alapján a szakhatóságoknak. 
Az ehhez szükséges meghívók megfelelő időben történő kiküldése az érintett feleknek a Vállalkozó 
kötelessége. A minták elemzésének eredményeit ellenőrizni kell, és a legfontosabb mozzanatoknál 
legyenek jelen a szakhatóság képviselői is. 

Az üzempróbákhoz szükséges valamennyi feltételt (energia, víz, üzemanyag, kenőanyag, szerszámok, 
műszerek, szakemberek) a Vállalkozónak kell biztosítani. 

Az eltakarásra kerülő szerkezetek esetében az üzempróbákat eltakarás előtt végre kell hajtani. 

Az üzempróbákat a Minőségbiztosítási terv szerint kell végrehajtani, de legalább a következőkre kell 
kiterjednie: 

Műtárgyak, épületek, építmények: 

• szerkezeti vizsgálatok, állékonysági próba, 
• medencék, tartályok feltöltése, vízzárósági próbája, 
• vízzárósági vizsgálatok bebetonozott idomoknál, 
• esetleges süllyedések, alakváltozások ellenőrzése, mérése. 

Csővezetékek, csatornák, rothasztók, gáztározók, térszín alatti vezetékek: 

• hidraulikai követelmények ellenőrzése, 
• vízzárósági-gázzárósági követelmények ellenőrzése, nyomáspróba bizonylatolás, 
• korrózióvédelem ellenőrzése, 
• kötőelemek, hegesztési varratok vizsgálata, 

Csővezetéki szerelvények: 

• beépítés helyességének ellenőrzése áramlási irány, kezelhetőség, szerelhetőség szerint, 
• nyitás, zárás, működtetési próba, 
• víz- és gáztömörségi vizsgálat. 

Gépészeti berendezések (szivattyúk,  stb.): 

• a gépi berendezések vizsgálatát, illetve üzempróbáját a gépkönyv előírásai szerint kell végezni, 
ha a gyártó eltérő utasítást nem ad: 

• a forgatási próba időtartama 72 óra, 
• szakaszos üzemű gépeknél az üzemi periódus 3-4-szerese, 
• a 72 órás üzempróba során ellenőrizni kell a folyamatos működőkészséget, melegedést, 

forgórészek akadozását, rendkívüli zajhatások jelentkezését, vízlengések fellépését, 
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• forgógépek esetében a forgásirányok és a szállítási teljesítményeket ellenőrizni kell – kotró 
berendezésnél végállásokat, haladási sebességet, programidőt ellenőrizni kell. 

Villamos berendezések és hálózatok: 

• feszültség alá helyezés ellenőrzése, 
• érintésvédelmi mérések dokumentálása, ellenőrzése, 
• mérő- és vezérlőberendezések ellenőrzése, 
• villámvédelmi hálózat ellenőrzése, 
• térvilágítás és üzemi világítás ellenőrzése. 

 

A Vállalkozónak az üzempróbák során tapasztalt valamennyi hibát, hiányosságot ki kell javítani. 

A sikeres üzempróba lezárásaként a Mérnök írásban ad engedélyt az ideiglenes üzembe helyezésre.  

1.17 Karbantartás 

1.17.1 Kezelési és karbantartási utasítás 

A kezelési és karbantartási utasításokat a 1.3.2. pont „Ideiglenes karbantartási és kezelési utasítás 
alfejezetben megadottak szerint kell összeállítani. A kezelési és karbantartási utasítások megfelelő 
példányszámban történő átadása az átadás-átvételi igazolás kiadásának egyik feltétele. 

1.18 Környezetvédelem 

A kivitelezési munkák végzése során maradéktalanul be kell tartani a környezetirányítási tervbe 
foglaltakat. Ezzel kapcsolatos mulasztás esetén a Mérnök a munkavégzést leállítja. Abban az esetben, 
ha a kivitelezés során Vállalkozónak felróhatóan környezetszennyezés észlelhető, az eredeti állapot 
helyreállításának költségeit Vállalkozónak kell fedeznie (felszíni közeg, felszín alatti közeg, talajvíz, 
felszíni vizek stb.).  

1.19 Munkabiztonság, egészség- és munkavédelem 

1.19.1 Személyi véd őeszközök 

A Vállalkozó kötelessége, hogy a munkavégzés során a dolgozók számára az adott munkafolyamat 
végzéséhez szükséges egyéni védőfelszereléseket és azok rendeltetésszerű használatát biztosítsa.  

A Mérnöknek jogában áll a hiányos egyéni védőfelszerelésben dolgozó munkásokat a munkavégzéstől 
el- és az építési helyszínről kitiltani. 

A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az építési területre ellenőrzési vagy egyéb célból belépni 
jogosult látogatók számára az építési területen való mozgáshoz szükséges egyéni védőfelszerelések 
mindenkor kellő számban rendelkezésre álljanak. 

1.19.2 Munkavédelmi oktatás 

A Vállalkozó kötelessége, hogy a munkák megkezdése előtt illetve időszakosan a dolgozókat 
munkavédelmi oktatásban részesítse. A munkavédelmi oktatás megtörténtét megfelelően dokumentálni 
és kérésre a Mérnök számára be kell mutatni. A Mérnöknek jogában áll a munkavédelmi oktatásban 
nem részesült munkásokat a munkavégzéstől el- és az építési helyszínről kitiltani. 

1.19.3 Vonatkozó fontosabb el őírások 

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről 

5/1993. (XII.26.) MüM rendelete a munkavédelemről szóló 1993. év XCIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 

65/1999. (XII.22.) EüM rendelete a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről 

33/1998. (VI.24.) NM rendelete a munkaköri szakmai illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 
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4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelete az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről 

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

47/1999. (VIII.4.) GM rendelete az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

143/2004. (XII.22.) GKM rendelete a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

31/1995. (VII.25.) IKM rendelete a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 

Amennyiben az itt felsorolt jogszabályokat a Megren delői Követelmények elkészítését követ ően 
új jogszabályok hatályon kívül helyezik, úgy Vállal kozó köteles külön értesítés nélkül . az új 
jogszabályok alkalmazására.  

 

1.20 A megrendel ő adatszolgáltatása és szolgáltatásai  

A Megrendelő a következő szolgáltatásokat biztosítja: 

•   
• a korábban elkészült esetleges engedélyes/megvalósulási tervek és engedélyek, 
• az illetékes hatóságok által a szerződéskötést megelőzően kiadott engedélyek. 

1.21 Írásos jelentések 

A Vállalkozó a munka megkezdésétől kezdve köteles műszaki feladatainak megoldásával kapcsolatos, 
az 1.3.2. pontban részletezettek szerinti ütemtervet készíteni. Ezt az Ütemtervet folyamatosan 
aktualizálni kell és az ütemtervben rögzített fő tevékenységekre vonatkozó heti előrehaladási jelentést 
a Mérnöknek benyújtani.  

A Vállalkozónak ezen aktualizálási kötelezettségét folyamatos monitoring tevékenységgel kell 
elvégeznie a Szerződéses Feltételekben foglaltak betartása mellett.  

A munkák ütemezését olyan értékelhető módon kell feldolgozni 4 hetenként, amely alapján megítélhető: 

• a műszaki előrehaladás   és az elszámolás alapját képező teljesítések szintje; 
• a munkák sorrendisége és fázisainak kapcsolata (kritikus út, tartalék idők) azaz a határidők 

tarthatósága. 

Ha szükséges egyes tevékenységekhez a megalapozottság alátámasztó organizációs részleteket is 
szolgáltatni kell 

A jelentéseket és monitoring adatokat nyomtatott (4 példányban) és digitális formában kell szolgáltatni 
(biztosítandó a Mérnök számára a megfelelő szoftver) 

A havi előrehaladási jelentések mellékleteként a Mérnök által egyeztetett helyeken készített 
előrehaladást fényképfelvételekkel kell illusztrálni a különböző munkák, munkarészek, stb. 
előrehaladását. 

A szokásos havi előrehaladási jelentéseken kívül a Vállalkozó azonnal és írásban kell, hogy jelentse a 
Mérnöknek és a magyar előírásoknak megfelelően az összes érintett szervnek a munkahelyen történt 
minden balesetnek vagy szokatlan eseménynek a részleteit, azok akár befolyásolják a munka 
előrehaladását, akár nem. Szintén jelenteni köteles mindazon intézkedéseket, amelyeket az ügyben 
tett. 

A Mérnök által tartott előrehaladási értekezleteken a Vállalkozó köteles felkészülten megjelenni. A 
Vállalkozó az értekezletet megelőzően tartson alvállalkozói értekezletet, ahol tisztázzák az előrehaladás 
kérdését. A Mérnök előrehaladási értekezletein a Vállalkozó képviseli az alvállalkozói érdekeit is. 
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2. LÉTESÍTMÉNYEK BEMUTATÁSA – INDIKATÍV TERVDOKUMEN TÁCIÓ 

A következő fejezetben a projekt keretén belül összefoglalóan ismertetjük az egyes megvalósítandó 
létesítményeket. Jelen fejezetben szerepl ő leírás semmiben nem helyettesíti a Vállalkozónak 
átadásra kerül ő terveket, kizárólag az ajánlat elkészítéséhez nyúj t segítséget , így Vállalkozó 
ajánlatának elkészítése során köteles áttekinteni minden engedélyt és tervdokumentációt, ezek 
elmulasztása nem képez jogalapot semmilyen módosításra vagy követelésre.  

Az Ajánlatkér ő a Kbt. 117.§ (7) bekezdésére tekintettel felhívja az Ajánlattev ők figyelmét, hogy a 
közbeszerzési eljárás dokumentumaiban szerepl ő esetleges meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személy re, szabadalomra vagy védjegyre való 
hivatkozás a szerz ődéstervezet m űszaki feltételeinek megvalósulásával kapcsolatban c sak a 
termék, vagy folyamat egyértelm ű beazonosítását szolgálja, a megnevezés csak a tárg y 
jellegének egyértelm ű meghatározása érdekében történt, és az ilyen jelle gű megnevezés mellé a 
"vagy azzal egyenérték ű" kifejezést is oda kell érteni, az Ajánlattev ő ajánlatában szerepeltethet 
a megadottól eltér ő terméket, folyamatot is, amennyiben az az ajánlatt ételi dokumentációban 
rögzített feltételeket legalább minimális szinten t eljesíti, de ezt az ajánlattev őnek igazolnia kell 
(pl. tanúsítvány csatolásával). 

Vállalkozói ajánlatát az Ajánlattevőnek a Megrendelő Követelményeinek figyelembevételével kell 
megtennie.  

Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában – a Megrendelői 
Követelményekre (3. kötet) figyelemmel eltérhet. Az Indikatív tervdokumentáció (5. kötet) által 
meghatározott, illetve az attól eltérő műszaki megoldás a jelen közbeszerzés tárgyául szolgáló építési 
szerződésnek csak vállalkozói javaslatként képezheti részét. Az ajánlattevőknek tehát kötelező 
jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot mind az indikatív terv választása, mind 
eltérő ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv választása esetén az ajánlattevő a dokumentációval 
kapott indikatív terveket csatolja be vállalkozói javaslatként ajánlatába. 

A vállalkozói javaslat hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő nem vállal. Az építési szerződés teljesítése 
során ilyen indokkal az Ajánlatkérő által megajánlott egyösszegű ajánlati árat meghaladó költsége 
kifizetését Ajánlatkérő nem követelheti. 

Az ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes 
egészében vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot. A nyilatkozat tartalmazza, hogy a 
Vállalkozói javaslat az Ajánlat mely oldalain található.  

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az indikatív tervben szereplő pontos méretek minimális 
méretnek minősülnek, melynél nagyobb (kedvezőbb) méretek megadása a Vállalkozói javaslatban 
lehetséges, azonban az engedélyeztetésből fakadó költségek és kötelezettségek Ajánlattevők terhelik.  

 

2.1  A megvalósítandó létesítmények 

 

2.1.1 Vízellátó vezeték 

A terület vízellátásának megvalósítására D 315 KPE vezeték fektetése tervezett ~1850 fm hosszban, 
két ponton történő betáplálással. 

A műszakilag elérhető közüzemi hálózat kvázi körvezeték, mely a Bogáncs utcai DN 300 vezetékhez 
kapcsolódva a Pesti úton D 200 KPE vezetékként (Auchan Ny-i feléig 2 db D 200 az áruházak oltóvíz 
szükséglete miatt) halad a 304. sz. főút mellett a Takata körforgalmáig, innen D 315 vezetékként 
folytatódik az 5. sz. iparterületen (MIDIP) át, majd visszacsatlakozik a Bogáncs utcai DN 300 vezetékhez 
(azaz fele DN 300, míg másik fele DN 200). Az új terület leágazási pontjánál bővül fel a D 200 KPE 
ivóvízvezeték D 315 KPE vezetékre.   

A meglévő közműhálózatra történő csatlakozás a 304. sz. út nyomvonalának keresztezésével alakítható 
ki. 

A tervezett kialakítással biztosítani kell a jelen projektben tervezett út mindkét oldalán a vezeték 
továbbépítési lehetőségét. 

A tervezett vezetékről bekötővezetékek leágaztatása (kivéve a szennyvízátemelő műtárgy 
üzemeltetéséhez szükséges beállást) nem képezi jelen ajánlatkérés tárgyát. 



„ 

JÓVÁHAGYÁSI TERV – IPARTERÜLET FEJLESZTÉS MISKOLCON - MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 

28/101 

 

Ivóvízvezeték kialakításra vonatkozó előírások: 

A közművek szabályos nyomvonalvezetésére vonatkozó előírásokat az MSZ 7487-1:1979 és MSZ 
7487-2:1980 szabványok szerint kell betartani, különös tekintettel a védőtávolságokra. 

a) csővezeték: 

• a csővezetékek megkívánt legkisebb földtakarása: 1,20 m 

• a csővezetékek PE 100 SDR 11 KPE (PN16) anyagból épüljenek 

 

b) elzáró szerelvények, szakaszolás 

• a meglévő ivóvízvezeték hálózathoz való csatlakozásoknál egyenként kétirányú elzárásról 
gondoskodni szükséges; 

• a tervezett vezeték szakaszolása (a további fejlesztési igények figyelembevételével) 
biztosítható legyen; 

• az ivóvízvezeték (körvezeték) tovább építése távlatban biztosított legyen. Ehhez két darab 
aknában elhelyezett szerelvény-csomópont szükséges, melynek tartalmaznia kell a 
továbbépítéshez szükséges aknafalon átvezetett szerelvényeket is. 

 

c) csőanyag illesztés, szerelvények: 

• csőkötéseknél, csőanyag illesztéseknél elektrofúziós fittingek alkalmazása szükséges; 

• szerelvényeknél a karimás, illetve elektrofúziós fittingek alkalmazását egyaránt megengedett, 
földtakarás esetén is (tompa hegesztést kerülendő); 

• hidraulikai-, geodéziai magaspontokon légtelenítésről és a vákuum kialakulását kizáró levegő-
bevezetéséről kell gondoskodni (önműködő legbeszívó és légtelenítő szelep 
szerelvényaknában elhelyezve); 

• esetlegesen kialakuló mélypontokon szerelvényaknában elhelyezett ürítési lehetőséget kell 
kialakítani; 

• legalább 2 db DN 100 kitörésbiztos földfeletti tűzcsap elhelyezése szükséges a vezeték 
leürítésének biztosításához. Ezeket a fent említett szakaszoló csomópontokhoz kapcsolódóan 
kell elhelyezni; 

• tűzcsap leágazások földbe is építhetők, tűzcsap leágazó vezetékére tolózár elhelyezése 
szükséges; 

• szerelvényaknában hosszú tolózárak alkalmazása szükséges. 

 

d) szerelvényaknák, beton műtárgyak: 

• szerelvényaknákat úgy kell kialakítani, hogy annak mérete lehetővé tegye a szükséges 
szerelvények elhelyezését, valamint biztosítsa a lejutást és a munkavédelmi előírásoknak 
megfelelően, biztonságtechnikai szempontból megfelelő munkavégzést, szerelést, a 
szerelvények hozzáférhetőségét, cserélhetőségét. Fagy, vízelöntés és rongálás elleni védelme 
megoldott legyen; 

• az egyes idomok kitámasztó betontömbjeinek kialakításáról földbe építésnél és aknában lévő 
elhelyezésnél is gondoskodni szükséges és minden esetben, valós – átmérőtől függő – 
méretben kell megépíteni. Az alátámasztó tömbök felül az alátámasztandó idom hosszával 
azonos méretűek legyenek. Az alátámasztó betontömbök oldalfala az akna fenéklemezével 
60°-os szöget zárjanak be. Az egymáshoz közel lévő több alátámasztandó elem esetén közös, 
minden elemet alátámasztó betontömböt kell készíteni; 

• az akna oldalfalának és födémének statikai kialakítása a földnyomás, valamint a beépítés 
helyén várható legnagyobb terhelés hordására legyen alkalmas; 
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• a födém lebúvó nyílása olyan méretű legyen, hogy a szerelvényeket ki lehessen emelni; 

• mászható akna esetében a födémnyílás egyik mérete sem lehet 60 cm-nél kisebb; 

• az aknafedlapnak a terheléshez igazodó teherbírásúnak kell lenni. Közúti terhelés esetén csak 
kör alakú, öntöttvas fedlap alkalmazható min. 400 kN-os terheléssel; 

• amennyiben a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét meghaladja, az akna 
vízzáróságát biztosítani kell, továbbá szükséges az aknát felúszás ellen méretezni (szükség 
esetén felúszás ellen le kell terhelni); 

• az előregyártott aknák, aknaelemek rendelkezzenek a jogszabály szerinti alkalmazási 
engedéllyel; 

• a mászható aknába hágcsót vagy létrát kell beépíteni; 

• a várható legmagasabb talajvízszint felett az ivóvízvezeték a betonakna falán való átvezetését 
úgy kell kialakítani, hogy az áttörés utólag vízzáróvá legyen tehető; 

• a várható legmagasabb talajvízszint alatti átvezetésnél vízzáró – tömszelencés, 
szigetelőgalléros, befalazott – csőátvezetést kell alkalmazni; 

• A kivitelezést megelőzően vizsgálni kell a talajvíz minőségét. Amennyiben a vizsgálat 
eredményei alapján a talajvíz agresszív, abban az esetben a tervezett létesítmények beton és 
vasbeton műtárgyait, ennek megfelelően a talajvíz minőségének ellenálló kivitelben kell 
kialakítani. 

 

Ivóvízvezeték kivitelezésével kapcsolatos előírások: 

• Gyártói előírásoknak, általuk kiadott szerelési utasításnak megfelelően szükséges elvégezni a 
munkálatokat, illetve megválasztani azok elvégzésének körülményeit: 

− csövek tárolását, szállítását és mozgatását a munkahelyen 

− munkaárok kiemelését, kialakítását és az ágyazatkészítést 

− csőfektetést 

− mind az oldható, mind pedig a nem oldható csőkötéseket, illetve ezek beépítését 

• Az ivóvíz ágbeiktatások technológiai szerelését, a szükséges eszközök, művek felszerelését 
kizárólag a MIVÍZ Kft. végezheti saját társasági anyagbiztosítással, melynek kiépítési költsége 
a megrendelőt terhelik. 

• A kivitelezési tevékenység csak folyamatos szakfelügyelet mellett végezhető. 

• A vezetékfertőtlenítés és mosatás kizárólag a MIVÍZ Kft. szakfelügyeletének jelenlétében 
történhet. 

 

a) nyomáspróba: 

• A nyomáspróbát a gyártói előírásoknak megfelelően, valamint az MSZ 2873:1986 
(Csővezetékek névleges, üzemi és próbanyomása), az MSZ 10-310:1986 (Vízügyi 
létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek) és az MSZ EN 805:2000 
szerint szükséges elvégezni. 

• A vizsgálatokat a MIVÍZ Kft. képviselőjének jelenlétében kell elvégezni és erről jegyzőkönyvet 
szükséges felvenni. 

• A nyomáspróbát az ivóvízvezeték megépülte után, annak betakarása előtt el kell végezni. A 
próbanyomáshoz a föld részlegesen visszatölthető, de a csőkötéseket feltétlenül szabadon kell 
hagyni. 

• A próbanyomás értéke az üzemi nyomás másfélszerese + 1 bar. 

 

b) Csővezetékek tiszítása és fertőtlenítése: 
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• A csővezetékek tiszítását és fertőtlenítését az MSZ 15286:19999 szerint szükséges elvégezni. 

 

c) közműbemérés, munkaárok visszatakarás: 

• A munkaárkok betakarása előtt geodéziai felmérést kell készíteni a kivitelezett vízi 
létesítmények vonatkozásában. Ezt követően kell a munkaárkokat visszatölteni a földmunkánál 
leírt anyag felhasználásával. 

• A földvisszatöltés elvégzését a gyártói előírásoknak megfelelően szükséges elvégezni. 

 

Ivóvízvezeték üzembe helyezésével kapcsolatos előírások: 

• Eredményes nyomáspróba, megfelelő vezeték átöblítés, ivóvíz minőségére vonatkozó 
vizsgálat, illetve bemérési dokumentáció, vagyonleltár elvégzését és elkészítését követően, 
valamint a műszaki átadás-átvétel birtokában helyezhetők üzembe a vezetékek létesítményei. 

• A próbák eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

• A műszaki átadáson az alábbi összeállítású megvalósulási dokumentációt kell átadni a MIVÍZ 
Kft képviselőjének:  

a) kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 

b) csatlakozó bekötési és vízmérő beszerelési bizonylat, mely ivóvízbekötés esetén 
tartalmazza a beépített mérő gyári számát és az elhelyezett plombák számát,  

c) a kivitelező által aláírt szakmai követelményeknek (az egységes elektronikus 
közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet 6.§. (2)) megfelelően 
elkészített nyíltárkos bemérés EOV koordinátákkal, 

d) a kivitelező által aláírt javított helyszínrajz és hossz-szelvény,  

e) javított csomóponti vázrajz, 

f) digitális fényképfelvétel a nyíltárkos megvalósulásról, 

g) működőképességi próba eredményét tanúsító jegyzőkönyv másolatok:  

 nyomáspróba jegyzőkönyv, negatív vízminta jegyzőkönyvei  

h) építési napló másolata. 

 

2.1.2 Gravitációs szennyvízelvezet ő csatorna 

Gravitációs szennyvízelvezető csatorna tervezett a feltáró út keleti oldalán ~600 fm hosszban. 
Befogadója a tervezett szennyvízátemelő akna. A terület kommunális szennyvízkibocsátása min. 82 
m3/h óracsúccsal vehető figyelembe. 

A csatornát és műtárgyait úgy kell kialakítani, hogy azok hidraulikai, vízzárósági, erőtani, üzemeltetési 
és karbantartási szempontból megfeleljenek a műszaki-gazdasági, közegészségügyi, környezetvédelmi 
és balesetelhárítási követelményeknek, valamint a közművek elhelyezésére vonatkozó előírásoknak. 

A csatorna vertikális vonalvezetését úgy kell meghatározni, magaspontjában lévő végaknánál is a 
szomszédos területek gravitációs csatlakozási lehetőségét biztosítani tudja. 

Jelen fázisban Vállalkozónak min. 6 db aknára csatlakoztatott szennyvízbekötő csatorna kialakításával 
kell számolnia, váltakozva az építendő csatorna mindkét oldalán. A nyugati oldalra építendő 
csatlakozókat az út alatt át kell vezetni. A bekötőcsatornákat olyan hosszban kell megvalósítani, hogy 
azok a későbbi rácsatlakozások kialakítása bontás és lehetőség szerint közműkeresztezés nélkül 
megvalósítható legyen. A bekötő csatornaszakaszokat végelzáróval kell ellátni, a végpontok geodéziai 
bemérését el kell végezni és dokumentálni kell. 

A közművek szabályos nyomvonalvezetésére vonatkozó előírásokat az MSZ 7487-1:1979 és MSZ 
7487-2:1980 szabványok szerint kell betartani, különös tekintettel a védőtávolságokra. A gravitációs és 
nyomott szennyvíz vezetékeknek egyéb közművektől való vízszintes és függőleges értelmű távolságát 
a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete határozza meg.  
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a) csatorna: 

• gyűjtő jellegű csatorna, valamint bekötő csatorna legalább 20 cm belméretű KGPVC anyagú 
csővezeték legyen; 

• a gyűjtőcsatorna hosszirányú lejtése legalább 5‰ legyen (5-15‰), ettől eltérni az üzemeltető 
engedélyével lehet; 

• a minimális takarási mélysége 1,2 m, ha ez nem lehetséges, akkor ø200 mm-es csőméret 
esetében 40 x 40 cm-es, ø 300 mm-es csőméretnél 50 x 50 cm-es védőbetonba kell a csatornát 
elhelyezni. 60 cm-nél sekélyebb fektetési mélységnél a védelmet vasbetonnal kell biztosítani; 

• utak, vasutak, patakok, árokmedrek kereszteződésénél védőcsőbe kell helyezni a csatornát; 

• a felszínközeli talajvízszint miatt a tervezett szennyvízcsatornák lehorgonyzása szükséges. A 
felúszás elleni védelmet a vezeték teljes hosszában és csőszálanként szükséges biztosítani. 

 

b) tisztítóakna: 

• tisztítóaknák egymástól legfeljebb 50 m távolságra helyezhetők, de vonalvezetésében a 
vízszintes vagy magassági iránytöréseknél aknákat kell elhelyezni 

• tisztítóaknák ø 100 előregyártott beton aknakamrákkal rendelkezzenek: 

− 2,0 m mélységig az akna felszálló része ø 100 

− 2,0 m-nél mélyebb aknáknál a ø 100 előregyártott beton aknakamrát követő szűkítés 
után a felszálló rész ø 80 

• ø 60 öntöttvas aknafedlapnak a terheléshez igazodó teherbírásúnak kell lenni. Közúti terhelés 
esetén csak kör alakú, öntöttvas csuklópántos fedlapok alkalmazhatók  

• a tisztító aknákat műanyag bevonatos hágcsókkal kell ellátni 

• a csatornákat lehetőleg úttengelybe vagy a forgalmi sáv tengelyébe kell építeni. Ha zöldsávba 
kerül a csatorna, akkor azt úgy kell elhelyezni, hogy folyásirányban bármilyen időjárási 
viszonyok között a tisztítóaknát a csatornatisztító gép meg tudja közelíteni. 

• aknára történő bekötéskor, és bukóaknák építése során maximális bukás 1 m lehet, e fölött 
ejtőcsöves bukóakna szükséges. 

 

c) bekötőcsatorna: 

• bekötő csatorna legalább 20 cm belméretű KGPVC anyagú csővezeték legyen 

• bekötőcsatorna lehetőleg aknára csatlakozzon a fenékfolyás fölé minimálisan 1 D-vel 

• lehet bekötést közvetlenül a gerincre is kötni felfelé fordított D 200/200 elágazó idommal oly 
módon, hogy a bekötés a gerincvezeték felső harmadába kössön 

• a gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetője az ingatlan előtt húzódó 
szennyvíz-törzshálózat fedlap szintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz 
károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók 
esetén a Felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem 
beépítésével (pld.: visszacsapó szelep) kell biztosítsa. 

•  

Szennyvízelvezetés kivitelezésével kapcsolatos előírások:  

• kivitelezést megelőzően vizsgálni kell a talajvíz minőségét. Amennyiben a vizsgálat eredményei 
alapján a talajvíz agresszív, abban az esetben a tervezett létesítmények beton és vasbeton 
műtárgyait, ennek megfelelően a talajvíz minőségének ellenálló kivitelben kell kialakítani. 

• a kivitelezési tevékenység csak folyamatos szakfelügyelet mellett végezhető. 

• gyártói előírásoknak, általuk kiadott szerelési utasításnak megfelelően szükséges elvégezni a 
munkálatokat, illetve megválasztani azok elvégzésének körülményeit: 
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− csövek tárolását, szállítását és mozgatását a munkahelyen 

− munkaárok kiemelését, kialakítását és az ágyazatkészítést 

− csőfektetést 

− mind az oldható, mind pedig a nem oldható csőkötéseket, illetve ezek beépítését 

• a gravitációs csatornákat, aknákat vízzáró kivitelben kell kialakítani. A monolit beton, vasbeton 
műtárgyak, aknák vízzáróságát 2 rétegű 8+8 mm vastag HVZ 150 vízzáró vakolattal kell 
biztosítani. 

• kútsüllyesztés esetén ügyelni kell, hogy a csövek függőleges helyzetben maradjanak. 

• gravitációs csövek összeillesztésénél gumigyűrűt kell alkalmazni. A gumigyűrűt felhelyezés 
előtt gondosan meg kell tisztítani és ellenőrizni, hogy nincs-e a tömítettséget kizáró sérülése. A 
felhelyezett gumigyűrű megcsavarodását többszöri meghúzással és elengedéssel kell 
megszüntetni 

• tisztítóaknát zöldsávban és földúton a terepszintből 5-10 cm-re ki kell emelni és 1 x 1 m-es vagy 
ø 1 m-es, 20 cm vastag betongallérral kell ellátni. A betongallér alá minimum 10 cm-es 
kavicságy kerüljön. 

• tisztítóidomot függőleges értelemben is homokágyba kell helyezni. 

• a tisztítóaknák fedlapjainak szintbehelyezését Duralevel System technológiával szükséges 
elvégezni. 

 

a) Vízzárósági próba: 

• aknaműtárgyak tekintetében vízzárósági vizsgálatot az MSZ EN 1917:2003 számú „Vasalatlan, 
acélszálas és vasalt betonból készült tisztító- és ellenőrző aknák” című szabvány szerint 
szükséges elvégezni, 

• az elkészült csatornák vizsgálatát az MSZ EN 1610:2016 számú és „Szennyvízelvezető 
vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata” című szabvány szerint szükséges elvégezni, 

• a vizsgálatokat az üzemeltető MIVÍZ Kft. képviselőjének jelenlétében kell elvégezni és 
jegyzőkönyvet szükséges felvenni, 

• a csatorna csöveinek egymáshoz és az aknákhoz illesztését, az illesztési hézagok tömítését, a 
be- és összetorkollásokat még a föld visszatöltése előtt szemrevételezéssel kell megvizsgálni, 
melyet a víziközmű üzemeltető MIVÍZ Kft. szakfelügyelete is ellenőriz. 

 

b) Folyáspróba: 

• Ellenőrizni szükséges, hogy az elkészült szennyvízcsatorna magassági vonalvezetése a 
befogadó szennyvízcsatorna irányába lejt-e, így a gravitációs szennyvízelvezetés megvalósult-
e. 

 

c) közműbemérés, munkaárok visszatakarás: 

• A munkaárkok betakarása előtt geodéziai felmérést kell készíteni a kivitelezett létesítmények 
vonatkozásában. Ezt követően kell a munkaárkokat visszatölteni a megfelelő anyag 
felhasználásával. 

• A földvisszatöltés elvégzését a gyártói előírásoknak megfelelően kell elvégezni. 

 

Szennyvízcsatorna, nyomott szennyvízvezeték  üzembe helyezésével kapcsolatos előírások: 

• Eredményes vízzárósági vizsgálat, folyáspróba, nyomáspróba, gravitációs csatorna kamerás 
vizsgálata illetve bemérési dokumentáció, vagyonleltár elvégzését és elkészítését követően, 
valamint a műszaki átadás-átvétel birtokában helyezhetők üzembe a vezetékek létesítményei. 
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• A próbák eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

• A műszaki átadáson az alábbi összeállítású megvalósulási dokumentációt kell átadni a MIVÍZ 
Kft. képviselőjének:  

a) kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

b) a kivitelező által aláírt szakmai követelményeknek (az egységes elektronikus 
közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet 6.§. (2)) megfelelően 
elkészített nyíltárkos bemérés EOV koordinátákkal, 

c) a kivitelező által aláírt javított helyszínrajz és hossz-szelvény,  

d) javított csomóponti vázrajz, 

e) digitális fényképfelvétel a nyíltárkos megvalósulásról, 

f) működőképességi próba eredményét tanúsító jegyzőkönyv másolatok:  

g) szennyvízcsatorna esetén: vízzárósági próba jegyzőkönyve, folyáspróba jegyzőkönyv, 
gerinccsatornáról ipari kamerás vizsgálat videó kazettája vagy egyéb digitális 
adathordozója, valamint kiértékelése, 

h) nyomott szennyvízvezeték esetén: nyomáspróba jegyzőkönyv, 

i) építési napló másolata. 

 

2.1.3 Szennyvízátemel ő és nyomott rendszer ű elvezetés 

A gravitációsan gyűjtött szennyvizek kivezetése a fejlesztési terület súlypontjának közelében 
telepítendő szennyvízátemelővel tervezett.  

A mértékadó szennyvízmennyiséget a városban üzemelő hasonló funkciójú területek üzemeltetési 
tapasztalatai alapján 350 m3/d mennyiségre becsüljük 82-90 m3/h óracsúccsal. Figyelembe véve, hogy 
a későbbiekben betelepülő egységek kommunális szennyvízkibocsátásának mennyisége nem ismert 
és csak közelítően becsülhető, illetve a kiépítendő szennyvízátemelő és csatlakozó nyomóvezetékei 
kapacitásbővítése nem vagy csak korlátozottan oldható meg, ezért max. ~500 m3/d (120-125 m3/h 
óracsúcs) szállításának megvalósítására kell a tervezett rendszert méretezni. Szem előtt tartva továbbá, 
hogy a területre történő betelepülés mindemellett időben elhúzódó folyamat is, a kezdeti időszak 
kommunális szennyvízkibocsátása a fentieknél lényegesen alacsonyabb is lehet, a figyelembe veendő 
minimális óracsúcs ~41-45 m3/h. 

Tervezés során szem előtt kell tartani, hogy olyan kialakítás valósulhasson meg, mely üzemeltetési 
szempontból optimálisan és gazdaságosan kezelhető. Ezért nyomott vezetékpár kialakítását tartjuk 
szükségesnek, mely akár különböző átmérőjű vezetékekkel is megvalósítható. Ezek kiszolgálása 1+1 
meleg tartalék frekvenciaváltóval is ellátott szivattyúval történjen áganként (2 pár szivattyú), de csak a 
minimálisan meghatározott óracsúcs érték szállítására beépítendő szivattyúk beszerzése és telepítése 
képezi jelen ajánlat tárgyát. A telepítendő szivattyúk végső kiépítésnél figyelembe vehető beépített 
elektromos teljesítményét összesen 60 kW körüli értéknek becsüljük, ennek pontos meghatározása 
tervezés során a Vállalkozó feladata. 

A szennyvízátemelő műtárgy egyéb paramétereinek meghatározása tervezői feladat. 

A műtárgy elektromos ellátásának földkábeles kiépítése a Megrendelő által meghatározott szolgáltatási 
pontról Vállalkozó feladata (beleértve a szükséges fogyasztói mérőhely tervezését és kialakítását is). 

A nyomott szennyvízvezeték(ek) ~2300 fm szállítási hosszon a MIDIP területén lévő és üzemelő 
szennyvízátemelőbe csatlakoznak. A javasolt nyomvonal keresztezi a Hejő patakot valamint a patakkal 
párhuzamosan fektetett FGSZ üzemeltetésű gázvezetéket. Ezek keresztezése egy ütemben, a patak 
alatti átvezetéssel javasolt. A Takata területe és a 80. sz. vasútvonal között meglévő víz-szennyvíz-gáz-
elektromos és távfűtési vezetékek illetve kábelek találhatók. A tervezett nyomóvezetékek fektetésénél 
ezekre különös tekintettel kell lenni. 

 

Nyomott rendszerű szennyvízvezeték kialakításra vonatkozó előírások: 

A közművek szabályos nyomvonalvezetésére vonatkozó előírásokat az MSZ 7487-1:1979 és MSZ 
7487-2:1980 szabványok szerint kell betartani, különös tekintettel a védőtávolságokra. A gravitációs és 
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nyomott szennyvíz vezetékeknek egyéb közművektől való vízszintes és függőleges értelmű távolságát 
a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete határozza meg.  

• a beruházó által megadottak szerinti szennyvíz kibocsátási igény ismeretében, valamint a távlati 
betelepülési ütem miatti fokozatos terhelést figyelembe véve javasolt egymással párhuzamosan 
futó nyomott szennyvízvezetékpár tervezése. A két szennyvízvezeték egyidejűleg és azonos 
munkaárokban kerüljön kiépítésre, 

• további fejlesztési igények figyelembevétele szükséges, 

 

a) csővezeték: 

• a szennyvíz nyomóvezeték anyaga KPE legyen, 

• a nyomás alatti csatornák a terepszintet követve legalább 1,0 m mélységben fektetendők,  

• csőkötéseknél, csőanyag illesztéseknél elektrofúziós fittingek alkalmazása szükséges, 

• nyomott vezeték építése esetén törekedni kell arra, hogy az iránytörések idomok nélkül, a 
vezeték meghajlításával készüljenek. Ebben az esetben a KPE cső meghajlítására vonatkozó 
gyártóműi előírásokat szigorúan be kell tartani.  Amennyiben a cső meghajlítására nem áll 
rendelkezésre elegendő hely szabványos, elektrofúziós ívidomok is felhasználhatók, 

• a nyomott vezeték mélypontjaira ürítőket, magaspontjaira légtelenítőket kell beépíteni, 

• nyomott vezetékre 200 m-ként tisztítóakna beépítése szükséges, ø1 m-es méretben. A 
tisztítóaknába szakaszoló tolózárat kell elhelyezni és egy leágazást kell biztosítani szippantó 
részére (T-idom, tolózár, perot kuplungos vagy Storz-kapcsos csatlakozás). 

 

b) átemelő: 

• szivattyúk kiemelése és leeresztése megoldott legyen, 

• a műtárgyba való lejutás érdekében rozsdamentes anyagból kialakított fémlétra szükséges, 

• a nyomócsövek és a szivattyú leeresztő csövek rozsdamentes anyagból készüljenek, 

• a nyomóvezeték szerelvényeit az átemelőn kívül egy erre a célra létesített vb. aknába 
(előregyártott/monolit) kell elhelyezni. Az elzáró szerelvények gumi ékzárású 
szennyvízcsatorna hálózatra beépíthető, epoxi gyanta bevonatúak legyenek. Ebbe az aknába 
a nyomóvezetékre tolózár után, öntvény rúgós visszacsapó-szelep és egy "T" idommal 
csatlakozási lehetőséget kell kialakítani szippantó autók részére (tolózár, Storz-kapocs 
beépítés), 

• átemelő aknát és vasbeton tolózáraknát kerítéssel körbe kerített szervíz területen szükséges 
elhelyezni (min. 2,0 m magas hegesztett háló kerítés, 2 soros tüskés huzal védelemmel, 
kerítésoszlop legalább 0,7 m mélységig betontuskó alappal valósuljon meg), 

• a szennyvízátemelő gépház közterületről megközelíthető legyen kombi csatornatisztító 
gépjárművel is, 

• átemelő akna és tolózárakna felúszás elleni védelméről gondoskodni szükséges, 

• az átemelő fedlapján lévő nyílás lefedése szögvas keretre hegesztett sarokpánttal nyitható 
recéslemezből készüljön, mely rozsdamentes anyagból készüljön, 

• a tervezett átemelő összehangolása szükséges a befogadó ún. nagy átemelőben (MIDIP) 
elhelyezett szivattyúkkal, 

• irányítástechnikája, távfelügyelete illeszkedjen a MIVÍZ Kft. központi felügyeleti rendszerébe, 
mely Telemechanikai Irányítástechnikai Rendszer (TELEKONT KFT. - SZERVER-KLIENS 
felépítésű), 

• szintvezérlés úszókapcsolókkal kerüljön megoldásra, 

• szivattyúvezérlő (sémaábrás, digitális kijelzős, helyi vezérlést biztosító, beépített erősáramú 
kapcsoló elemes) vezérli. 
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Szennyvízelvezetés kivitelezésével kapcsolatos előírások:  

• kivitelezést megelőzően vizsgálni kell a talajvíz minőségét. Amennyiben a vizsgálat eredményei 
alapján a talajvíz agresszív, abban az esetben a tervezett létesítmények beton és vasbeton 
műtárgyait, ennek megfelelően a talajvíz minőségének ellenálló kivitelben kell kialakítani. 

• a kivitelezési tevékenység csak folyamatos szakfelügyelet mellett végezhető. 

• gyártói előírásoknak, általuk kiadott szerelési utasításnak megfelelően szükséges elvégezni a 
munkálatokat, illetve megválasztani azok elvégzésének körülményeit: 

− csövek tárolását, szállítását és mozgatását a munkahelyen 

− munkaárok kiemelését, kialakítását és az ágyazatkészítést 

− csőfektetést 

− mind az oldható, mind pedig a nem oldható csőkötéseket, illetve ezek beépítését 

• aknákat vízzáró kivitelben kell kialakítani. A monolit beton, vasbeton műtárgyak, aknák 
vízzáróságát 2 rétegű 8+8 mm vastag HVZ 150 vízzáró vakolattal kell biztosítani 

• kútsüllyesztés esetén ügyelni kell, hogy a csövek függőleges helyzetben maradjanak, 

• tisztítóaknát zöldsávban és földúton a terepszintből 5-10 cm-re ki kell emelni és 1 x 1 m-es vagy 
ø 1 m-es, 20 cm vastag betongallérral kell ellátni. A betongallér alá minimum 10 cm-es 
kavicságy kerüljön. 

• tisztítóidomot függőleges értelemben is homokágyba kell helyezni 

• a tisztítóaknák fedlapjainak szintbehelyezését Duralevel System technológiával szükséges 
elvégezni 

 

a) nyomáspróba: 

• A nyomáspróbát a gyártói előírásoknak megfelelően, valamint az MSZ 2873:1986 
(Csővezetékek névleges, üzemi és próbanyomása), az MSZ 10-310:1986 (Vízügyi 
létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek) és az MSZ EN 805:2000 
szerint szükséges elvégezni. 

• A vizsgálatokat a MIVÍZ Kft. képviselőjének jelenlétében kell elvégezni és erről jegyzőkönyvet 
szükséges felvenni. 

• A nyomáspróbát a nyomott szennyvízvezeték megépülte után, annak betakarása előtt el kell 
végezni. A próbanyomáshoz a föld részlegesen visszatölthető, de a csőkötéseket feltétlenül 
szabadon kell hagyni. 

• A próbanyomás értéke az üzemi nyomás másfélszerese + 1 bar 

 

b) Vízzárósági próba: 

• aknaműtárgyak tekintetében vízzárósági vizsgálatot az MSZ EN 1917:2003 számú „Vasalatlan, 
acélszálas és vasalt betonból készült tisztító- és ellenőrző aknák” című  szabvány szerint 
szükséges elvégezni. 

• az elkészült csatornák vizsgálatát az MSZ EN 1610:2016 számú és „Szennyvízelvezető 
vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata” című szabvány szerint szükséges elvégezni. 

• a vizsgálatokat az üzemeltető MIVÍZ Kft. képviselőjének jelenlétében kell elvégezni és 
jegyzőkönyvet szükséges felvenni 

• a csatorna csöveinek egymáshoz és az aknákhoz illesztését, az illesztési hézagok tömítését, a 
be- és összetorkollásokat még a föld visszatöltése előtt szemrevételezéssel kell megvizsgálni, 
melyet a víziközmű üzemeltető MIVÍZ Kft. szakfelügyelete is ellenőriz. 
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c) közműbemérés, munkaárok visszatakarás: 

• A munkaárkok betakarása előtt geodéziai felmérést kell készíteni a kivitelezett létesítmények 
vonatkozásában. Ezt követően kell a munkaárkokat visszatölteni a megfelelő anyag 
felhasználásával. 

• A földvisszatöltés elvégzését a gyártói előírásoknak megfelelően szükséges elvégezni 

 

Szennyvízcsatorna, nyomott szennyvízvezeték  üzembe helyezésével kapcsolatos előírások: 

• Eredményes vízzárósági vizsgálat, folyáspróba, nyomáspróba, illetve bemérési dokumentáció, 
vagyonleltár elvégzését és elkészítését követően, valamint a műszaki átadás-átvétel birtokában 
helyezhetők üzembe a vezetékek létesítményei. 

• A próbák eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni 

• A műszaki átadáson az alábbi összeállítású megvalósulási dokumentációt kell átadni 
Társaságunk képviselőjének:  

j) kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

k) a kivitelező által aláírt szakmai követelményeknek (az egységes elektronikus 
közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet 6.§. (2)) megfelelően 
elkészített nyíltárkos bemérés EOV koordinátákkal, 

l) a kivitelező által aláírt javított helyszínrajz és hossz-szelvény,  

m) javított csomóponti vázrajz, 

n) digitális fényképfelvétel a nyíltárkos megvalósulásról, 

o) működőképességi próba eredményét tanúsító jegyzőkönyv másolatok:  

p) nyomott szennyvízvezeték esetén: nyomáspróba jegyzőkönyv 

q) építési napló másolata. 

 

2.1.4 Szilárd burkolatú feltáró út, kerékpárút 

 

Megrendelő az I. ütemben tervezett feltáró út folytatásaként jelen projektben mintegy 770 fm szilárd 
burkolatú feltáró utat kíván építtetni. 

 

A tervezett feltáró út nyomvonalán jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók. A 
jellemző terepszintek: 109,80-110,60 mBf. 

A II. ütemében létesülő közlekedési infrastruktúra az I. ütemben megvalósításra kerülő feltáró út 
végszelvényétől indul. Az építendő szakasz szelvényezés szerinti jobb oldalán, a korábban tervezett / 
megvalósítás alatt álló körforgalmú csomópontot követően buszmegálló-öböl kialakítása szükséges. 

Tárgyi ütemben 2 x 1 sávos feltáró út épül ~770 m hosszban 7m süllyesztett szegélyek közötti burkolat 
szélességben, a végén Rk=30,25m sugarú körforgalommal. A feltáró út és körforgalom aszfalt 
burkolattal épül, a körforgalom belső körén közúti teherbírásnak megfelelő beton térkő burkolatos 
járható gyűrűvel tervezett. A körforgalom külső körén a be,- és kijárati íveken rázó kőburkolat létesüljön. 
A körforgalom járható gyűrűje mellett a beton térkő és az aszfalt térburkolat között „K” szegélykő kerüljön 
beépítésre. A körforgalom belső körén a burkolatszél kiemelt szegéllyel épüljön. Az út egyik oldalán 
közös nyomvonalon vezetett gyalog és kerékpárút épül 2,75m süllyesztett szegélyek közötti 
burkolatszélességben. A gyalog és kerékpárút aszfalt burkolattal épüljön. Az aszfalt pályaszerkezetű 
gyalog és kerékpárút mellett 40/20/15 méretű süllyesztett szegélykő tervezett. A feltáró úton a KRESZ 
szabályai a mérvadók, az útburkolati jelzéseket és táblákat ennek megfelelően kell tervezni. A kiépítésre 
kerülő útburkolatokról a csapadékvíz elvezetését 2,50%-os lejtéssel kell biztosítani. 

A feltáró út szelvényezés szerinti jobb oldalán a körforgalmú csomópontot követően 1 db buszmegálló-
öböl kialakítása szükséges. 
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A feltáró út és körforgalom ~0,75m - 1,10m átlagos magasságú töltésben épül, és az út két-oldalán nyílt 
medrű földárkok épülnek. A nyílt árok befogadó előtti szakaszán mederelemmel burkolt kivitelben 
készül. Az út és kerékpárút alatt a csapadékvíz átvezetéseket beton áteresszel kell biztosítani, ~20m 
átlagos hosszúságban. 

A feltáró út körforgalom utáni szakasza a déli csomóponti ágon zúzottkő pályaszerkezettel közforgalom 
elől elzárt szervizútként épül meg mintegy 200-230m hosszon. Mintegy 50 fm hosszban szilárd 
burkolatú sárrázó szakaszt kap a pályaszélesség fokozatos 4,0 m-re történő csökkenése mellett. A 
zúzottkő pályaszerkezetű szakasz mezőgazdasági jellegű útként, fenntartási céllal készüljön, későbbi 
burkolása nem tervezett.  

 

Keresztmetszeti kialakítás, vonalvezetés 

A feltáró-út szélessége 7,0m egyoldali 2,5%-os baloldali eséssel készül a töltés lábnál tervezett 
csapadékvíz elvezető árok felé.  Az út két-oldalán 2,0m széles padka készül 5%-os eséssel. Az 
útburkolat szélein szegélyek nem épülnek, ezért a burkolat széleit a pályaszerkezet lépcsőzetes 
kialakításával kell megépíteni. 

 
Az út jobboldali padkája mellett 2,75 m szélességű aszfalt pályaszerkezetű gyalog és kerékpárút épül 
egyoldali 2,5%-os jobboldali eséssel a tervezett csapadékvíz elvezető árok felé.  
A kerékpárút burkolata süllyesztett szegéllyel lezárandó. A kerékpárút hossza: ~850, szelvényezés 
szerint jobb oldalon 1,0m padka készül. 

A tervezett út és kerékpárút közös feltöltésben épüljön, rézsűhajlás 6/4. 
A tervezett út jellemző esése: 0,10% - 0,35 % között várható. 
A tervezett gyalog és kerékpárút vonalvezetése párhuzamos a tervezett úttal. 

 

Tervezett feltáró út forgalmi adatai, tervezési kategória 

Útkategória II. rendű belterületi főút 

Távlati átlagos napi forgalom becsléssel: 3750 

Távlati nehézgépjármű forgalom becsléssel: 390 

Tervezett út tervezési kategóriája: B IV. c. A. 

 

A tervezett körforgalmú csomópont az egysávos, belterületi körforgalmak kategóriájába tartozik. Fő 
paraméterei az alábbiak: 

 

 Belső kör sugara   Rb = 20,25 m  

 Külső kör sugara   Rk =  30,25 m 

 Járható gyűrű szélessége  gy  =  2,0 m 

 Körpálya szélessége   sz  =  8,0 m 

 Biztonsági sáv szélessége  bs  =  0,25 m 

 Csomóponti ágak száma            3  

 Behaladási pályaszélesség  szbe = 4,75 m 

 Kihaladási pályaszélesség  szki  = 5,50 m 

 Behajtó lekerekítő sugár  Rb = 15,0 m  

 Kihajtó lekerekítő sugár   Rk = 15,0 m  

 

Pályaszerkezetek 
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A távlati forgalom meghatározását az ÚT 2-1. 202:2003 és az ÚT 2-1. 118 Útügyi Műszaki Előírás 
alapján, a pályaszerkezet méretezését az ÚT 2-1.202 Útügyi Műszaki Előírás (e-ÚT 06.03.13) szerint 
kell elvégezni. A méretezéshez a legfrissebb Országos Közúti Keresztmetszeti Forgalomszámlálás 
hivatalos forgalmi adatsorát kell használni. 

A méretezés végeredménye szerint kell meghatározni a forgalmi terhelési osztályt. 

A terhelési osztálynak megfelelően kell megválasztani a tervezett pályaszerkezet CKT hidraulikus 
kötőanyagú stabilizációs alapréteget, és az aszfalt rétegeket. 

 

A feltáró út tervezett pályaszerkezetei 

 

1. Körforgalom és új főúti pályák szerkezete 

 

  4 cm AC 11 F aszfalt kopóréteg 

  7 cm AC 22 F aszfalt kötőréteg 

  8 cm AC 22 F aszfalt alapréteg 

 teherelosztó aszfaltrács 

20 cm CKt cementstabilizációs útalap 

25 cm homokos-kavics ágyazat védőréteg 

64 cm  össz pályaszerkezet vastagság 

 

2. Járható díszkő burkolat (járható gyűrű körforgalomban) 

 

10 cm díszkő burkolat (vörös színű méhsejt*) 

  3 cm ágyazó homok 

20 cm CKt cement stabilizáció útalap 

25 cm homokos-kavics ágyazat védőréteg 

58 cm  össz pályaszerkezet vastagság 

 

3. Középsziget (dísz)kő burkolat 

 

6 cm kőburkolat (vörös színű méhsejt*) 

3 cm ágyazó homok 

20 cm CKt cement stabilizáció útalap 

25 cm homokos-kavics ágyazat védőréteg 

54 cm  össz pályaszerkezet vastagság 

 

4. Rázó kőburkolat 

 

20/30 cm terméskő 

40 cm betonba rakva 

25 cm homokos-kavics ágyazat védőréteg 

65 cm  össz pályaszerkezet vastagság 
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5. Gyalog,- és kerékpár út burkolat 

 

  4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg 

15 cm CKt cement stabilizáció útalap 

15 cm homokos-kavics ágyazat védőréteg 

34 cm  össz pályaszerkezet vastagság 

 

6. Padka burkolat 

 

25cm NZK nemesített mészkő padka 

* az e-ÚT 06.03.42 előírása szerint 

 

A rázó kőburkolat úgy építendő, hogy a terméskő burkolat nem nyúlik a megtámasztó „K” szegély felső 
magassági síkja fölé. 

Az elválasztó szigetek kőburkolattal épülnek. 

A padka erősített, nemesített padkaként 25 cm vastagságú rétegben, a padka teljes szélességében 
épülő NZK mészkő zúzottkő. 

 

Forgalomtechnika 

Az út tervéhez önálló forgalomtechnikai helyszínrajzot kell készíteni, mely tartalmazza a felfestéseket, 
a kihelyezendő táblák helyét és jellegrajzait.  

Az útburkolati jeleket az alábbi vonalvastagságok és vonal/köz értékek alkalmazásával kell kialakítani.  

 

Úttest szélét jelző vonal vastagsága (m) 0,20 

Záró- és terelővonal vtg-a (m) 0,20 

Terelővonal vonal/köz hossza (m) 2/4, 4/8 

Nyilak mérete (m) 5 

Forgalom elől elzárt terület vonalvastagsága (m) 0,12 

 

A  KRESZ táblák méretei belterületi kategóriának megfelelően kör alakú tábláknál 75 cm, háromszög 
tábláknál 90 cm. 

A jelzőtáblák tartóoszlopai Ø 89/3 mm-es horganyzott acélcsövek, melyeket betontömbbe kell ágyazni.  

A táblák feliratait és azok betűméretét az előírások szerint kell megválasztani. Ennek megfelelően az 
egyes útkategóriáknál az alábbi betűméreteket kell alkalmazni.  

 

 Normál tábla esetén Térképes tábla esetén 

főúton 280 mm 210 mm 

 

A körforgalmat „Térképes útirány-előjelző(4) körforgalom-1” táblákkal kell jelezni és előjelezni. 

A nem állami közúton kihelyezett útbaigazító táblák alapszíne a szabványnak megfelelően fehér 
mezőbe kerül.  
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A körforgalmak táblázását az ÚT 2-1.206:2001 sz. Útügyi műszaki előírásnak megfelelően kell 
elvégezni. 

Közvilágítás 

A tervezett szilárd burkolatú feltáró utat, gyalog- és kerékpárutat közvilágítással kell ellátni. A 
közvilágítási kandeláberek és kábelek az út és kerékpár- / gyalogút közötti padkában kerülnek 
elhelyezésre.  

CONTELUM 10/76/4/S/S típusú kör keresztmetszetű kúpos horganyzott acéloszlopok kerülnek 
telepítésre 4 mm falvastagsággal, hajlított talplemezes kivitelben, AT-043-120/43 típusú alapkosárral és 
1 m karkinyúlású VT 76/60 lámpakarral. A horganyzott acélszerkezet legyen RAL6009M színre por - 
festve. A lámpatest TECEO 2 80 LEDS 122W 500mA típusú. Az oszlopokba olvadóbiztosítós 
szerelvénylapokat kell beépíteni 4 A-es biztosító betéttel. 

A kábelek fektetése során szigorúan be kell tartani az MSZ 13207 szabvány előírásait. 

A kábeleket a csatlakozási pontokon, védőcsövön történő átvezetés mindkét oldalán és ezeken kívül 
10 m-enként maradandó jelzéseket tartalmazó műanyag kábeljelölő szalaggal kell ellátni. 

Az erősáramú földkábeleket közterületen is, magánterületen is az MSZ 13207:2000 előírásainak 
megfelelően kell létesíteni. 

A tervezett közvilágítás elektromos energia ellátását földkábellel a jelen projekt keretében telepítésre 
kerülő ellátási pontról javasolt biztosítani. 

 

Csapadékvíz elvezetés 

A tervezett útszakasz csapadékvíz elvezetését a Hejő-Malomárok befogadóba történő bevezetéssel kell 
biztosítani. 

 

2.1.5 Csapadékvíz elvezetés, záportározó 

 

A Megrendelő a létesítés alatt álló iparterület csapadékvíz elvezetését az alábbi koncepció szerint –a 
később részletezésre kerülő Hejő-Malomárok mederrendezésével együttesen– kívánja biztosítani. 
Jelen fejezet illetve a mederrendezéssel foglalkozó fejezetrész szorosan összefügg, Ajánlattevőknek 
így együtt kell ajánlatadásához vizsgálnia. 

A csapadékvíz elvezetés során figyelembe veendő terület ~50 ha, melyen Miskolc MJV rendezési terve 
szerint a beépítettség mértéke maximum 50%, a zöldfelületi mutató minimális értéke 25% lehet, a 
legkisebb kialakítható telekterület 5 ha. A csapadékvizek befogadója a Hejő-Malomárok. 

A feltáró út 304.sz. úthoz kapcsolódó mintegy 850 fm hosszúságú szakasza az útpálya víztelenítését 
szolgáló árkokkal együtt megtervezésre került, útépítési engedéllyel rendelkezik.  

A tervezési terület csapadékvíz elvezetés szempontjából két részre osztható:  

• az I. ütem létesítményei és a Hejő-Malomárok között lévő mintegy 20 ha nagyságú (nyugati) 
terület (T1); 

• az I. ütem létesítményei és annak folytatásaként létesítendő feltáró út keleti oldalán elterülő 
mintegy 30 ha nagyságú terület (T2). 

Tekintettel a meglévő és tervezett területhasználatok közötti markáns különbségre, a beépítésre kerülő 
területekről történő csapadékvíz kivezetésre a Megrendelő megkötéseket tesz, ezek: 

• T1 területről –a számított átlagos lefolyási tényezőtől függetlenül– a befogadó Hejő-
Malomárokba maximálisan 0,9 m3/s (45 l/s ha) mennyiség kerülhet bevezetésre. A bevezetés 
közvetlenül és kizárólag a befogadóba történhet az itt kialakítandó építési telkekről. 

• T2 területrészről Megrendelő a betelepülők részére az 1 éves visszatérési idejű záporcsapadék 
gravitációs elvezetését kívánja biztosítani. A területről történő csapadékvíz kivezetés(ek) a 
megtervezett illetve tervezésre kerülő útárokba történhetnek.  

Műszaki becsléssel  (lefolyási tényezőt, összegyülekezési időt is figyelembe véve) T2 területről Qmax ≈ 
1,5 m3/s hozam kezelendő. Mivel a már megtervezett árokszakasz vertikális vonalvezetése és a 
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befogadó kapacitása a visszaduzzasztás nélküli bevezetést nem teszi lehetővé, ezért ehhez 
kapcsolódóan záportározó építését tartjuk szükségesnek V  ≈ 500 m3 hasznos tározási térfogattal és 
Qmax ≈ 0,8 m3/s átemelő kapacitás kiépítésével. A pontos mennyiségek, kapacitások meghatározása 
a Vállalkozó feladata.  

Az egyes építési telkeken a csapadékvizek károkozásaival szembeni védelmet a betelepülőknek saját 
területükön az általuk vállalt kockázat mértékének megfelelő mértékű vízvisszatartással kell 
biztosítaniuk. Ennek meghatározása jelen ajánlatkérésnek nem témája. 

A fentiek figyelembe vételével Ajánlattevőnek a T1 területről kivezetésre kerülő csapadékvizekkel 
kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladata nincs.  

Vállalkozó feladata a feltáró út és a T2 területrészről kivezetésre kerülő csapadékvizek gravitációs 
elvezetését és a Hejő-Malomárok befogadóba / záportározóba juttatását biztosítani. Ezt a 
felülvizsgálandó megtervezett illetve megtervezésre kerülő árokkal, műtárgyakkal kell biztosítani. 

 

A Vállalkozó által tervezett és méretezett záportározónak alkalmasnak kell lennie a rendszeres, minél 
egyszerűbb és költséghatékony karbantartási munkák elvégzésére, a beépítésre kerülő gépészet és 
hordalék eltávolítás szempontjából egyaránt. A műtárgyat vízzáróan és a környezeti hatásokkal 
szemben ellenálló módon kell kialakítani. Biztosítani kell a tározó megfelelő mértékű körbejárhatóságát, 
területének megközelítését az I. vagy II. ütemben tervezett útról.  

Záportározó kialakításra vonatkozó előírások: 

• a záportározó műtárgy területe legalább 4,0 m nyitási szélességű kétszárnyú kapuval 
megszakított, betonozott kerítéssel szükséges körbekeríteni (min. 2,0 m magas hegesztett háló 
kerítés, 2 soros tüskés huzal védelemmel); 

• karbantartás miatt a fenéklemez megfelelő lejtéssel rendelkezzen, és mélyponton zsomp 
kialakítása célszerű. Vagy ha zsomp nem kivitelezhető a medencetérben, akkor a gépi rács 
csatornájában létesüljön zsomp, amin keresztül a záportározó medencetere teljesen leüríthető 
legyen; 

• záportározó és gépi rács medenceterét elválasztó zsilip profilja ne akadályozza meg a 
záportározó teljes leürítését; 

• tapasztalatok szerint a záportáró nagy felülete és kis vízmélység miatt víz nyáron könnyen 
felmelegszik, vízi növények, algák könnyen és nagymértékben elszaporodnak. Emiatt gyakoribb 
évenkénti medencetisztítást igényel. Érdemes megvizsgálni, hogyan lehet száraz időszakban a 
vízzel borított felületet csökkenteni. Pl. záportározón belül alacsony terelőfalak vagy kaszkádos 
kialakítás. Így kis vízhozam esetében egy kisebb felületen áramolna az átemelő szivattyú felé a 
víz, a záportározó egy része szárazon maradna, míg nagyobb hozam esetén terelőfalakon 
átbukva a teljes medence feltelne; 

• a tározóból történő kivezetésnél elzárást biztosító gépi működtetésű zsilip beépítéséről 
gondoskodni szükséges 

• vésztúlfolyóról gondoskodni szükséges 
• a vésztúlfolyó patakba/vízfolyásba való bevezetést az átereszt lezáró végfal támelem beépítését 

követően zárt csővel kell folytatni, melyre tiltós előfej kerül beépítésre 

Kőfogó és gépi rács kialakításra vonatkozó előírások: 

• a szivattyúk védelme mechanikai szűrőberendezéssel (pl. kőfogó és gépi tisztítású legfeljebb 10 
mm pálcaköz kiosztású rács beépítése) történjen, illetve a rácsszemét továbbítását és 
konténerben való gyűjtését szükséges megoldani. Tapasztalatok szerint nagyon kevés hulladék, 
uszadék képződik. Gyakorlatilag a nyitott záportározóban elszaporodó algák és vízinövények 
akadnak fel, a zárt csatornából minimális mennyiségű uszadék, hulladék jut ide.  

Átemelő szivattyú, gépház: 

• gépház szerelőnyílásának burkolata horganyzott lemez rács vagy lemez záró fedél legyen, mely 
a hozzáférést lehetővé teszi. 

• Szivattyú típus a szivattyúcsere, kiemelés és hozzáférhetőség szempontjából kerüljön 
meghatározásra (pl. automata súlyzárású, vezetőcsöves)  

• Vész minimum vízszint esetén a vezérlő kijelzőn is jelenjen meg a hibaok 
• a záportározó átemelőinek távjelzés és távműködtetés rendszeréhez a MIVÍZ Kft. által 

üzemeltetett központi felügyeleti rendszerbe (TELEKONT KFT. - SZERVER-KLIENS felépítésű 
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Telemechanikai Irányítástechnikai Rendszer) való integrálását irányozzuk elő. Tekintettel arra, 
hogy a távjelzés módja üzemeltetőnként változik, ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy más 
üzemeltető kiválasztása esetén a távjelzés és távműködtetés módja változhat. 

• az átemelő szivattyúkhoz háromfázisú, Y/Δ indítású, négy motoros csapadékvíz átemelő-vezérlő 
telepítendő a szabályozott (lágy) indítás érdekében 

• a csapadékvíz átemelő szivattyúk nyomó vezetékeinek aknafal és patakba való bevezetése közti 
szakaszon monolit beton tuskók megfogás készítése szükségesek 

• a nyomócsövek korrózóvédelmére 3 rétegű festést (1 réteg alapozás és 2 réteg fedő festés) 
szükséges alkalmazni 

• a nyomóvezeték patakba való bevezetésüknél csőreszerelt, ellensúllyal ellátott csappantyúkat 
szükséges elhelyezni 

• a patakba/vízfolyásba való csatlakozási ponttól lefelé és felfelé a patak/vízfolyás üzemeltetőjének 
előírásai szerinti hosszban a teljes mederszelvényt burkolni kell. Az alámosás megakadályozása 
végett a burkolt mederszelvény előtt kőszórást kell elhelyezni. A szivattyúkkal és a vész 
kifolyókkal szemközti oldalon a mederburkolatot a  meglévő terepszint fölé kell emelni 

Vezérlés, távfelügyelet: 

• Szivattyúk, főbb berendezések (gépi rács szánkó) üzemóra számlálóval történő ellátása.  
• a záportározó átemelőinek távjelzés és távműködtetés rendszerének a MIVÍZ Kft. által 

üzemeltetett központi felügyeleti rendszerbe (TELEKONT KFT. - SZERVER-KLIENS felépítésű 
Telemechanikai Irányítástechnikai Rendszer) való integrálását irányozzuk elő. Tekintettel arra, 
hogy a távjelzés módja üzemeltetőnként változik, ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy más 
üzemeltető kiválasztása esetén a távjelzés és távműködtetés módja változhat. 

 

Vagyonvédelem, érintésvédelem, munkavédelem: 

• személyzet nélküli őrzéssel kerül üzemeltetésre 
• betonozott, kerítéssel körbe kerített területet szükséges biztosítani (min. 2,0 m magas hegesztett 

háló kerítés, 2 soros tüskés huzal védelemmel, kerítésoszlop legalább 0,7 m mélységig 
betontuskó alappal valósuljon meg) 

• érintésvédelem miatt a kerítés megszakítást oldalanként egyszer szükséges közbe iktatni. 
• a vagyonvédelem, valamint az éjszakai munkavégzés biztosításának érdekében 

mozgásérzékelős lámpa és állandó ki-be kapcsolási lehetősséggel ellátott reflektorok (minimum 
2 irányba) felszerelése szükséges 

• éjszakai munkavégzés esetén a munkatér megvilágítására lehetőség biztosított legyen 
• mozgásérzékelős lámpával együtt működtetett hangkürt 
• térfigyelő, kamera rendszer, videokép rögzítéssel  
• a műtárgyba való lejutás biztosítására külső lépcsőket, illetve hátvédő korláttal ellátott acél 

létrákat szükséges építeni.  
• védelem érdekében korlátokat szükséges elhelyezni 
• a záportározó megközelítése sorompóval lezárható, közforgalom számára nem megnyitott 

szerviz úton történjen 
• a csapadékos időjárás alatti munkavégzés biztosítására a vezérlőszekrény fölé esővédő tető 

építése elengedhetetlen. A szekrényben világításról és tervtartóról szükséges gondoskodni. 
• amennyiben létesül olyan gép, berendezés, (pl. kommunikációs berendezés, antenna oszlop, 

stb.) amelynek a villám elleni védelméről külön gondoskodni kellene, akkor szükséges külön 
villámvédelemi terv készítése is. A villám másodlagos hatásai elleni védelméről javasolt 
gondolkodni, ott, ahol az szükséges lehet az elektromos berendezések védelme érdekében (pl. 
vezérlés, kommunikáció, egyéb gyengeáram) 

 

Kivitelezésével kapcsolatos előírások:  

• munkaárkok, munkagödrök víztelenítése a geotechnikai adatszolgáltatás szerint történjen 
• a záportározó építése csak száraz, víztelenített munkagödörben történhet 
• kivitelezést megelőzően vizsgálni kell a talajvíz minőségét. Amennyiben a vizsgálat eredményei 

alapján a talajvíz agresszív, abban az esetben a tervezett létesítmények beton és vasbeton 
műtárgyait, ennek megfelelően a talajvíz minőségének ellenálló kivitelben kell kialakítani. 

• a kivitelezési tevékenység csak folyamatos szakfelügyelet mellett végezhető. 
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• átemelőbe tervezett szivattyúk gyártó szerinti beépítési és üzemeltetési útmutatójában foglaltakat 
szükséges betartani 
 

A tározó gépészetét a projekt keretében telepítésre kerülő elektromos szolgáltatási pontról kell 
földkábellel ellátni. A fogyasztásmérő kiépítése a Vállalkozó feladata. A beépített elektromos 
teljesítményt ~70 kW-ra becsüljük. 

 

A fenti koncepció megvalósíthatóságát –összefüggésb en a következ őkben tárgyalt 
mederrendezéssel– Vállalkozónak felül kell vizsgáln ia, a konkrét megvalósításra javaslatot kell 
tennie. Amennyiben szükséges, a már rendelkezésre á lló engedélyeket Válallkozónak 
módosítania kell!  

 

2.1.6 Hejő-Malomárok mederrendezése 

 

A tervezendő csapadékvíz elvezető rendszer befogadója a Hejő-Malomárok (hrsz.: 0116/3). Vállalkozó 
feladata a meder rendezése (szükség szerint szelvénybővítéssel) mintegy 1280 fm hosszon, Miskolc 
külterületén, Miskolc-Kistokaj közigazgatási határig   A meder jelenleg erősen benőtt, rézsűi 
szabálytalanok.  

A vízfolyás teljes hossza ~8 km, vízgyűjtő területe ~19 km2. 0+000 ~ 3+900 szelvényei között a meder 
rekonstrukciója a 2010-es évek első felében megtörtént. A 304 sz. közlekedési út és vízfolyáson lévő 
beton mezőgazdasági híd közötti mintegy 875 fm hosszú szakasz rendezése vízjogi létesítési 
engedéllyel rendelkezik. 

A tervezett bevezetések mennyisége a jelenlegi területhasználatból adódó mértéket jelentősen meg 
fogja haladni. A csapadékvíz elvezetéssel foglalkozó fejezet ~ 1,5 – 1,8 m3/s többlethozam levezetését 
indikálja. A vízfolyáson történő károkozás nélküli levezetés lehetőségének igazolásához Vállalkozónak 
a vízfolyás és vízgyűjtőjének vizsgálatát is el kell végeznie.  

A vizsgálat eredményének függvényében Vállalkozónak javaslatot kell tennie a rendezésre kerülő 
mederszakaszon történő beavatkozások mértékére és jellegére illetve a javasolt csapadékvíz elvezetési 
koncepció esetleges módosítására. Jelen projekt keretében beavatkozások nem történhetnek a 
projektterületen kívül, a beavatkozás nem jelentheti a mederszakasz jelentős mértékű burkolását. 
Amennyiben szükséges, a vízfolyáson Miskolc-Kistokaj közigazgatási határán lévő áteresz a projekt 
keretében elbontásra kerülhet. 

Az elvégzendő feladattal kapcsolatban Ajánlattevőknek ajánlati áruk meghatározásánál figyelemmel kell 
lenniük a következőkre is: 

• a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendeletben és mellékleteiben foglalt küszöbértékek és feltételek; 

• a meder egyes részei –különösen a rendezendő szakasz– erősen benőtt. A vizsgálathoz, 
felméréshez szükséges terepi körülmények megteremtése a Vállalkozó feladata. 
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3. RÉSZLETES MŰSZAKI ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK 

A jelen fejezetben szereplő követelményeket, az érvényes közösségi és magyar szabványok, útügyi 
előírásokban leírtakkal együtt kell a tervezés és kivitelezés során figyelembe venni. Az azonos 
munkanemekre, anyagokra vonatkozó, esetleg eltérő előírások közül mindig a magasabb 
követelményeket támasztó követelményeket kell figyelembe venni, ill. betartani. 

Amennyiben a jelen dokumentációban szereplő szabványok helyett a korábbi szabványt érvénytelenítő új 
szabvány elfogadására kerül(t) sor, úgy a vonatkozó új szabványt kell alkalmazni külön utasítás és értesítés 
nélkül. 

 

3.1 Földmunka 

3.1.1 Földmunkák kit űzése 

Kitűzési pontosság: 

Magassági értelemben: 10 mm 

Vízszintes értelemben: 20 mm 

A beépítésre kerülő anyagok minőségi követelményei 

Csak azt a földet lehet visszatölteni, melynek minősége kielégíti a visszatölthető földre vonatkozó 
követelményeket. A föld visszatölthetőségéről a Mérnök nyilatkozik. A visszatöltésre kerülő talaj 
minősége az eredeti kiemelt talaj minőségénél nem lehet rosszabb. 

Ahol az alapsík alatt nem megfelelő földet vagy egyéb anyagot találtak, azt ki kell emelni, és el kell 
szállítani. Az így üresen maradt helyet megfelelő töltésanyaggal kell feltölteni és legalább Trγ=95%-ra 
tömöríteni. 

Ha a Vállalkozó úgy látja, hogy a talaj alapozásra alkalmatlan, talajcserét kell végrehajtani, akkor erről 
a Mérnököt haladéktalanul informálni kell. Az esetleges talajcsere költségeit a Vállalkozónak kell 
viselnie. Az eltávolított talajt a Mérnök által megadott helyre kell elszállítani. 

A talajcserét csak a Mérnök írásos utasítása alapján lehet fizetni. E tétel felmérésének alapja a 
visszatöltött és tömörített anyag. 

3.1.2 Munkagödör, munkaárok kialakítása 

A Vállalkozó a lehető legnagyobb gondossággal járjon el és teremtsen meg minden szükséges 
előfeltételt, hogy megakadályozza a földanyag lecsúszását és leomlását a munkagödör és a töltések 
oldaláról. 

Megcsúszás és omlás esetén a Vállalkozónak ki kell javítani valamennyi földmunkát és ezzel 
kapcsolatos károsodást, és végre kell hajtani a munkálatok bármely módosítását, külön költség 
felszámítása nélkül. 

A munkagödröt és a munkaárkot 80 cm mélység felett dúcolni kell. Alkalmazandók a 4/2002 (II.20) 
SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. fejezet 10. alpontjában foglaltak. A dúcolat olyan 
legyen, hogy az a megtámasztott földtömeg vagy építmény állékonyságát, illetve a munkahelyen 
dolgozó testi épségét biztosítsa, a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható, illetve a kidúcolt 
munkatérben a munka elvégezhető legyen. 

A földkiemelési munka befejezése előtt, az alapozási sík felett 20 cm-rel lévő szint elérésekor a 
Vállalkozónak értesítenie kell a Mérnököt. A Vállalkozó és a Mérnök együtt szemrevételezik az 
alapsíkban található talajréteget, felmérik az elvégzett munkát. 

A munkahelyeket, munkaárkokat úgy kell kialakítani, hogy azokban a lefolyó csapadékvíz kárt ne 
tegyen. Az árkokat az esés irányával szemben haladva kell kinyitni, biztosítva a vízelvezetés 
zavartalanságát. Gáttal, terelőárokkal, és más, a helyszínnek megfelelő megoldással gondoskodni kell 
a munkaárok felszíni vizektől való védelméről. A munkagödrökben nyíltvíztartással kell gondoskodni a 
csapadékvizek összegyűjtéséről és elvezetéséről.  
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3.1.3 Víztelenítés az építés idején 

A munkagödörből a beszivárgott csapadékvizet, illetve talajvizet el kell távolítani. A víztelenítésre kerülő 
munkaterületen összefüggő víztükör a víztelenítéskor nem jelentkezhet. A víztelenítés következtében a 
talajban káros kiüregelések és fellazulások nem keletkezhetnek. 

A Vállalkozónak bele kell foglalnia az egységárakba a munkagödör víztelenítését az alaptest 
visszatöltésének befejezéséig. 

A munkagödör víztelenítési, illetve vízelvezetési módját a Mérnökkel jóvá kell hagyatni. A Vállalkozónak 
kell biztosítania, hogy elegendő készenléti felszerelés legyen a helyszínen az egész idő alatt, nehogy 
megszakadjon a víztelenítés folyamatossága. 

A Vállalkozónak meg kell győződnie arról, hogy: 

− milyen vízszintek várhatók az építkezés ideje alatt, 
− ezek a vízszintek a terepszint alatt vagy fölött vannak, 
− milyen áramlások és vízszintek várhatók, 
− milyen a talaj és az altalaj állapota, 
− és minden egyéb dolog, ami az ideiglenes munkák megfelelőségével és maguknak, a 

műtárgyaknak és létesítményeknek az eredményes és megfelelő kivitelezésével kapcsolatos. 

A Vállalkozónak minden óvintézkedést meg kell tennie, hogy megelőzze a munka csapadékvízzel 
történő elöntését, és saját költségére kell minden veszteséget vagy rongálódást pótolnia, kijavítania. 

3.1.4 Földvisszatöltés és tömörítés 

A Vállalkozó köteles minden segédeszközt – dúcolást, zsaluzatot stb. – eltávolítani a munkagödörből a 
földvisszatöltés megkezdése előtt. A visszatöltésre való engedély, valamint kifizetés feltétele, hogy a 
Mérnök a megépített alapozás minőségével és a munkagödör állapotával elégedett legyen. 

A visszatöltött földet a szerkezet igényei szerint, de minimum Trγ=90%-nak megfelelően tömöríteni kell, 
a tömörségi fokot vizsgálatokkal ellenőrizni kell. 

A földvisszatöltést 0,25 m vastag rétegenként kell elteríteni és tömöríteni, a tömörséget pedig 0,50 m-
ként kell ellenőrizni. Csővezetékek esetén a csőzónában, és az első 25 cm takarás, csak kézi 
tömörítéssel végezhető 

Az építmények mellé a földvisszatöltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépített szerkezet a 
földterhelésből és a tömörítésből származó dinamikus terhelés felvételéhez szükséges teherbíró 
képességet már elérte. Visszatöltéskor a talaj víztartalma az optimális érték körül legyen. 

A talajt legfeljebb 0,25 m-es rétegenként szabad visszatölteni, de 10 cm-nél nagyobb rögök és fagyott 
talaj nem építhető be. 

A visszatöltésre nem kerülő földet a Vállalkozónak el kell szállítania a Mérnök által közösen kijelölt 
helyre.  

3.1.5 Depónia készítése 

A kiemelt földet – amennyiben visszatöltésre alkalmas és szükséges – deponálni kell. A kiemelt földet 
úgy kell elhelyezni, hogy az eredeti talajrétegződés szerint legyen visszatölthető. A földdepónia és az 
árok között legalább a szakadó lap figyelembe vételével padkát kell létesíteni, melynek szélessége 
legalább 50 cm legyen. 

Az építési munkák során kitermelt és a későbbi földvisszatöltés miatt a helyszínen tartott 
földmennyiséget a Vállalkozó köteles - rendezett módon - depóniában tárolni. A depónia hajlásszöge 
feleljen meg a tárolt talaj belső súrlódási szöge alapján számítható, biztonságosan állékony rézsű 
hajlásszögének. 

A kialakított depónia elhelyezése és méretei nem akadályozhatják a kivitelezést és a telep 
üzemeltetését. 

A depóniában elhelyezett anyagot a Vállalkozó saját költségére köteles védeni az időjárás által okozott 
káros hatásoktól (pl.: csapadék okozta kimosódás, szárazság esetén szemcsésedés, poremisszió stb.) 
és az anyagot a beépítésre tervezett anyagminőségnek megfelelő állapotban tartani. 
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3.1.6 Felületképzés és alakító földmunkák 

A felületképzési munkálatok a végső tereprendezésnek és útépítésnek megfelelően készítendők. A 
terepszintek kialakításánál figyelembe kell venni a meglévő és a tervezett létesítmények, útpályák, 
gyalogjárdák, műtárgyak csatlakozási szintjeit. 

A felületképzési és alakító földmunkák során a terepet olyan mértékig kell rendezni és tömöríteni, mely 
alkalmassá teszi azt a tereprendezést végző gépek közlekedésére. A finom tereprendezés során a 
terepet végső állapotába kell kialakítani. 

A rendezett terep magassági szintjei a tervezettől maximum 2 cm-t térhet el. 

A tervezett földművek teljes tömegében minimálisan 88 %, 90%-os az út jelentőségétől függően kell a 
tömörségi fokot biztosítani, míg a felső 0,30 m-ben 96 %-os tömörségi fokot kell biztosítani. 

Az eltakarásra vagy átadásra kerülő földművek (földmű részek) ellenőrzése szemrevételezéssel, 
vizsgálatokkal és mérésekkel történik. A szemrevételezés során a munkák elvégzésének tényét és a 
nyilvánvaló hibákat kell rögzíteni. Az így megállapított hibákat ki kell javítani. 

A tömörséget az eltakart munkákra vonatkozó szabályok szerint kell ellenőrizni. A vizsgálatok jelentéseit 
és eredményeit a Vállalkozónak jól áttekinthető nyilvántartási rendszerbe kell foglalni. A munkaterületet 
nem szabad olyan állapotban tartani, illetve úgy kialakítani, hogy a vizek levonulása a köz- és 
magánvagyonban kárt okozhasson, és hogy sértse a környezetvédelem érdekeit. Ha ezen követelmény 
érvényesítéséhez technikai beavatkozásra szükség van, azt a Vállalkozó tartozik haladéktalanul 
végrehajtani. 

Az egyes részterületeket úgy kell rendezni, hogy azokról felületi esésük következtében a lehulló 
csapadék elvezethető legyen a telepi csatornahálózatba. 

A földművek építését úgy kell megtervezni, ütemezni és végrehajtani, hogy kivitelezés közben a 
csapadék és egyéb víz az épülő földműben lehetőleg kárt ne okozzon. A munkaterületektől rendszeres 
és haladéktalan elvezetéssel kell távol tartani a vizet. 

3.2 Helyszíni beton- és vasbeton szerkezetek 

3.2.1 Fogalom meghatározás 

A zsaluzatok magukba foglalnak minden olyan zsalutáblát, amelyek a betonszerkezetek kialakításához 
szükségesek, beleértve a zsaluzatokat tartó szerkezeteket is. 

Szerkezetek betonozásához készülő állványzatok magukba foglalják a fa, a fa és acél, vagy csak 
acélszerkezetű állványzatok építéséhez és bontásához szükséges munkákat és anyagokat. 

3.2.2 A munka megkezdésének feltételei 

Ha az állvány számára síkalapozás készül, ennek kivitelezésekor a vonatkozó Műszaki Előírás, az MSZ 
15002:1987 szabvány vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 

A Vállalkozó köteles az általa alkalmazni kívánt zsaluzatokból és állványzatokról tervrajzokat és statikai 
számításokat benyújtani a Mérnöknek jóváhagyás céljából. 

A tervrajzoknak tartalmazniuk kell a javasolt anyagokat és a szerkezet részleteit, mint például a 
zsalutáblák, merevítések, támaszok, csavarok és ékek méreteit, távolságát és elhelyezkedését. A 
zsaluzatok és állványzatok építését nem szabad addig megkezdeni, amíg a rajzokat és számításokat a 
Mérnök jóvá nem hagyta, de egy ilyen jóváhagyás nem mentesíti a Vállalkozót azon felelőssége alól, 
hogy a zsaluzatok és állványzatok megfelelők legyenek. 

Ha a Mérnök a zsaluzatra vagy állványzatra vonatkozóan bármilyen változtatást előír, az 
többletköltségként nem számolható el. A zsaluzat legyen megfelelő kialakítású és kivitelű ahhoz, hogy 
elviselje a friss beton és egyéb hatások okozta terheléseket káros alakváltozás nélkül. A zsaluzat legyen 
megfelelően zárt, hogy a víz és a habarcs ne folyjon ki a betonból. 

3.2.3 Zsaluzatok 

A zsaluzat anyaga 

A zsaluzat betonnal érintkező felületeinek simának, a látható betonfelületnél egyenletes textúrájúnak, a 
csatlakozásoknak pedig zártnak kell lenniük. 
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A zsaluzat anyaga lehet: acél vagy gyári rétegelt lemez zsalutábla kialakítással. A feszített elemek acél 
zsaluzatát úgy kell kialakítani, hogy figyelembe vegyék azt, hogy feszítés előtt és után a terhelések 
eloszlásai különböznek egymástól. 

A zsaluzat kialakításnál azt is biztosítani kell, hogy a feszítés által okozott minden mozgás lehetővé 
váljon. 

A tartók sablonját a terven megadott túlemeléssel kell elkészíteni. 

A zsaluzatot úgy kell kialakítani, hogy kizsaluzáskor a betont ütések vagy rezgések ne érjék, 
gerendáknál, valamint lemezeknél az oldalzsaluzatot úgy kell kialakítani, hogy kizsaluzáskor ne sérüljön 
meg a gerenda vagy a lemez felülete, továbbá, hogy lehetővé tegye a szerkezeti elemek szabad 
mozgását a feszültségi állapotok változásának megfelelően. 

A zsaluzat rögzítése 

A zsaluzatot vonalban és síkban pontosan rögzíteni kell, a csatlakozásoknál hasadékok nem lehetnek. 
A zsaluzatot úgy kell kitámasztani, hogy a helyét elmozdulás és deformáció nélkül tartsa meg a 
betonozás és a beton tömörítése közben. 

Minden csatlakozás vagy vízszintes, vagy függőleges legyen, hacsak a beton végső alakja ezt másként 
nem kívánja meg. 

Minden látható betonélt el kell látni legalább 30 x 30 mm-es lesarkítással, ha a Mérnök másként nem 
rendelkezik, és költségét az egységárnak tartalmaznia kell. 

A zsaluleválasztó anyagoknak rendelkezniük kell alkalmazási engedéllyel és azt a Mérnöknek 
engedélyezni kell. 

A beépítés-technológiából adódó ideiglenes lyukakat, nyílásokat az alkalmazott anyaghoz teljes 
felületében, repedésmentesen csatlakozó, és azzal legalább egyenértékű a Mérnök által jóváhagyott 
javító anyaggal kell kitölteni. 

Belső rögzítések 

Amennyiben a Mérnök engedélyezi, belső rögzítéseket is lehet alkalmazni. Minden ilyen rögzítőt úgy 
kell elhelyezni, hogy a zsaluzat eltávolítása után a betonban véglegesen hagyott fém részek legalább 
50 mm mélyen legyenek a beton bármely felületétől számítva. 

Ahol a zsaluzat átkötése is megengedett, ott a zsaluzat eltávolítása után minden fém kötőelemet vissza 
kell vágni legalább 35 mm-re a beton felületétől, és a felületet ki kell javítani, a Mérnök által 
engedélyezett anyaggal. 

A zsaluzatok felületi kezelése 

Minden betonnal érintkező felületet alkalmazási engedéllyel rendelkező anyaggal kell bevonni, minden 
használat előtt, a beton tapadásának megakadályozására. 

A zsaluzat tisztítása és újra-használata 

A betonozást megelőzően a zsaluzatot megfelelő módon ki kell tisztítani. Az olyan zsaluzatot, melynek 
a betonfelülettel érintkező oldalán felületi csorbulás, vagy felületfolytonossági hiány van, sérült, nem 
szabad felhasználni. 

A vizet le kell ereszteni, és fel kell itatni a zsaluzatról. Betonozás csak akkor kezdhető meg, miután a 
Mérnök erre az engedélyt írásban megadta. 

Amennyiben a zsaluzat újrafelhasználásra kerül, akkor minden felületet teljesen meg kell tisztítani a 
rátapadt betontól és habarcstól. 

Amennyiben a Mérnök szerint a zsaluzatok vagy sablonok nem használhatók fel újra, akkor azokat 
megfelelően ki kell javítani, vagy új zsaluzatot és sablont kell alkalmazni. 

Közvetlenül felhasználás előtt és után az összes acélzsalu gondosan letisztítandó és kezelendő. 

A zsaluzat eltávolítása 

Az intézkedésekkel kapcsolatos előírásokat az MÉÁSZ ME-04.19:1995 5. fejezete tartalmazza. 

A szerkezet különféle részeinek sablonjait nem szabad addig eltávolítani, amíg a beton a 
kizsaluzhatósági szilárdságot el nem érte. Tájékoztató értékekkel fenti előírás 5.8 táblázata szolgál. 
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Általában a zsaluzatokat csak akkor szabad eltávolítani, miután a beton kellőképpen megkötött és 
megszilárdult. Ezt vizsgálattal kell igazolni, ha a tervező másként nem rendelkezik, akkor a vizsgált 
próbatestek egyedi értékeinek meg kell haladni a minősítő érték 80%-át. 

A kizsaluzás megkezdéséhez a Vállalkozónak igazolnia kell tájékoztató betonpróbatestek törésével a 
megfelelő szilárdságot. A kizsaluzáshoz a Mérnök írásos engedélye szükséges. 

A betonelemek oldalairól a zsaluzat akkor távolítható el, amikor a beton olyan mértékben kötött meg, 
hogy zsugorodási repedések már nem fordulhatnak elő, és nem történhet semmi sérülés vagy 
deformáció. 

Minden zsaluzatot el kell távolítani, függetlenül attól, hogy a talajszint felett vagy alatt helyezkedik el. Az 
üreges pillérek, tartók, hídfők stb. zsaluzatát a rajzokon meghatározottak szerint az erre a célra 
kialakított nyíláson keresztül kell eltávolítani. 

A kizsaluzást úgy kell végezni, hogy a betonban károsodás ne történjék. 

Kizsaluzás vagy állványleeresztés okozta esetleges betonsérüléseket a Vállalkozónak kell kijavítani, a 
Mérnök jóváhagyásával a vonatkozó követelményeknek megfelelően. 

3.2.4 Állványzatok 

A faanyag és acél elemek méretei, fajtája és minősége, az állványzat alapozásának módja és az 
állványzat elemei közötti minden kapcsolat feleljen meg a statikai számításoknak, és az állványzati 
tervnek, és feleljenek meg a faszerkezetekre és acélszerkezetekre vonatkozó érvényben lévő 
szabályzatoknak és szabványoknak. 

A kész állványzatnak olyan szerkezetűnek kell lenni, hogy az állványzat leengedhető, emelhető és 
szétszerelhető legyen. Az állványzatot szintezni kell a betonozás előtt, és a betonozás közben a 
süllyedést lécekkel mérni kell. 

A betonozás közben kötelező jelleggel kell figyelni az állványzatot és a zsaluzatot. Az észrevett 
lazulásokat és deformációkat azonnal ki kell javítani, és a betonozást addig fel kell függeszteni, míg a 
zsaluzat megerősítése meg nem történt. 

A kizsaluzásra és állványbontásra a Mérnök ad engedélyt, tájékoztató próbatestek törési eredménye 
alapján. 

Amennyiben a megépített állványzatot 3 hónapnál hosszabb ideig terheletlenül hagyják, akkor az 
állványzatot ismételten felül kell vizsgálni, mivel időközben a csatlakozásoknál lazulás jöhetett létre. 
Amennyiben a Vállalkozó szükségesnek lát bizonyos változtatásokat az állványzat kialakításában, vagy 
a változtatást a munka megkezdése előtt akarja végrehajtani, akkor az állványzat változtatására 
vonatkozó teljes műszaki dokumentációt módosítani kell, és ezt jóvá kell hagyatni a Mérnökkel. 

Az alátámasztások méretezéséhez figyelembe kell venni minden építés alatti terhelést és hatásokat. Az 
ideiglenes alátámasztásoknál figyelembe kell venni az esetleges mozgásokat, beleértve a beton 
zsugorodását és a feszítést. 

3.2.5 Betonacél- és vasszerelés 

Acélbetétek típusai 

Betonacél MSZ 339:1989 szerinti B 38.24 

 B 50.36 

 B 60.50 

Hegesztett háló MSZ 982:1987 szerinti BHS 55.50 (C15H) 

Szerkezeti acélok MSZ EN 10025:2005 szerinti S 235 JR (Fe 235 B (régi jele: A) 38) 

Acélbetétek min ősítése 

Beépítés előtt a Vállalkozónak meg kell vizsgáltatni a betonacélok mechanikai és technológiai 
tulajdonságait a Mérnök által jóváhagyott laboratóriumban. A mintadarabokat a Mérnök jelenlétében kell 
venni. Ha Betonacél-telepről szolgálják ki a munkahelyet, akkor a mintavételt a telepen kell végrehajtani. 

Semmilyen körülmények között nem szabad beépíteni olyan betonacélt, amelynél a laboratóriumi 
vizsgálatok szerint az 5d hosszon mért szakadási nyúlás kisebb, mint az MSZ 15022-7:1986 előírás 
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szerinti 18 %, vagy a hideghajlítás eredménye nem felel meg az MSZ 07-339:1989 szabványban előírt 
követelményeknek. 

A vegyi összetétel ellenőrző vizsgálatától el lehet tekinteni, amennyiben a betonacélokon hegesztett 
kötés nem készül. Ha a betonacélokon bármely okból hegesztett kötést kell készíteni, akkor a 
hegesztéssel érintett betonacélokon, a vegyvizsgálaton kívül el kell végezni az MSZ 339:1989 szabvány 
mellékletében leírt kiegészítő vizsgálatokat is a hegeszthetőség igazolására. 

Vasszerelés 

Tárolás 

A betonacélokat tartóállványokon, vagy támaszokon, vagy filc-terítésen kell tárolni a beépítésig úgy, 
hogy sár, vagy földszennyezés a betonacélokra ne kerüljön. A betonacélokat fajtánként és átmérőként 
különválasztva kell tartani. 

A terv szerint lehajlított acélbetéteket a terven szereplő tételszámmal ellátva, tételenként 
összekötegelve kell tárolni a beépítésig. 

Védelem, tisztítás 

A betonacélokat védeni kell a sérülésektől, a szennyeződésektől. A szerkezetbe való elhelyezéskor 
mentesnek kell lenni reverétegtől, leveles rozsdától, festéktől, olajtól, korábban rákerült 
betonszennyezéstől és minden egyéb idegen anyagtól, ami a korábbi szomszédos munkák végzésekor 
rákerülhetett. 

A csak részben bebetonozott, a szerkezetből előreláthatólag hosszú ideig kiálló betonacélokat műanyag 
fóliával, vagy más maradéktalanul eltávolítható anyaggal be kell vonni annak érdekében, hogy 
megelőzzék az erős rozsdásodást, vagy a körülvevő beton elszíneződését. Ha ezeknek a megelőző 
intézkedéseknek ellenére rozsdás elszíneződések fordulnak elő valamilyen állandóan látható felületen, 
akkor azt el kell távolítani, és a Mérnök által jóváhagyott módszerrel kijavítani 

Leszabás, hajlítás 

Az acélbetéteket egyenes szálakból úgy kell leszabni, hogy az esetleges sérülések, görbe szakaszok 
ne kerüljenek felhasználásra. Az acélbetéteket hidegen kell a terv szerinti alakra hajlítani. Az egyszer 
már meghajlított betonacélt nem szabad a korábbi hajlítás helyén kiegyenesíteni, vagy más irányban 
újból meghajlítani. 

A hajlítási sugárnak teljesíteni kell az MSZ 15022 szabványsorozat vonatkozó előírásait. 

Toldások 

Az acélbetéteket csak a terv szerinti helyeken szabad toldani. 

A hegesztéssel való toldást kerülni kell. 

Az átfogási hosszak meghatározásánál a vonatkozó szabvány előírásait kell figyelembe venni. 

Betonacélok rögzítése 

A betonacélokat pontosan a tervrajzokon feltüntetett módon kell elhelyezni, és úgy kell rögzíteni, hogy 
elviseljen minden olyan terhelést, ami az építés során érheti, és a beton bedolgozása során a terv 
szerinti helyzetük ne változzon meg. A betonacélok rögzítéséhez acélhuzalt, vagy acélhuzalból készült 
kapcsokat kell használni. Tilos a betonacélokat hegesztéssel, vagy akár csak fűzővarratokkal 
egymáshoz, vagy más egyéb acélból készült merevítő szerkezethez kapcsolni. 

Tilos a betonacélokhoz hegesztéssel rögzíteni bármilyen bebetonozandó acél elemet. (Pl. előre gyártott 
szegély elem rögzítő szerkezete, víznyelő, korlátoszlop stb.) 

A betonacélok előírt betonfedését a Mérnök által elfogadott, a betonnal azonos színű és textúrájú 
műanyag távtartókkal vagy rögzíthető betonpogácsákkal kell biztosítani, legalább 5 db/m2 sűrűséggel. 

Jóváhagyás a betonozás el őtt 

A Mérnöknek minden elkészült betonacél szerelést eltakarás előtt meg kell szemlélnie, és írásban át 
kell venni. A betonozás csak a Mérnök engedélyével kezdhető meg. 

Építészeti megjelenés 

A betonszerkezetek különböző részeinek építészeti megjelenése megkívánja, hogy a beton egységes 
textúrájú és színű legyen. A Vállalkozónak ezért minden szerkezethez azonos gyárból kell biztosítani 
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az azonos minőségű cementet, illetve azonos forrásból az adalékanyagot, ha csak nincs ettől eltérő írott 
engedélye a Tervezőtől és a Mérnöktől. A látható felületek zsaluzatának anyagát (fém, gyalult fa, 
műanyag), illetve a felület kiképzésének a módját a Mérnökkel előzetesen jóvá kell hagyatni. 

A szerkezet alakh űsége 

A szerkezetnek az MSZ 7658-2 szerinti 1. minőségű szintre előírt értékeknek kell megfelelniük, amelyet 
a Vállalkozónak dokumentáltan igazolnia kell. A Mérnök a rajzokon szereplő minden méretet és 
kialakítást ellenőriz, és ellenőrzéseinek eredményét bejegyzi az Építési naplóba. Méreteiben nem 
korrekt szerkezetek nem elfogadhatóak.  

Az elkészült felület szemrevételezése 

Az eltakarásra kerülő beton felületen észlelt hiányosságokat a Vállalkozónak ki kell javítania a Mérnök 
utasítására. A teljes felület ellenőrizendő az MSZ 7658-2 szerint. 

3.2.6 Az alkalmazható cementtípusok 

a. Használható cementtípusok: 

A cement maximális adagolása ne haladja meg CEM I 32,5 jelű cementnél 450 kg/m3-t. A 
felhasználható legmegfelelőbb cementtípus kiválasztásánál alapvető követelmény, hogy a kész beton 
a 28 napos korban elért szilárdság, a korai feszítés miatt megkívánt kezdeti szilárdság, a zsugorodás 
és a lassú alakváltozás szempontjából a Technológiai Utasításban foglaltakat kielégítse. 

A hulladékkal, és a csurgalékvízzel és korrozív talajvízzel érintkező szerkezeteknél betartandó az (MSZ 
EN 197-1:2011) szabvány: Agresszív, korrozív anyagokkal és gőzökkel való érintkezés miatt a cement 
legyen:  (zsugorodási repedés érzékenység miatt). 

Szulfátálló cement CEM I 32.5 S vagy CEM I 32.5 RS 

b. Cement vizsgálatok 

Mielőtt a Vállalkozó a cementet nagy mennyiségben megrendeli, illetve a helyszínre szállíttatja, a 
Mérnök részére jóváhagyás céljából be kell nyújtania egy részletes jegyzéket az alkalmazni kívánt 
cementek származási helye, gyártó és márkanév, a szabvány szerint vizsgált szilárdság és kötési idő, 
valamint a felhasználás céljának megadásával. A Vállalkozó köteles a Mérnök részére minden 
cement-szállítmányról vizsgálati bizonyítványt átadni. 

A cement teljes szilárdulási folyamatát is igazolni kell. (3, 7, 14, 28 napos korban). A felhasználandó 
cementtípusokat felhasználás előtt teljes körű vizsgálattal ellenőriztetni kell, a Mérnök által elfogadott 
akkreditált közúti vizsgáló laboratóriummal (ezt félévenként meg kell ismételni). 

Minden bizonylaton fel kell tüntetni, hogy a szállítmányból vett mintát a gyártó vagy az elfogadott 
laboratórium megvizsgálta, és hogy az, minden vonatkozásában megfelel a Műszaki Előírások 
követelményeinek. 

A Mérnök engedélye nélkül egyetlen szállítmányból sem szabad cementet felhasználni. 

A Vállalkozó köteles regisztrálni, hogy az egyes cement-szállítmányból milyen minőségű betonkeverék 
készült, és az ezt tartalmazó dokumentumot a Mérnök részére hozzáférhető módon tárolni. 

Amennyiben a szerződés végrehajtása során a Vállalkozó változtatni kíván bármely cementtípus már 
jóváhagyott származási hely vagy gyártója vonatkozásában, akkor erről írásban értesítenie kell a 
Mérnököt, és minden vizsgálatot el kell végeznie a javasolt helyettesítő cementen, amit a Mérnök 
elrendel. A helyettesítő anyag megrendelése előtt a Vállalkozó írásos engedélyt kell, hogy kapjon a 
Mérnöktől az új cement alkalmazhatóságára. 

Amennyiben a cementet 3 hónapnál hosszabb ideig tárolják, a szabványok szerint teljes vizsgálattal kell 
igazolni, hogy a cement még mindig megfelel a minőségi követelményeknek. (MSZ EN 197-1:2011) 

c A cement szállítása és tárolása 

Minden cementet cementszállító zárt tartálykocsiban kell a helyszínre szállítani a szabvány előírásai 
szerint. 

A cementet olyan mennyiségben kell szállítani, hogy a munka megfelelő előrehaladását biztosítani 
lehessen. 

A cementet megfelelően kialakított silókban kell tárolni. 
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Az esetlegesen használt zsákos cementet külön erre a célra létesített, időjárásálló, vízálló és megfelelő 
légzárósággal rendelkező épületben kell tárolni. 

d. Tömeg szerint mért cement 

A keverékgyártáshoz felhasznált minden cementet tömeg szerint kell mérni. Az adagolás pontossága ± 
2m% kell, hogy legyen. 

e. A cement selejtezése 

A 12.4.1. pont (b) bekezdés szerint szükséges vizsgálati bizonyítványtól, illetve a Mérnök 
jóváhagyásától függetlenül, a Mérnök további vizsgálatok alapján kiselejtezhet minden olyan cementet, 
amely nem megfelelő védelem vagy egyéb ok miatt leromlott, és minden más esetben is, amikor a 
cement nem felel meg a követelményeknek. 

A Vállalkozó köteles a leselejtezett cementet késedelem nélkül a munkahelyről eltávolítani, és pótlásáról 
gondoskodni. 

3.2.7 Keverővíz 

A víz feleljen meg a MSZ EN 1008:2003 előírásainak  

Vezetékes ivóvíz vizsgálata nem szükséges  

Ahol vizsgálatokra van szükség, azokat a szabvány előírásainak megfelelően kell végezni.. 

A felhasználni tervezett víz elégítse ki a következő követelményeket: 

Vasalatlan és vasalt betonokhoz, valamint a feszített betonhoz utókezelésre, adalékmosásra és 
keverésre használt víz nem tartalmazhat olajat, cukrot, szerves szennyeződéseket, és az S04 
szulfáttartalom sem lehet nagyobb, mint 600 mg/liter. A keverő vízben a klorid tartalom olyan legyen, 
hogy a normál betonban az összes klorid tartalom ne legyen több 600 mg/liter értéknél a keverővíz 
mennyiségére vonatkoztatva. 

A korrózió megakadályozása miatt a szerkezeti betonhoz felhasznált vizet - legalább évente egyszer - 
klorid tartalom ellenőrzéséhez meg kell vizsgálni. A betonra vonatkozó követelményekből arányosítva 
kell annak küszöbértéket meghatározni. 

3.2.8 Adalékanyagok 

a. Szemeloszlás 

Általánosságban az adalékanyagok feleljenek meg a vonatkozó műszaki előírásoknak. 

A szemeloszlás előírását az MSZ 4798-1:2004, illetve az MÉASZ ME-04.19:1995 tartalmazza. 

Az adalékanyag frakciók mosottak és osztályozottak legyenek, feleljenek meg a termékszabvány 
vonatkozó előírásainak. 

Az alkalmazandó frakciók szerkezeti betonokhoz: 

0.0-4.0 mm 
4.0-8.0 mm 
8.0-16.0 mm 
16.0-24.0 mm, vagy ezekkel egyenértékű frakciójú. 

Az adalékanyag keverék I. osztályú, bedolgozható, tervezéssel optimalizált legyen. A Mérnök hagyja 
jóvá a frakciókból előállított keverék szemeloszlását. 

A betonoknál az adalékanyag típusát és összetételét próbakeverések eredményeinek összevetésével, 
alapos körültekintéssel kell megválasztani. 

Az adalékanyag vizsgálatát a szabványok szerint kell végezni: 

− szemeloszlás, 
− szemcsealak, 
− agyag-iszaptartalom 
− vegyi szennyeződés 
− -klorid-ion tartalom, szulfát-tartalom. 

Az adalékanyag agyag-iszap és vegyi anyag tartalmára a következő előírás érvényes: 

1. táblázat 
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Szennyezettség fajtája Közvetve, vagy közvetlenül 
korróziónak kitett szerkezet 

Korróziónak nem kitett 
szerkezet 

agyag-iszap tartalom, v% < max. 3.0 max. 6.0 
szulfát tartalom, m% < max. 1.0 max. 2.0 
agyag rögök, az agyag-iszappal 
bevont szemek, m% 

< max. 1.0 max. 2.0 

szerves szennyeződés nem fordulhat elő 

b. Az adalékanyagok szemmegoszlása 

Az adalékanyag legnagyobb mértékadó szemcseátmérője legfeljebb: 

− a szerkezeti elem legkisebb méretének egynegyede; 
− 10 mm-nél kisebb mint az acélbetétek közötti távolság; 
− a betonfedés 2/3 része; 
− a vasbeton szerkezetében a maximális szemnagyság 24/32 mm lehet. 

c. Az adalékanyagok tárolása 

Az adalékanyagok minden frakcióját egymástól elválasztva, szennyeződéstől védve kell tárolni, 
biztosítva a csapadékvíz elvezetését is. 

d. Az adalékanyagok előzetes vizsgálatai 

A Vállalkozónak az alkalmazni kívánt, adalékanyagokból származó mintákat akkreditált közúti vizsgáló 
laboratóriummal meg kell vizsgáltatni. A mintavételt és a vizsgálatokat a MÉÁSZ ME-04.19:1995 6. 
fejezetében leírt módszerekkel kell végezni.  

A minták legyenek megfelelő nagyságúak ahhoz, hogy a Mérnök által elrendelhető előzetes 
vizsgálatokat is el lehessen végezni az ME 12.6. pontban előírt betonvizsgálatok mellett.  

Amennyiben az adalékanyagok forrását a Vállalkozó kérésére és a Mérnök beleegyezésével a munka 
folyamán bármikor megváltoztatták, a vonatkozó fejezetekben előírt minden mintavételt és vizsgálatot 
meg kell ismételni a Vállalkozó költségére 

e Az adalékanyagok munkahelyi vizsgálatai 

A szerződés végrehajtása közben az adalékanyagok munkahelyi vizsgálatát a Mérnök által, az MMT-
ben jóváhagyott gyakorisággal kell végezni (MI-04-562:1992) a Vállalkozónak. A vizsgálatokat a 
következő módszerekkel kell végrehajtani, hacsak a Mérnök másként nem rendelkezik: 

Agyag-iszaptartalom, MSZ 18288-2:1984 

Nedvességtartalom, MSZ 18284-3:1979 

Szerves szennyeződés, tartalom MSZ 18288-4:1984 

Szükség esetén: 

− szulfát tartalom vizsgálat MSZ 18288-4:1984 
− klorid-tartalom vizsgálat MSZ 18288-4:1984 

3.2.9 Betonadalék-szerek 

Az adalékszerekre vonatkozó előírásokat (vizsgálat, mintavétel, minősítés) azok közútépítési 
hozzájárulás mellékletét képező Műszaki Szállítási Feltételei tartalmazzák. 

Semmilyen körülmények között sem szabad használni kalcium-kloridot vagy kalcium-klorid tartalmú 
adalékszert beton, habarcs vagy cementpép keveréséhez. 

Minden adalékszert olyan konténerben vagy egyedi csomagolásban kell a munkahelyre szállítani, amely 
egyértelműen el van látva a javasolt adagolási utasítással. 

Mielőtt az adalékszert vagy az adalékszerek kombinációját bármely keverékben felhasználja, a 
Vállalkozó köteles próbakeveréseket végezni a Mérnökkel való jóváhagyatás céljából, aki eldönti, hogy 
a munkahelyen használt cementekkel és adalékanyagokkal együtt használható-e az adalékszer. 

A lehetőség szerint a próbakeveréseket hasonló körülmények között kell bekeverni és tömöríteni, 
hőmérséklet és páratartalom vonatkozásában, mint ami a tényleges szerkezetnél leginkább várható. 
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A korábban kiadott engedélyt a Mérnök visszavonhatja bármely adalékszerrel készített keverékkel 
kapcsolatban, ha az adott adalékszer a munkahelyi körülmények között nem kielégítő eredményt mutat. 

A folyékony adalékszereket a víz-cement tényező számításánál figyelembe kell venni. 

3.2.10 Beton Technológiai Utasítás és Mintavételi é s Megfelel őségigazolási Terv 

A beton (vasbeton, feszített vasbeton) előállításához a Vállalkozónak Technológiai Utasítás és 
Mintavételi és Megfelelőség igazolási Tervet kell készítenie, és ezt a Mérnöknek elfogadásra be kell 
nyújtani, a betonozás megkezdése előtt 21 nappal. A Mérnök 14 napon belül nyilatkozik a benyújtott 
dokumentumok megfelelőségéről. 

A beton Technológiai Utasítás két fő részből álljon. Az első rész beton minőségenként tartalmazza az 
alapanyagok jellemzőit, a beton összetételt és a friss, valamint a megszilárdult beton tulajdonságait, 
munkahelyi próbakeverések és vizsgálatok alapján.  

A második rész beton szerkezetenként tartalmazza a szállításhoz, a bedolgozás és utókezelés 
folyamatához alkalmazni kívánt gépeket, eszközöket. 

Az ásványi adalékanyag legnagyobb szemnagyságát a szerkezet mérete és az acélbetétek legkisebb 
távolságának és az előírt betontakarás méretének figyelembevételével kell a Vállalkozónak 
megterveznie és a keverék Technológiai Utasításban megadnia. 

A munkánál alkalmazni kívánt minden betonhoz a cement, víz és adalék keverési arányai feleljenek 
meg a szabvány előírásainak. A beton csak gépi keveréssel állítható elő. A konzisztenciát adalékszerrel 
kell beállítani a szerkezeti betonoknál. 

A keverőtelepet a Mérnökkel el kell fogadtatni. Betont csak számítógéppel vezérelt kényszer 
keverőgéppel szabad előállítani, ami a beton összetételét és mennyiségét keverésenként 
automatikusan regisztrálja és teljes összetételt a keverés pontos idejét is tartalmazza, a konzisztencia 
mérés (MSZ EN 12350-2:2009) feltüntetésével (ez lehet utólagos bejegyzés is). 

3.2.11 Betonkever ő-telep 

A Vállalkozó csak a Mérnök által jóváhagyott keverőtelepen készíthet betont. Mindenféle minőségű 
betonhoz az anyagokat tömeg szerint kell adagolni egy elfogadott tömeg szerinti adagolóval, és teljesen 
elkeverni egy elfogadott teljesítményű és típusú keverőben olyan módon, hogy az anyagok egyenletes 
eloszlásúak legyenek a betonadagban. 

A keverő típusa legyen összhangban az adalék maximális névleges szemcseméretével. 

A keverőgépet és a kiszolgáló berendezéseket alaposan ki kell tisztítani, mielőtt más típusú cementet 
tartalmazó betont kezdenek keverni. Semmilyen körülmények között sem engedhető meg, hogy egy 
adagot egynél több típusú cementtel keverjenek. 

Ahol kis mennyiségű különleges betont, habarcsot vagy cementpépet kell bekeverni az előre gyártott 
egységek stb. csatlakozásának elkészítéséhez, illetve injektálásához, akkor a Vállalkozó köteles 
hordozható keverőgépet szolgáltatni az adott munkához, és a Mérnökkel azt elfogadtatni. 

A fő keverőtelep teljesítménye és elhelyezése olyan legyen, hogy az egész munka során biztosítsa a 
megfelelő gyártási ütemet, amelyre a munkahelynek szüksége van az egész szerződés végrehajtása 
során. 

A betonozáshoz állandó tartalék keverőtelepről kell gondoskodni, és azt a Mérnökkel jóvá kell hagyatni 
a fő keverőtelephez hasonlóan. 

Mielőtt a szerződéses munka bármely részének betonozási műveleteit elkezdik, a Vállalkozónak 
dokumentáltan bizonyítania kell a Mérnök részére, hogy a berendezés megfelelő, üzemképes a 
megfelelő tartalék berendezéssel együtt, továbbá kellő mennyiségű és minőségű, megfelelően kevert 
beton biztosítható a betonozás szerződés szerinti időtartama alatt. 

3.2.12 Betonmin őségek 

A beépíthető betonminőségek a következők. A betonminőség értelmezése a szabvány szerinti. 

Betonszerkezetek 

Tervezési betonminőségek: 

C8/10 XD3-XF3-V2-16-F2 szerelőbeton 
C10/12 XD3-XF3-V2-16-F2 rézsű védelem ágyazóbetonja  
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C16/20 XD3-XF3-V2-16-F2  alapozás 
C16/20 XD3-XF3-V2-16-F2 előre gyártott betonburkoló lapok 
C25/30- XD3-XF3-V2-16-F2 szegélygerendák 
C25/30 - XD3-XF3-V2-16-F2 oszlopok 

Gerendák, oszlopok, lemezek méreteit, számát, tervezett felhasználását az Építési tervnek kell 
tartalmaznia. 

 

3.2.13 Különleges el őírások 

a. A beton minimális cementtartalma 

 2. táblázat 

 K o r r ó z i ó n a k 

 közvetve kitett felület közvetlenül kitett felület 

beton 220 kg/m3 300 kg 

vasbeton 280 kg/m3 max. 400 kg 

feszített beton 300 kg/m3 max 400 kg 

b. A beton klorid-ion tartalma 

A beton maximális klorid-ion tartalma: 0,2 Cl (-) % (a cement tömegére számítva). 

Ennek vizsgálatához a következő módszerek egyike alkalmazható: 

− összetevők (adalékanyag, adalékszer, cement, víz) mért klorid-ion tartalmán alapuló 
számítások, 

− az összetevők névleges maximális klorid-ion tartalmán alapuló számítások, 
− a klorid-ion tartalom mérése friss betonban. 

Megjegyzés: a klorid-ion tartalmat minden beton tervezésekor kötelező meghatározni, és meg kell 
ismételni, ha az összetevők bármelyikének klorid-ion tartalma változik. 

c. Folyadék-cement tényező (C 12/16-XD3-XF3-V2-16-F2, vagy e feletti szilárdságnál) 

A folyadék-cement tényező előírt maximális értéke: 

− általában 0.5  
− szerkezeti betonnál legfeljebb 0,4-0,45 legyen.  

A só- illetve szulfát korrózió, hatásának (közvetlenül) kitett betonszerkezeteket, hulladék és víztároló 
szerkezetek.  

f. A szulfátoknak és korrózió hatásának kitett betonok minősége: 

Minimum C20/25- XD3-XF3-V2-16-F2. 

A betonkeveréknek péptelítettnek kell lennie (ezt vagy kísérlettel, vagy elfogadott számítással igazolni 
kell (pl. Újhelyi-féle számítási módszer). 

g. A betonok a következő különleges tulajdonságokkal rendelkezhetnek: 

− vízzáróság: MSZ 4798-1:2004 szerint XV2(H) legyen, a szabvány 5.5.3 pontjában előírt módon 
vizsgálva; 

− fagyállóság MSZ 4798-1:2004 szerint XF3 legyen, a szabvány 5.5.6 pontjában előírt módon 
vizsgálva. 

3.2.14 Próbakeverések és el őzetes vizsgálatok 

A Vállalkozó készítsen próbakeverékeket, amelyeknél az elbírálási szempont az előírt receptura 
betartása (cementtartalom, víztartalom) bedolgozhatóság, a szilárdság és a felületi minősége.  

A próbakeverékeket a Mérnök jelenlétében kell készíteni és tömöríteni, amelyeknél ugyanazon 
berendezéseket és eszközöket kell használni, mint a kivitelezésnél. 
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Minden betonminőségből kell készíteni próbakeverést, és minden próba-keverékből próbatesteket kell 
készíteni a vizsgálatok elvégzése céljából. 

Az előzetes próbatesteket a ME szerint kell készíteni, utókezelni és vizsgálni. A vizsgálatokat a Mérnök 
által elfogadott laboratóriumban kell végeztetni, és a vizsgálati jegyzőkönyvek egy példányát a Mérnök 
részére át kell adni. 

Amikor egy javasolt keverék elfogadásra került, akkor nem szabad további változtatásokat végrehajtani 
a keverési arányokban, vagy bármely összetevő típusában, méretében, szemcseméret eloszlásában 
vagy származási forrásában a Mérnök engedélye nélkül, aki további próbakeverékek készítését írhatja 
elő. 

Amíg a Mérnök a keverék tervét nem hagyta jóvá, addig nem szabad az illető minőségű betonból 
gyártani és beépíteni. 

Minden alkalmazott szerkezeti betonfajtából (legalább évente egyszer, ill. az összetevők változása 
esetén) próbakeverést kell készíteni az előírásoknak megfelelő alapanyagokból. 

A próbakeverés eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

Ezen értékekhez képest kell a gyártott keverékek vizsgálati eredményeit kiértékelni. 

Amennyiben a Vállalkozó gyári készítésű betonkeveréket és/vagy előre gyártott betonelemeket kíván 
vásárolni, akkor el lehet tekinteni a próbakeverékek készítésétől, feltéve, hogy megfelelő tanúsító 
dokumentumot lehet adni a Mérnöknek arról, hogy a gyár rendszeresen készít olyan betont, amely 
megfelel az előírásoknak. A dokumentumnak tartalmaznia kell az adalékanyag szemeloszlását és az 
esetleg alkalmazott adalékszert, a keverési arányokat, a víz-cement tényezőt, a bedolgozhatóságot, 
Technológiai Utasítást és a beton 28 napos szilárdságát. 

3.2.15 Szerkezeti betonok vizsgálata 

a. Alapfogalmak 

Minta és vizsgálatok: 

Minta: a minősítendő szerkezet azon elkülönített egyede, amelynek vizsgálatával a gyártmány 
(szerkezeti egység) megfelelőségét lehet és kell ellenőrizni. 

Vizsgálat: a helyszíni mérések és laboratóriumi vizsgálatok gyűjtőneve együttesen. 

Vizsgálatok fajtái: 

Alkalmassági vizsgálat: 

− az alapanyagok és keverékek megfelelőségének vizsgálatai 

Gyártási ellenőrző, tájékoztató vizsgálat: 

− az építés folyamán, a gyártás és beépítés helyén, építés közben végzett vizsgálatok, 
eredményei a továbbépítés feltételéül szolgálnak 

Minősítő vizsgálat: 

− az átadás-átvételhez szükséges vizsgálatok, melyek a végtermék minőségének 
megállapításához szükségesek. (belső és külső akkreditált laboratóriumban végzi). 

b. A minőségvizsgálatok végrehajtása 

A minősítési dokumentáció összeállításának alapja a Mérnök által jóváhagyott Mintavételi és 
Megfelelőség igazolási Terv. 

A minőséget tanúsító bizonylatokat a minősítő vizsgálatok eredményeit a Vállalkozó az építés ütemének 
megfelelően tartozik a Mérnöknek átadni. 

A felhasznált anyagok és gyártásközi ellenőrzés valamennyi bizonylatát a Vállalkozó a munkahelyi 
laboratóriumban köteles tárolni oly módon, hogy abba a Mérnöknek mindenkor betekintési lehetősége 
legyen. 

A mintavételek helyét a Mérnök jelöli ki. Amennyiben ez elmaradna, akkor a Vállalkozó köteles az 
Átvételi Előírásoknak, vagy a vonatkozó szabványoknak megfelelő gyakorisággal a minták vételéről és 
vizsgálatáról gondoskodni. 
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A felhasználásra kerülő anyagoknak és termékeknek rendelkezniük kell alkalmazási hozzájárulással és 
a Mérnök jóváhagyásával. 

A C 12 vagy annál magasabb szilárdságú betonoknál előzetesen meg kell győződni a keverék 
összetételének és technológiájának helyességéről a betonozás megkezdése előtt készített próbatestek 
szilárdság vizsgálatával. 

A keverék adatait és a szilárdsági eredményeket a Mérnök rendelkezésére kell bocsátani jóváhagyás 
céljából. 

Mintákat a Mérnök által jóváhagyott MMT szerinti módon és gyakorisággal kell venni. 

A minőségellenőrzés fajtáit és rendszereit a vonatkozó szabványok tartalmazzák. Az egyes 
szerkezeteknél alkalmazhatókat a Mérnök jóváhagyásával kell kiválasztani. 

3.2.16 A betonkeverékek beépítése 

Előkészítő munkálatok 

A Vállalkozónak minden betonozáshoz részletes Technológiai Utasítást kell készítenie a beépítés 
megkezdése előtt. 

Bármilyen betonkeverék bedolgozása előtt a Mérnöktől írásos engedélyt kell kérni. 

A zsaluzatot, illetve a bedolgozás helyét ki kell tisztítani. Minden szükséges berendezés és anyag, és 
amire esetleg szükség lehet a betonozási munka és a beton utókezelése folyamán, legyen a 
munkahelyen előkészített állapotban. 

A beton bedolgozására az engedélyt a Mérnök csak akkor adja meg, ha a Műszaki Előírások által előírt 
előkészítést és egyéb vonatkozó követelményt, elvégezték, illetve kielégítették. 

A zsaluzatot megfelelő alakban és beállításban tartó ideiglenes támaszokat, alátámasztásokat és 
merevítéseket, amelyek helyére beton fog kerülni, teljes egészében el kell távolítani, amikor a 
bebetonozás olyan magasságot ért el, hogy továbbiakban már nincs rájuk szükség. 

Ha szükséges, illetve, ha a Mérnök elrendeli, a Vállalkozó köteles a zsaluzatot lehűteni, ha az 
túlmelegedett, vagy különlegesen kiszáradt a napsugárnak való hosszabb kitétel miatt. 

A Vállalkozó gondoskodjon arról, hogy minden fából készült sablon megfelelő nedvességét megtartsa 
ahhoz, hogy zsugorodás és deformáció ne keletkezzen. A zsaluzat mindenfajta áztatása vagy 
permetezése csak tiszta vízzel történhet. 

A Mérnök letilthatja a betonozást olyan zsaluzatba, amely túl meleg/hideg, vagy túl száraz/vizes lett 
ahhoz, hogy ezekben a tervezettnek megfelelő betont lehessen előállítani. 

A beton szállítása és bedolgozása 

A Vállalkozónak biztosítania kell a mixerek soron kívüli kiszolgálását a keverőtelepen. A mixer kocsik 
számát a bebetonozandó szerkezet építési üteme határozza meg. A folyamatos betonozást megfelelő 
biztonsággal, elegendő mixer kocsival kell biztosítani. 

A beton szállításának és bedolgozásának módjait úgy kell meghatározni, hogy az anyagok 
szétosztályozódása ne történhessen meg. A bedolgozhatósági időt az MI 04-562:1992 sz. irányelv 
szabályozza. 

Amennyiben a szállítás és bedolgozás késedelme miatt a beton kötni kezd, akkor azt nem szabad 
bedolgozni, és el kell távolítani a munkahelyről. 

Beton bedolgozása 

A betont általában úgy kell üríteni, hogy a szétosztályozódás veszélyét kiküszöböljék. A fent lévő 
betonvasakat ne fedje be a beton túl korán. 

Beton bedolgozása csak a Mérnök engedélyével kezdődhet el és a tömörséget mérésekkel kell igazolni. 

A műtárgy valamely részét vagy egységét folyamatos művelettel kell betonozni. Megszakítást nem lehet 
megengedni a Mérnök engedélye nélkül. Ahol a betonozást meg kell szakítani, ott megfelelő 
elővigyázatossággal biztosítani kell, hogy a korábban bedolgozott betonhoz a későbbi megfelelően 
kössön. Ez esetben a Mérnök által jóváhagyott tapadó hidat kell alkalmazni. 

Ahol a műtárgy egy részének vagy egységének betonozásakor az egymást követő betonozási 
műveletek között több mint egy óra késedelem történt, ott a betonozást csak akkor lehet folytatni, 
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amennyiben a Mérnök úgy ítéli meg, hogy a korábban bedolgozott betonnak elegendő ideje volt a 
kötéshez, és az így létrehozott csatlakozást munkahézagként kell kezelni. 

A rögzített vasalás fölött a betont nem szabad szállítani a bedolgozáshoz, ha nem gondoskodtak arról, 
hogy a vasalás el ne mozdulhasson, és ne károsodhasson. 

A betont vízszintes rétegekben kell bedolgozni, amelynek vastagsága vasbeton esetén maximum 0,30 
m és tömegbeton esetén 0,50 m, kivéve a később tárgyalt eseteket. 

Amennyiben egy művelettel kevesebb, mint egy réteget építenek be, akkor azt egy függőleges fallal kell 
lehatárolni. Minden réteget be kell dolgozni és tömöríteni, mielőtt a megelőző adag kötése 
megkezdődött. 

A magas gerincek és gerendák betonozását az egyik vég felől elkezdve a másik vég felé haladva, egy 
ütemben folyamatosan kell folytatni. 

A felső elem betonozását akkor kell végezni, amikor az alsó rész betonjának kötése még nem indult 
meg, hogy a felső rész betonozásakor működtetett vibrátor az alsó részbe is behatolhasson 

a. A beton szivattyúzása 

A szerkezeti betonokat betonszivattyúval kell a bedolgozás helyére juttatni. A berendezést úgy kell 
elhelyezni, hogy ne keletkezzen rezgés, amely a frissen elhelyezett betonban serülést okozna. Tartalék 
betonszivattyúról Vállalkozónak gondoskodnia kell.  

A berendezés fajtája legyen alkalmas és legyen megfelelő teljesítményű az adott munkához. A 
betonszivattyú működése olyan legyen, hogy folyamatos betonáramlást biztosítson levegőzsák nélkül. 

b. A beton tömörítése 

A betont elhelyezése után alaposan tömöríteni kell bemerülő vibrátorral, vagy zsaluvibrátorral. Minden 
hozzáférhető helyen belső vibrátort kell alkalmazni, és csak a nem hozzáférhető helyeken kell külső 
vibrátort alkalmazni. A bemerülő vibrátorok frekvenciája nem lehet 7000/perc értéknél kisebb, bemerített 
állapotban.  

A Vállalkozó megfelelő mennyiségű vibrátort kell biztosítson ahhoz, hogy minden bebetonozott adagot 
azonnal tömöríteni lehessen. 

A betonozási időszak alatt a Vállalkozónak legalább 50 %-os tartalékról kell gondoskodni a vibráló 
berendezésekből. 

A vibrátorok nem érhetnek hozzá a vasaláshoz és a zsaluzathoz, és nagyon kell ügyelni a túlvibrálás 
elkerülésére, mivel az szétosztályozódást vagy üregeket okoz a bedolgozott betontömegben. A 
vibrátorokat kezelő személyeket oktatásban kell részesíteni a megfelelő használatot illetően. 

A vibrátorokat úgy kell kezelni, hogy a beton tökéletesen körülfogja a vasalásokat, a beépített rögzítő 
elemeket, valamint a zsaluzás sarkait és szögleteit. 

A vibrálást nem szabad közvetlenül vagy a vasaláson keresztül átvinni olyan betonrészekre vagy 
rétegekre, amelyek már olyan mértékben megkötöttek, hogy a vibráció hatására már nem tudnak 
plasztikusan viselkedni. A vibrációt nem szabad arra használni, hogy a betont folyassák olyan 
távolságokra, amely már szétosztályozódást okozhat, és a vibrációt nem szabad arra alkalmazni, hogy 
a betont a sablonon belül szállítsák. 

A bemerülő vibrátorok alkalmazásánál ügyelni kell arra, hogy a zsaluzathoz csatlakoztatott vasalások 
és szerelvények ne mozduljanak el, és hogy ne sérüljön meg a már megkötött beton és a zsaluzat belső 
felülete. A sűrűn vasalt helyeken kisméretű vibrátorra lehet szükség, és a Vállalkozónak gondoskodnia 
kell arról, hogy megfelelő méretű vibrátor álljon rendelkezésre a betonozási munka minden fázisához. 

A zsalu vibrátorok a Mérnök által elfogadott típusúak legyenek. Minden esetben a betonozás előtt a 
Mérnök jóváhagyását kell kérni a zsalu vibrátorok számát, elhelyezését és távolságát illetően. 

A zsaluzat kézi szerszámokkal való ütögetésével nem szabad a betont tömöríteni. 

Készbeton használata esetén műszakonként, helyszínen kevert beton esetén adagonként próbakockák 
sorozatát kell készíteni tájékoztató és minősítő vizsgálatokhoz. Készbetont a Mérnök által elfogadott 
keverőtelepről lehet szállítani. Az általános előírások (Mintavételi, Vizsgálati és Minősítési Terv, 
Technológiai Utasítás, stb.) érvényes a betonozási és acélszerkezeti munkákra egyaránt. 
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Az alapozás szerkezeteinek betonozása előtt a védőcsövek elhelyezendők. Védőcsövek elhelyezése, 
alapozás áttörések készítése a vonatkozó terv szerint történjen. 

Betonba helyezendő acélszerkezeteket nem szabad festeni. 

Betonozás megkezdése előtt az oszlopok részére a lehorgonyzó vasakat az alapok vasszerelésébe el 
kell helyezni az Építési tervben megadott helyeken. 

c. Próbatestek készítése, vizsgálata 

A kivitelezés alatt a Mérnök által meghatározott időben minden beton minőségből próbatesteket kell 
készíteni és azokat a Mérnök által jóváhagyott laboratóriumban kell megvizsgálni. 

Különös gonddal kell arra ügyelni, hogy a tájékoztató próbatesteket mindenkor a szerkezetbe beépített 
betonnal azonos körülmények között tárolják és utókezeljék 

Az elkészítéskor minden próbatestet meg kell jelölni a készítés dátumával, a beton minőségével és 
egyéb szükséges jelöléssel, amely az azonosításhoz szükséges, hogy a próbatestet a szerkezet melyik 
részéből nyerték. Minden próbatest készítést az Építési Naplóban kell rögzíteni az összes szükséges 
adattal együtt. 

d. Vizsgálat a szerkezetből kivett minták alapján 

Amennyiben a nyomószilárdsági vizsgálat eredménye nem elégíti ki a követelményeket, vagy ha a 
kivitelezés hibái az építés során kétségeket támasztanak a szerkezet, vagy a szerkezet egy részének 
szilárdsága, tartóssága és biztonsága szempontjából, akkor kiegészítő vizsgálatokat kell végezni a 
Mérnök rendelkezése szerint a vonatkozó szabvány sorozat előírásainak figyelembevételével. 

e. Konzisztencia vizsgálatok 

A keverékbe bevitt vízmennyiséget szigorúan kell ellenőrizni, és ennek mennyisége minimális legyen 
ahhoz, hogy a betont még teljesen tömöríteni lehessen, ezt rendszeresen ellenőrizni kell a Mérnök 
utasításai szerint. 

A bedolgozandó szerkezeti beton konzisztenciáját minden mixerkocsinál a helyszínen roskadás vagy 
terülés méréssel (MSZ EN 12350-2:2009) ellenőrizni, és azonosítható módon regisztrálni kell. 

3.2.17 A beton min ősítése 

A minőség-ellenőrzés rendszerét az e-UT 07.02.11 (ÚT 2-3.402) Útügyi Műszaki Előírás valamint az 
MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint kell kidolgozni, majd a Mérnökkel jóváhagyatva szerkezeti 
részenként a Mintavételi és Megfelelőség igazolási Tervben rögzíteni. 
A bedolgozott helyszíni beton minősítése a friss betonkeverékből készített próbatestek jellemzői alapján 
történjen. 
A nyomószilárdság, vízzáróság és fagyállóság vizsgálata megfelelőség igazolási tételeinek nagyságát 
és darabszámát a következő szempontok szerint kell kijelölni: 

• egy tételbe az egyazon keverőben, azonos technológiával, azonos összetétellel készült, 
szerkezeti típusonként, hidanként, egy termelési napon, folyamatosan bedolgozott beton 
sorolható (kivéve vízzáróság és fagy- és olvasztósó-állóság esetén), 

• egy tétel megfelelőségének értékeléséhez a próbatestek darabszáma az e-UT 07.02.11 (ÚT 2-
3.402) Útügyi Műszaki Előírás 1.a és 1.b táblázatban szereplő darabszámnál nem lehet 
kevesebb. 

Beton próbatest vizsgálathoz és minősítéshez szükséges eljárási rendszer és fajtái: 

a. Tájékoztató próbatestek: 

Célja: a kizsaluzáshoz szükséges megfelelő nyomószilárdság elérésének igazolása. 

Módszere: a próbatest készítése a szabványok szerint, MSZ EN 12390-2:2009 tárolása a 
szerkezettel együtt, vizsgálat szabvány szerint. 

Darabszám: szükség szerinti mennyiségben (Vállalkozó ütemezése szerint). 

b. Egyedi próbatestek: 

Célja: valamely okból különleges betonozási probléma, Mérnök által elrendelt elérhető 
nyomószilárdságot igazoló vizsgálata (pl.+30°C feletti vagy + 5°C alatti betonozás) 
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Módszere: megegyezik a tájékoztató próbatestekével 

Darabszám: a Mérnök határozza meg esetenként, de nem haladhatja meg a minősítő próbatestek 
összes darabszámát. 

c. Minősítő próbatestek: 

Célja: az előírt minőség igazolása 

Módszere: MSZ EN 12390 szabvány sorozat szerinti 

Darabszám: szerkezeti részenként, naponta, de minimum 100 m3-ként. 

A próbakeverések minősítése az ismeretlen szórás elve alapján történjen (a tétel minimális darabszám 
tartalma 10). A vonatkozó szabvány szerinti eljárás nem alkalmazható. Kis mennyiségű (≤ 100 m3) 
betonkeverék minősítése a vonatkozó szabványok szerint. Szilárdság szempontjából a betont mindig a 
28 napos korban vizsgált szilárdság értékkel kell minősíteni. A tájékoztató és a Mérnök által elrendelt 
próbatesteket a vonatkozó szerkezet körülményeivel azonosan kell tárolni. 

3.2.18 A beton- és vasbetonépítés egyéb el őírásai 

Betonozás kedvez őtlen id őjárási viszonyok között 

Az intézkedésekkel kapcsolatos előírásokat részletesen a MÉÁSZ ME-04.19:1995 tartalmazza. 

A kedvezőtlen időjárási körülmények közötti betonozáshoz külön beépítés- Technológiai Utasítást kell 
készíteni, és azt a Mérnökkel jóvá kell hagyatni. 

Nagy esőben nem szabad betonozni, vagy amikor a levegő hőmérséklete +5 °C alá esik, vagy amikor 
a beton hőmérséklete +30 °C fölé emelkedik, vagy amikor az adalék felülete vagy az a felület, melyhez 
a betonozás történik, jeges. Amikor a levegő hőmérséklete meghaladja a +30 °C értéket, a betonozás 
csak akkor végezhető a Mérnök jóváhagyásával, ha speciális intézkedésekkel gondoskodtak a beton 
korai kötésének megakadályozására, mint például a keverővíz hőmérsékletének csökkentésével, az 
adalékok és a zsaluzatok folyamatos vízzel való permetezésével, vagy a kész beton ideiglenes 
lefedésével. 

A betonozás és utókezelés közben a beton hőmérsékletét regisztrálni kell. 

Hideg évszakban, és amikor a hőmérséklet várhatóan +5 °C alá csökken, a Vállalkozó köteles megfelelő 
hővédelemmel ellátni a beépített betont. 

A Vállalkozó zárja körül a szerkezetet olyan módon, hogy a körülzárt térben a levegő és a beton 
hőmérsékletét három napon keresztül +15 °C fölötti hőmérsékleten lehessen tartani. 

A bedolgozott beton hőmérsékletének meg kell haladni a + 13 °C-ot. 

Aljzatbeton 

Aljzatbeton réteget kell elhelyezni minden vasbeton alaptest alá, és mindenütt, ahol a tervrajzok 
mutatják, illetve ahol a Mérnök elrendeli. 

Aljzatbeton készítéséhez a Mérnök engedélye szükséges. 

Az aljzatbeton minősége a terveken rögzített kell, hogy legyen. 

A szerkezeti betonozás megkezdése előtt az aljzatbeton réteget be kell nedvesíteni, hogy az a friss 
betonból ne vonjon el vizet. 

Minimális vastagsága 100 mm. 

A technológiából eredő terhelést el kell viselnie. A betontakarásnál ezen réteg nem vehető figyelembe. 

Ideiglenes lyukak, mélyedések, kitöltése és injektá lások 

a. Általában 

A műtárgyakban levő minden ideiglenes lyukat és mélyedést a tervrajzokkal összhangban és/vagy a 
Mérnök intézkedései szerint kell elkészíteni. 

A különféle szerkezetek, vagy egyéb elemek pontos helyükre való rögzítése után, és ha ezt a Mérnök 
jóváhagyta, az ideiglenes lyukakat és mélyedéseket ki kell tölteni. A kitöltések anyaga olyan legyen, 
hogy a kitöltött felületrepedés, elválás nélkül tartósan tapadjon, a kitöltés felülete ne károsodjon. 
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b. Betonacélok elvágása, vagy elhajlítása 

A különféle elemeknek a bebetonozandó szerkezetben való rögzítése során, szükség esetén, a 
betonacélokat el kell vágni, vagy el kell hajlítani. A betonacélok elvágása vagy elhajlítása csakis a 
Mérnök jóváhagyása után engedhető meg. 

c. Tisztítás kitöltés előtt 

Kitöltés, vagy habarcskiöntés előtt a mélyedéseket meg kell tisztítani a portól vagy egyéb 
szennyeződésektől. 

A mélyedéseket a kitöltés vagy habarcskiöntés előtt vagy tiszta vízzel meg kell nedvesíteni, vagy a 
kitöltő anyaghoz tartozó előírások szerint kell a felület előkészítést elvégezni. 

3.2.19 Bebetonozott acélszerkezetek és egyéb elemek  

Általában 

Az összes olyan acélszerkezetet és egyéb elemet, amelyet be kell betonozni, a terveknek megfelelően 
kell a Vállalkozónak rögzíteni és bebetonozni, a Mérnök engedélye alapján. Ha a Mérnök másként nem 
rendeli el, a rögzítéshez hegesztett kötést nem lehet alkalmazni. 

b. Alátétek és kiegészítő elemek 

A Vállalkozónak kell szolgáltatnia a fent említett szerkezetek és egyéb elemek pontos beállításához 
szükséges alátéteket és egyéb kiegészítő elemeket. 

c. Helyszínre szállítás 

A Vállalkozónak biztosítani kell, hogy a fent említett minden szerkezet és elem idejében, és a 
beépítéshez megfelelő minőségben a munkahelyen legyen, hogy elkerülhető legyen a betonozási 
munkák folyamatának megszakítása. 

d. Tisztítás és zsírozás 

A lehorgonyzó csavarok meneteit vagy egyéb elemeket a bebetonozás vagy habarcskiöntés után 
azonnal meg kell tisztítani, be kell zsírozni, és meg kell védeni a sérülésektől. 

3.2.20 Betonfedés 

Betonfedés az MSZ 4798-1:2004 I melléklet NAD I 1.táblázat szerinti legyen. 

3.2.21 Munkahézagok 

Kialakítása 

Amennyiben a munkahézagok helye és alakja nincs a tervrajzon meghatározva, akkor a betonozás 
megkezdése előtt azokat a Mérnökkel egyeztetni kell. 

A függőleges munkahézagokat megfelelően kialakított ütköző deszkákkal, vagy sűrű szövésű 
dróthálóval kell létrehozni, amelyet szilárdan rögzíteni kell, és lyukakkal kell ellátni a vasalások 
átvezetésére. 

Az ütköződeszkákat a környezeti hőmérséklettől függően 24 órán belül, a beton és a vasalás 
megzavarása nélkül óvatosan el kell távolítani. Minden vízszintes és függőleges csatlakozó felületet 
közvetlenül az ütköződeszka eltávolítása után a felület érdesítése érdekében drótkefével alaposan le 
kell tisztogatni. 

A munkahézagok felületeit mindenféle szennyeződéstől meg kell védeni. 

Amikor a betonozást folytatják a munkahézagoknál, a korábban elkészített beton felületét nedvesíteni 
kell, és a fölösleges vizet az új beton elhelyezése előtt el kell folyatni. 

Tapadóhíd (cementbázisú) alkalmazása kötelező. 

Különösen kell figyelni arra, hogy az új betont alaposan tömörítsék, és hozzá csömöszöljék a régi 
betonhoz. Bizonyos esetekben, az alkalmazott beton-minőségtől, az egymást követő betonozási 
műveletek között eltelt idő és az időjárási viszonyok függvényében a Mérnök igényelheti a meglévő régi 
beton-felület kezelését más módszerekkel is. 



„ 

JÓVÁHAGYÁSI TERV – IPARTERÜLET FEJLESZTÉS MISKOLCON - MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 

61/101 

A munkahézagok kiönt ő anyagai  

Az anyag feleljen meg az ÚT 2.3-701:1998 előírásban meghatározott, A1 vagy A2 alakváltozó 
képességi osztályú követelményeknek. 

3.2.22 A beton utókezelése 

Az intézkedésekkel kapcsolatos általános előírásokat a MÉÁSZ ME-04.19:1995 tartalmazza. 

A Vállalkozó köteles az általa használni kívánt utókezelési módszer leírását előzetesen jóváhagyásra 
benyújtani a Mérnök részére.  

A betonozástól számított hét napon keresztül a betont védeni kell a nedvesség elvesztésétől, a gyors 
hőmérsékletváltozástól, esőtől és folyóvíztől, mechanikus sérülésektől, a levegőben szálló por és 
homok általi szennyeződésektől. 

A frissen beépített beton minden utókezelő és védő módszerét előzetesen jóvá kell hagyatni a 
Mérnökkel. Ilyen módszerek: a fólia-borítás, öntözés, gőzölés, lefedés és minden olyan módszer, amit 
a Mérnök elrendel. A vizet tartó paplant, vagy egyéb megfelelő anyag felhasználásával készített 
védelmet, amelyet nedvesen tartanak, el kell helyezni, amint a beton már annyira megszilárdult, hogy a 
lefedést sérülés nélkül tartani tudja. 

A lefedés típusa olyan legyen, amit a Mérnök elfogad az adott körülmények között. Amennyiben a 
Mérnök szerint nincs szükség ilyen lefedésre, akkor a felületet elárasztással vagy permetezéssel kell 
nedvesen tartani. 

A Vállalkozó kötelezhető a betont tartalmazó zsaluzat vízpermettel való hűtésére és ezt minden olyan 
helyen el kell végeznie, ahol erre a Mérnök utasítást ad, függetlenül attól, hogy a beton utókezelésére 
milyen egyéb módszert alkalmaz a Vállalkozó. 

Hideg időben a Vállalkozó köteles a kötésben lévő betont megfelelő hőszigetelő anyaggal védeni a 
betonozástól számított hét napon keresztül. 

A Vállalkozónak az utókezelés után minden ezzel kapcsolatos idegen anyagot el kell távolítani a beton 
felületéről. 

3.2.23 Betonfelületek bitumennel történ ő bevonása 

Azon felületek, melyek a földdel érintkezésben vannak, kellősítés után két réteg forró bitumennel kell 
bekenni. A felületnek simának, tisztának és száraznak kell lennie. A bitumennel történő bevonást száraz 
és meleg időben kell végezni.  

A bitumen jóváhagyott minőségű legyen, kb. 120 °C-os hőmérsékleten kell felkenni és m2-ként kb. 1 
kg-ot kell felhasználni. Hibák kijavítandók a Mérnök előírása alapján, a végleges felület nem lehet 
hólyagos. 

Vigyázni kell arra, hogy a bitumenes bevonat meg ne sérüljön a földvisszatöltés készítése és tömörítése 
alatt. Minden ilyen sérülést a Vállalkozónak ki kell javítani. 

3.3 Előre gyártott betonszerkezetek 

3.3.1 Általános el őírások 

Az előírásokat mindkét típusra alkalmazni kell értelemszerűen (feszített nem feszített).  

Előre gyártott betonelemeket lehet a helyszínen, vagy egy, a Mérnök által jóváhagyott 
betonelem-előregyártó telepen készíteni. 

A Vállalkozónak az általa előre gyártott betonszerkezetek gyártásához gyártási Technológiai Utasítást 
kell készítenie és a Mérnökkel jóvá kell hagyatnia. Ennek tartalmaznia kell a gyártás valamennyi fázisát 
(pl. sablon-terv, vasszerelés, utókezelés, feszítés, stb.). 

Minden előre gyártott betonelembe a kiöntés dátumát és az azonosító jelét, még a teljes szilárdulást 
megelőzően bekarcolással megjelölni. 

A Mérnök a keltezés nélküli elemek elfogadását elutasíthatja. Minden elemhez minőségi tanúsítványt 
kell csatolni. 

A gyártónak számításokat és részletterveket kell benyújtania a végleges beépítési állapoton túlmenően 
az emelési, szállítási, tárolási és egyéb ideiglenes állapotra vonatkozóan. 
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Az üzemben előre gyártott tartók átvételét a Vállalkozó által készített "Átvételi Feltételek" szerint kell 
végezni, a Mérnök jóváhagyásával. 

Az előre gyártott vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek tervezése során az MSZ 15022-4:1986 
szabvány előírásait is be kell tartani. 

3.3.2 Az előre gyártott betonszerkezetek anyagai 

Beton 

A szabadtéri gyártóhelyen a gerendák betonozását csak fagypont feletti hőmérséklet esetén lehet 
megkezdeni. 0 és +5 °C közötti hőmérséklet esetén azonban az adalékot és a keverővizet elő kell 
melegíteni, úgy, hogy a beton bedolgozásakor min. +15 °C legyen. 

A beton szilárdulását hőkezeléses eljárással gyorsítani lehet.  

A szabályozott hőérlelés programját a Vállalkozó határozza meg, a Mérnök jóváhagyásával, az 
alkalmazott kötőanyag tulajdonságainak függvényében, annak érdekében, hogy a termék teljes 
keresztmetszetében az előírt végszilárdságú legyen. A kész beton vizsgálatára 10 db próbatestet kell 
készíteni 

5 db próbatestet a termékkel azonos módon kell utókezelni a szilárdság ellenőrzése céljából. Megkívánt 
szilárdság a 28 napos érték 80 %-a. További 5 db próbatestet a beton szilárdság megállapítására 28 
napos korban eltörni MSZ 4715-3:1972 szerint. 

a. Adalékanyag 

Az adalékanyag I. osztályú szemcseszerkezetű, legfeljebb 24 mm maximális szemnagyságú homokos-
kavics legyen, az MÉÁSZ ME-04.19:1994 előírásainak megfelelően 

b. Cement 

Agresszív, korrózív anyagokkal és öngyulladásból eredő gőzökkel való érintkezés miatt a cement legyen 
szulfátálló. Felhasználható kötőanyag az MSZ EN 197-1:2011 szabvány szerinti CEM I 42,5 cement, 
vagy ennél magasabb szilárdságú lehet. 

A beton cementtartalmát a Vállalkozó határozza meg a Mérnök jóváhagyásával. 

A cement őrlésfinomságának, kötésidejének vizsgálatát az MSZ EN 196-3:2017 és az 
MSZ EN 196-6:2010-ben foglaltak szerint kell elvégezni. 

c. Keverővíz 

A víz feleljen meg a MSZ EN 1008:2003 előírásainak  

Vezetékes ivóvíz vizsgálata nem szükséges  

Ahol vizsgálatokra van szükség, azokat a szabvány előírásainak megfelelően kell végezni.. 

A felhasználni tervezett víz elégítse ki a következő követelményeket: 

Vasalatlan és vasalt betonokhoz, valamint a feszített betonhoz utókezelésre, adalékmosásra és 
keverésre használt víz nem tartalmazhat olajat, cukrot, szerves szennyeződéseket, és az S04 
szulfáttartalom sem lehet nagyobb, mint 600 mg/liter. A keverő vízben a klorid tartalom olyan legyen, 
hogy a normál betonban az összes klorid tartalom ne legyen több 600 mg/liter értéknél a keverővíz 
mennyiségére vonatkoztatva. 

A korrózió megakadályozása miatt a szerkezeti betonhoz felhasznált vizet - legalább évente egyszer - 
klorid tartalom ellenőrzéséhez meg kell vizsgálni. A betonra vonatkozó követelményekből arányosítva 
kell annak küszöbértéket meghatározni. 

d. Betonacél 

Betonacélok csak az MSZ 339:1987 szabványnak megfelelő B 50.36, vagy B 60.50 periodikus 
betonacélok lehetnek. Az emelőfül anyaga B 38.24 legyen. 

e. Hegesztett háló 

A hegesztett háló feleljen meg az MSZ 5761:1987 és az MSZ 339:1987 előírásainak.  

Az anyag szilárdsági követelményei: 

− szakítószilárdság max. 800 N/mm2 
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− folyási határ min.500 N/mm2 
− nyúlás min.12 % 

3.4 Acélszerkezetek 

3.4.1 Alapkövetelmények  

Az acélszerkezeteknek ki kell elégíteniük az érvényes és vonatkozó szabványok előírásait. A kiviteli 
terveknek mind a gyártásra, mind a szerelésre vonatkozó részletterveket és a technológiai terveket 
tartalmaznia kell. Ezeket a Mérnök hagyja jóvá. 

A gyártásra vonatkozóan a kiviteli terveknek a következőket kell tartalmazniuk: 

a szerkezet minden legyártandó részét úgy részletezve, hogy a gyártási műveletek megfelelően és 
pontosan elvégezhetők legyenek, a gyártás módját, a vizsgálatok és mérések módszerét és idejét, 
egyes munkafolyamatok technológiáját és toleranciáját, a korrózióvédelem módját. 

3.4.2 Hegesztés 

A hegesztett kapcsolatoknak meg kell felelniük az MSZ EN 287-1:2004 2. „Acélszerkezetek ömlesztő 
hegesztéssel készített kötéseinek és szerkezeti elemeinek gyártási követelményei” című szabványban 
előírt követelményeknek s előírásoknak. Hegesztési utasítás MSZ EN 288-9:2000 

A hegesztett kapcsolatokra vonatkozó követelmények 

Tompavarratok 

A tompavarratok mechanikai tulajdonságainak ki kell elégíteniük az MSZ EN 288-9:2000 szabvány  1. 
táblázatában előírt követelményeket. 

A tompavarratok egyéb tulajdonságainak az MSZ EN 288-9:2000 szabvány  2. táblázatában leírt 
követelményeknek kell megfelelniük. 

Sarokvarratok 

A sarokvarratok mechanikai tulajdonságainak ki kell elégíteniük az MSZ EN 288-9:2000 szabvány  3. 
táblázatában előírt követelményeket. 

A sarokvarratok egyéb tulajdonságainak az MSZ EN 288-9:2000 szabvány 4. táblázatában leírt 
követelményeknek kell megfelelniük. 

Hegesztési terv 

A Vállalkozónak hegesztési tervet kell készítenie, melynek a hegesztett kapcsolatok megfelelő 
minőségben történő elkészítéséhez szükséges összes lényeges előírást és intézkedést tartalmaznia 
kell. A hegesztési terv jóváhagyás tárgyát képezi, de a jóváhagyás nem tekinthető felmentésnek a 
Vállalkozó számára bármely felelősség alól, melyet a hegesztési munkák vonatkozásában viselnie kell. 

A hegesztési tervnek tartalmaznia kell: 

− a hegesztési eljárások technológiáját, 
− a hegesztők minősítését és vizsgáztatását, 
− a hegesztési varratok szükséges roncsolásmentes vizsgálatait, 
− a vizsgálatokhoz szükséges próbadarabok számát. 

3.4.3 Összeszerelés 

Mielőtt az acélszerkezetek elszállítják azokat ideiglenesen össze kell szerelni a gyártóműben szemlére 
és átvételre, vagy teljes méretre összeállítva, vagy olyan részletekben, ahogyan azt a Mérnök előírja, 
hogy az, kielégítő legyen az egyenesbe állítás és az összes elem illeszthetőségének szempontjából. A 
méreteket és alakhelyességet műszeres méréssel kell igazolni. 

Erre a célra elegendő számú szerelőtüskét és szorosra meghúzott fűzőcsavart kell alkalmazni. A 
Mérnököt értesíteni kell, ha a gyártómű a szemlére készen áll. Ha a Mérnök vagy képviselője a 
szerkezetet átvette, és mielőtt azt elbontják, minden részt gondosan össze kell jelölni az újraszerelés 
részére, jól látható jelekkel, és ha a Mérnök azt előírja tartósan megmaradó pecsétjelzésekkel. Ezeket 
a jelzéseket tartalmazó tervekből a Mérnöknek kapnia kell. A jelölések olyanok legyenek, hogy azok ne 
okozzanak kárt az anyagban. 
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A Vállalkozó tartozik a szerkezeteket beszerelni, beállítani és végleges formájában elkészíteni az előírt 
vonalvezetéssel és magassági szintekkel, azt műszeres méréssel igazolni, ahogyan azt a szerződés 
tartalmazza, mindezt összhangban a tervekkel és a Műszaki Előírások követelményivel. 

A Vállalkozónak kell gondoskodnia az állványzatról, és neki kell szolgáltatnia minden olyan szerszámot, 
gépet és berendezést, beleértve a szerelőtüskéket és fűzőcsavarokat is, melyek a szerkezetek 
mozgatásához és szereléséhez szükségesek. 

3.4.4 Felületvédelem, festés 

Az acélszerkezetek korrózióvédelme feleljen meg a szabványoknak. A felület festőműhelyben – kivéve 
a helyszínen készítendő hegesztések környezetét – legyen ellátva két alapozó- és két fedőréteggel. A 
helyszíni hegesztések elvégzése és megtisztítása után a szabályos korrózióvédelmi rendszer 
elkészítendő. Sérülések a szabványi előírások szerint javítandók. 

Az épületek teljes acél teherhordó szerkezetét 30 perces tűzálló festékkel kell kezelni, 

Az acélszerkezet tűzvédelmi festése vizes alapú, hőre habosodó tűzvédő festékkel, acélfelületek 
tűzvédelmére bel- és kültérre alkalmas bevonattal történjen, tervek szerint. 

3.5 Épület- és építményszerkezetek  

3.5.1 Alapozás 

Alapozási síkot az Építési tervben kell meghatározni.  

Az alapozás módja: az Építési terv szerint. 

 Az alapozási síkon elvárt tömörséget és/vagy teherbírási modulust az Építési Tervben előírtak szerint 
kell biztosítani. 

Beton bedolgozása csak a Mérnök engedélyével kezdődhet el és a tömörséget mérésekkel kell igazolni. 
Készbeton használata esetén műszakonként, helyszínen kevert beton esetén adagonként próbakockák 
sorozatát kell készíteni tájékoztató és minősítő vizsgálatokhoz. Készbetont a Mérnök által elfogadott 
keverőtelepről lehet szállítani. Az általános előírások (Mintavételi, Vizsgálati és Minősítési Terv, 
Technológiai Utasítás, stb.) érvényes a betonozási és acélszerkezeti munkákra egyaránt. 

Az alapozás szerkezeteinek betonozása előtt a védőcsövek elhelyezendők. Védőcsövek elhelyezése, 
alapozás áttörések készítése a vonatkozó terv szerint történjen. 

Betonba helyezendő acélszerkezeteket nem szabad festeni. Betonozás megkezdése előtt az oszlopok 
részére a lehorgonyzó vasakat az alapok vasszerelésébe el kell helyezni az Építési tervben megadott 
helyeken. 

Szigetelést az Építési terv szerint kell elvégezni. 

3.5.2 Korlátok, fedlapok  

Horganyzott acélból, vagy korrózióálló anyagból készüljenek: 
− a korlátok 1,0 m magasak legyenek, kézfogó-, térd- és lábléc szükséges, 
− terhelhetőségük: min. 200 kg/m2. 

3.6 Szakipari munkák 

3.6.1 Kerítések és kapuk 

A tervezési területen a telepítési tervben megadott helyen és a részlettervekben megadott módon 
kapuval ellátott kerítés épül. 

3.7 Közművek (vízellátás, szennyvíz elvezetés) 

3.7.1 Vízellátás 

3.7.1.1 Nyomvonalvezetés, cs őfektetés 

A közművek szabályos nyomvonalvezetésére vonatkozó előírásokat az MSZ 7487-1:1979 és MSZ 
7487-2:1980 szabványok szerint kell betartani, különös tekintettel a védőtávolságokra. A csővezetékek 
megkívánt legkisebb földtakarása: 1,20 m. 
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Csőfektetésnél az MSZ EN 1610 illetve a csőanyag gyártójának előírásai tartandók be. A földmunkákat 
az MSZ 04-801-3:1990; MSZ 15003:1989; MSZ 04-802-1:1990; MSZ 15105:1965; szabványok ill. 
műszaki előírás előírásnak megfelelően kell elvégezni. 

3.7.1.2 Csőanyag illesztés, szerelvények 

Vízellátó vezetéken csak erre a célra alkalmazási engedéllyel rendelkező vezetékanyag és 
szerelvények használhatók. Csőkötéseknél, csőanyag illesztéseknél elektrofúziós fittingek alkalmazása 
szükséges. Szerelvényeknél a karimás, illetve elektrofúziós fittingek alkalmazása egyaránt elfogadható, 
földtakarás esetén is, tompa hegesztés alkalmazása kerülendő! 

3.7.1.3 Szerelvényaknák, beton m űtárgyak 

Szerelvényaknákat úgy kell kialakítani, hogy annak mérete lehetővé tegye a szükséges szerelvények 
elhelyezését, valamint biztosítsa a lejutást és a munkavédelmi előírásoknak, biztonságtechnikai 
szempontból megfelelő munkavégzést, szerelést, a szerelvények hozzáférhetőségét, cserélhetőségét. 
Fagy, vízelöntés és rongálás elleni védelme megoldott legyen. 

Az egyes idomok kitámasztó betontömbjeinek kialakításáról földbe építésnél és aknában lévő 
elhelyezésnél is gondoskodni szükséges és minden esetben, valós – átmérőtől függő – méretben kell 
megépíteni. Az alátámasztó tömbök felül az alátámasztandó idom hosszával azonos méretűek 
legyenek. Az alátámasztó betontömbök oldalfala az akna fenéklemezével 60°-os szöget zárjanak be. 
Az egymáshoz közel lévő több alátámasztandó elem esetén közös, minden elemet alátámasztó 
betontömböt kell készíteni. 

Az akna oldalfalának és födémének statikai kialakítása a földnyomás, valamint a beépítés helyén 
várható legnagyobb terhelés hordására legyen alkalmas a vonatkozó szabványok figyelembe vételével. 

A födém lebúvó nyílása olyan méretű legyen, hogy a szerelvényeket ki lehessen emelni. 

Mászható akna esetében a födémnyílás egyik mérete sem lehet 60 cm-nél kisebb. 

Az aknafedlapnak a terheléshez igazodó teherbírásúnak kell lenni. Közúti terhelés esetén csak kör 
alakú, öntöttvas fedlap alkalmazható min. 400 kN-os terheléssel. 

A munkálatok során talajvízzel esetenként számolni kell. Amennyiben a talajvíz a munkaárokban 
megjelenne, a víztelenítést az MSZ-04-801-3:1990 szerint kell végrehajtani. 

Amennyiben a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét meghaladja, az akna 
vízzáróságát biztosítani kell, továbbá szükséges az aknát felúszás ellen méretezni (szükség esetén 
felúszás ellen le kell terhelni). 

Az előregyártott aknák rendelkezzenek alkalmazási engedéllyel. 

Mászható aknába hágcsót vagy létrát kell beépíteni. 

A várható legmagasabb talajvízszint felett az ivóvízvezeték a betonakna falán való átvezetését úgy kell 
kialakítani, hogy az áttörés utólag vízzáróvá legyen tehető. 

A várható legmagasabb talajvízszint alatti átvezetésnél vízzáró – tömbszelencés, szigetelőgalléros, 
befalazott – csőátvezetést kell alkalmazni. 

A kivitelezést megelőzően vizsgálni kell a talajvíz minőségét. Amennyiben a vizsgálat eredményei 
alapján a talajvíz agresszív, abban az esetben a tervezett létesítmények beton és vasbeton műtárgyait, 
ennek megfelelően a talajvíz minőségének ellenálló kivitelben kell kialakítani. 

3.7.1.4 Nyomáspróba, fert őtlenítés, takarás 

A nyomáspróbát a gyártói előírásoknak megfelelően, valamint az MSZ 2873:1986 (Csővezetékek 
névleges, üzemi és próbanyomása), az MSZ 10-310:1986 (Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli 
nyomás alatti vízszállító csővezetékek) és az MSZ EN 805:2000 szerint szükséges elvégezni. A 
nyomáspróbát az ivóvízvezeték megépülte után, annak betakarása előtt el kell végezni. 

A csővezetékek tiszítását és fertőtlenítését az MSZ 15286:19999 szerint szükséges elvégezni. A 
vezetékfertőtlenítés és mosatás kizárólag a Szolgáltató szakfelügyeletének jelenlétében történhet. 

A földvisszatöltést csak a Mérnök Építési Naplóban rögzített jóváhagyása, a csövek helyzetének 
bemérése és a sikeres nyomáspróba után lehet megkezdeni. A bemérés a kivitelező által aláírt szakmai 
követelményeknek (az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.29.) Korm. 
rendelet 6.§. (2)) megfelelően elkészített nyíltárkos bemérés EOV koordinátákkal. 
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Az építmények (aknák stb.) mellé a földvisszatöltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépített 
szerkezet a földterhelésből és a tömörítésből származó dinamikus terhelés felvételéhez szükséges 
teherbíró képességet már elérte. Visszatöltéskor a talaj víztartalma az optimális érték körüli legyen. 

A talajt legfeljebb 300 mm-es rétegekben szabad visszatölteni, 100 mm-nél nagyobb rögök, valamint 
fagyott talaj nem építhető be. A csövek mellett és fölött 400 mm-ig a visszatöltött talaj csak szemcsés 
talaj lehet. A visszatöltést a cső mindkét oldalán egyenletesen és lépcsőzetesen kell végezni. 

3.7.1.5 Üzembe helyezés 

Az ivóvíz ágbeiktatások technológiai szerelését, a szükséges eszközök, művek felszerelését kizárólag 
a Szolgáltató végezheti, melynek kiépítési költsége a Vállalkozót terhelik. 

A műszaki átadáson az alábbi összeállítású megvalósulási dokumentációt kell átadni a Szolgáltató 
képviselőjének:  

a) kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 

b) csatlakozó bekötési és vízmérő beszerelési bizonylat, mely ivóvízbekötés esetén 
tartalmazza a beépített mérő gyári számát és az elhelyezett plombák számát,  

c) a kivitelező által aláírt szakmai követelményeknek (az egységes elektronikus 
közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet 6.§. (2)) megfelelően 
elkészített nyíltárkos bemérés EOV koordinátákkal, 

d) a kivitelező által aláírt javított helyszínrajz és hossz-szelvény,  

e) javított csomóponti vázrajz, 

f) digitális fényképfelvétel a nyíltárkos megvalósulásról, 

g) működőképességi próba eredményét tanúsító jegyzőkönyv másolatok:  

• nyomáspróba jegyzőkönyv, negatív vízminta jegyzőkönyvei  

• építési napló másolata. 

 

3.7.2 Szennyvíz elvezetés 

3.7.2.1 Nyomvonalvezetés, cs őfektetés 

A közművek szabályos nyomvonalvezetésére vonatkozó előírásokat az MSZ 7487-1:1979 és MSZ 
7487-2:1980 szabványok szerint kell betartani, különös tekintettel a védőtávolságokra. A gravitációs és 
nyomott szennyvíz vezetékeknek egyéb közművektől való vízszintes és függőleges értelmű távolságát 
a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete határozza meg. 

A csatornákat lehetőleg úttengelybe vagy a forgalmi sáv tengelyébe kell építeni. Ha zöldsávba kerül a 
csatorna, akkor azt úgy kell elhelyezni, hogy folyásirányban bármilyen időjárási viszonyok között a 
tisztítóaknát a csatornatisztító gép meg tudja közelíteni. 

A nyomás alatti csatornák a terepszintet követve legalább 1,0 m mélységben fektetendők. 

Csőfektetésnél az MSZ EN 1610 illetve a csőanyag gyártójának előírásai tartandók be. A földmunkákat 
az MSZ 04-801-3:1990; MSZ 15003:1989; MSZ 04-802-1:1990; MSZ 15105:1965; szabványok ill. 
műszaki előírás előírásnak megfelelően kell elvégezni. 

3.7.2.2 Csatornák és m űtárgyaik 

Gyűjtő jellegű csatorna, valamint bekötő csatorna legalább 20 cm belméretű KGPVC anyagú 
csővezeték legyen. A gyűjtőcsatorna hosszirányú lejtése legalább 5‰ legyen (5-15‰), ettől eltérni az 
Üzemeltető jóváhagyásával lehet. 

A minimális takarási mélysége 1,2 m, ha ez nem lehetséges, akkor ø200 mm-es csőméret esetében 40 
x 40 cm-es, ø 300 mm-es csőméretnél 50 x 50 cm-es védőbetonba kell a csatornát elhelyezni. 60 cm-
nél sekélyebb fektetési mélységnél a védelmet vasbetonnal kell biztosítani. 

Gravitációs csövek összeillesztésénél gumigyűrűt kell alkalmazni. 

Utak, vasutak, patakok, árokmedrek kereszteződésénél védőcsőbe kell helyezni a csatornát. 
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Felszínközeli talajvízszint esetén a tervezett szennyvízcsatornák lehorgonyzása szükséges. A felúszás 
elleni védelmet a vezeték teljes hosszában és csőszálanként szükséges biztosítani. 

Bekötő csatorna legalább 20 cm belméretű KGPVC anyagú csővezeték legyen. A bekötőcsatorna 
lehetőleg aknára csatlakozzon a fenékfolyás fölé minimálisan 1 D-vel lehet bekötést közvetlenül a 
gerincre is kötni felfelé fordított D 200/200 elágazó idommal oly módon, hogy a bekötés a gerincvezeték 
felső harmadába kössön. 

Aknára történő bekötéskor, és bukóaknák építése során maximális bukás 1 m lehet, e fölött ejtőcsöves 
bukóakna szükséges. 

A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetője az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-
törzshálózat fedlap szintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz károkozás nélküli 
elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a Felhasználó az 
ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével (pld.: visszacsapó 
szelep) kell biztosítsa. 

 

Tisztítóaknák egymástól legfeljebb 50 m távolságra helyezhetők, de vonalvezetésében a vízszintes 
vagy magassági iránytöréseknél aknákat kell elhelyezni. A tisztítóaknák ø 100 előregyártott beton 
aknakamrákkal rendelkezzenek: 

• 2,0 m mélységig az akna felszálló része ø 100 

• 2,0 m-nél mélyebb aknáknál a ø 100 előregyártott beton aknakamrát követő szűkítés után a 
felszálló rész ø 80 

• az aknaelemek alkalmazási engedéllyel rendelkezzenek 

A beton termékek minőségi követelményeit a vonatkozó szabványok tartalmazzák. 

A ø 60 öntöttvas aknafedlapnak a terheléshez igazodó teherbírásúnak kell lenni. Közúti terhelés esetén 
csak kör alakú, öntöttvas csuklópántos fedlapok alkalmazhatók, min 400 kN teherbírásra. A tisztító 
aknákat műanyag bevonatos hágcsókkal kell ellátni. 

3.7.2.3 Nyomóvezetékek és m űtárgyaik 

A szennyvíz nyomóvezeték anyaga KPE legyen. A csőkötéseknél, csőanyag illesztéseknél elektrofúziós 
fittingek alkalmazása szükséges. Törekedni kell arra, hogy az iránytörések idomok nélkül, a vezeték 
meghajlításával készüljenek. Ebben az esetben a KPE cső meghajlítására vonatkozó gyártóműi 
előírásokat szigorúan be kell tartani.  Amennyiben a cső meghajlítására nem áll rendelkezésre elegendő 
hely szabványos, elektrofúziós ívidomok is felhasználhatók.  

A nyomott vezeték mélypontjaira ürítőket, magaspontjaira légtelenítőket kell beépíteni.  

Nyomott vezetékre 200 m-ként tisztítóakna beépítése szükséges, ø1 m-es méretben. A tisztítóaknába 
szakaszoló tolózárat kell elhelyezni és egy leágazást kell biztosítani szippantó részére (T-idom, tolózár, 
perot kuplungos vagy Storz-kapcsos csatlakozás). 

Tisztítóaknát zöldsávban és földúton a terepszintből 5-10 cm-re ki kell emelni és 1 x 1 m-es vagy ø 1 
m-es, 20 cm vastag betongallérral kell ellátni. A betongallér alá minimum 10 cm-es kavicságy kerüljön. 

3.7.2.4 Átemel ő 

A szivattyúk kiemelése és leeresztése megoldott legyen. A műtárgyba való lejutás érdekében 
rozsdamentes anyagból kialakított fémlétra szükséges. A nyomócsövek és a szivattyú leeresztő csövek 
rozsdamentes anyagból készüljenek. 

A nyomóvezeték szerelvényeit az átemelőn kívül egy erre a célra létesített vb. aknába 
(előregyártott/monolit) kell elhelyezni. Az elzáró szerelvények gumi ékzárású szennyvízcsatorna 
hálózatra beépíthető, epoxi gyanta bevonatúak legyenek. Ebbe az aknába a nyomóvezetékre tolózár 
után, öntvény rúgós visszacsapó-szelep és egy "T" idommal csatlakozási lehetőséget kell kialakítani 
szippantó autók részére (tolózár, Storz-kapocs beépítés). 

Az átemelő akna és tolózárakna felúszás elleni védelméről gondoskodni szükséges. 

Az átemelő aknát és vasbeton tolózáraknát betonozott, kerítéssel körbe kerített szervíz területen 
szükséges elhelyezni (min. 2,0 m magas hegesztett háló kerítés, 2 soros tüskés huzal védelemmel, 
kerítésoszlop legalább 0,7 m mélységig betontuskó alappal valósuljon meg). 
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3.7.2.5 Nyomáspróba, vízzárósági és folyáspróba, ta karás 

A nyomáspróbát a gyártói előírásoknak megfelelően, valamint az MSZ 2873:1986 (Csővezetékek 
névleges, üzemi és próbanyomása), az MSZ 10-310:1986 (Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli 
nyomás alatti vízszállító csővezetékek) és az MSZ EN 805:2000 szerint szükséges elvégezni. A 
nyomáspróbát a nyomott szennyvízvezeték megépülte után, annak betakarása előtt el kell végezni. 

A próbanyomás értéke az üzemi nyomás másfélszerese + 1 bar. 

Aknaműtárgyak tekintetében vízzárósági vizsgálatot az MSZ EN 1917:2003 számú „Vasalatlan, 
acélszálas és vasalt betonból készült tisztító- és ellenőrző aknák” című  szabvány szerint szükséges 
elvégezni. 

Az elkészült csatornák vizsgálatát az MSZ EN 1610:2016 számú és „Szennyvízelvezető vezetékek és 
csatornák fektetése és vizsgálata” című szabvány szerint szükséges elvégezni. 

Ellenőrizni szükséges, hogy az elkészült szennyvízcsatorna magassági vonalvezetése a befogadó 
szennyvízcsatorna irányába lejt-e, így a gravitációs szennyvízelvezetés megvalósult-e (folyáspróba). 

A földvisszatöltést csak a Mérnök Építési Naplóban rögzített jóváhagyása, a csövek helyzetének 
bemérése és a sikeres nyomáspróba után lehet megkezdeni. A bemérés a kivitelező által aláírt szakmai 
követelményeknek (az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.29.) Korm. 
rendelet 6.§. (2)) megfelelően elkészített nyíltárkos bemérés EOV koordinátákkal. 

Az építmények (aknák stb.) mellé a földvisszatöltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépített 
szerkezet a földterhelésből és a tömörítésből származó dinamikus terhelés felvételéhez szükséges 
teherbíró képességet már elérte. Visszatöltéskor a talaj víztartalma az optimális érték körüli legyen. 

A talajt legfeljebb 300 mm-es rétegekben szabad visszatölteni, 100 mm-nél nagyobb rögök, valamint 
fagyott talaj nem építhető be. A csövek mellett és fölött 400 mm-ig a visszatöltött talaj csak szemcsés 
talaj lehet. A visszatöltést a cső mindkét oldalán egyenletesen és lépcsőzetesen kell végezni. 

3.7.2.6 Üzembe helyezés 

A műszaki átadáson az alábbi összeállítású megvalósulási dokumentációt kell átadni a Szolgáltató 
képviselőjének:  

a) kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

b) a kivitelező által aláírt szakmai követelményeknek (az egységes elektronikus 
közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet 6.§. (2)) megfelelően elkészített 
nyíltárkos bemérés EOV koordinátákkal, 

c) a kivitelező által aláírt javított helyszínrajz és hossz-szelvény,  

d) javított csomóponti vázrajz, 

e) digitális fényképfelvétel a nyíltárkos megvalósulásról, 

f) működőképességi próba eredményét tanúsító jegyzőkönyv másolatok:  

• szennyvízcsatorna esetén: vízzárósági próba jegyzőkönyve, folyáspróba jegyzőkönyv, 
gerinccsatornáról ipari kamerás vizsgálat videó kazettája vagy egyéb digitális 
adathordozója, valamint kiértékelése, 

• nyomott szennyvízvezeték esetén: nyomáspróba jegyzőkönyv 

g) építési napló másolata 

3.7.3 Munka- és környezetvédelmi el őírások 

A biztonságos közlekedés miatt védőkorlátok kihelyezése is szükséges. A gyalogos és a közúti 
közlekedésben használt területeken a korlátok éjszakai kivilágításáról gondoskodni kell. 

Munkavégzés során a területről a keletkezett műanyag hulladék, ragasztós, oldószeres göngyöleget 
össze kell gyűjteni és a kijelölt veszélyes hulladékgyűjtő helyre kell elszállítani (hatóság, vállalkozó stb.) 
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3.8 Elektromos munkák 

3.8.1 Általános követelmények 

A létesítés, átépítés és szabványosítás során valamennyi felhasznált anyag első osztályú minőség 
legyen és feleljen meg a vonatkozó szabványoknak. A minőséget a vállalkozó műbizonylatokkal kell, 
hogy igazolja a műszaki átadás-átvétel alkalmával. 

Szabadban vagy földben elhelyezett mindennemű vasszerkezetet, falon kívüli földelő hálózatot – 
földben elhelyezett földelő-hálózat kivételével – felszerelés, illetve elhelyezés után a környezet és a talaj 
viszonyainak megfelelő korrózió elleni védelem céljára szolgáló alap- és fedőmázolással kell ellátni.  

A terv szerint kiépített érintésvédelmi hálózatok ellenállásértékeit mérési jegyzőkönyvbe kell 
dokumentálni és a berendezések, létesítmények feszültségre kapcsolás előtt az üzemeltető 
rendelkezésre kell bocsátani.  

Falon kívül, szabadon, mechanikai behatásnak kitett helyeken a villamos berendezéseket mechanikai 
behatás ellen, megfelelő szilárdságú járulékos védelemmel kell ellátni. 

A távvezetékek építéséhez szükséges feszültségmentesítéseket illetve be- és kikapcsolásokat kellő 
időben (előzetes egyeztetés alapján) a vállalkozónak be kell jelentenie és kérnie az illetékes tulajdonos-
üzemeltetőtől 

A villamos hálózatokon végzett munkáknál – a feszültségmentesítéseken túlmenően az érintett 
közművek (út, víz, olaj, gáz, csatorna, hírközlés stb.) kezelőitől, üzemeltetőitől szakfelügyelet 
kirendelését kell kérni. 

A közművek közelében – előzetes írásbeli engedély nélkül – gépi földmunka nem végezhető.  

Meglévő utak közelében végzett munkáknál a forgalom fenntartását, a biztonságos közlekedés 
feltételeit, a bontott anyagok elszállítását biztosítani kell.  

A meglévő utak alá fektetendő kábelvédő csöveknél az alábbiakat kell betartani: 

− 20 m-nél hosszabb egybefüggő védőcső alkalmazását kerülni kell; 
− az MSZ 13207:2000 előírásait be kell tartani; 
− a védőcső elhelyezése után a takaróréteg tömörségének az útpálya tömörségével azonosnak 

kell, lennie 
− keresztezés és az úttengely között bezárt szög lehetőleg 90° legyen; 
− a védőcső helyét mindkét oldalon jelzőkővel kell megjelölni; 
− kábelek nyomvonaltöréseit kábeljelző kővel kell megjelölni; 
− földbe fektetett kábeleket műanyag kábelazonosító szalaggal kell ellátni 

A villamos munkáknál előforduló szabványos feszültségszintek a következők: 

A villamos munkáknál előforduló szabványos feszültségszintek a következők: 

Kisfeszültség: 120V – 1000V 

Középfeszültség: 1kV – 35kV 

Nagyfeszültség: 35kV - 

A kábelvédő csövek elhelyezését az útépítéssel egy időben a vonatkozó szabványoknak, terveknek, 
valamint a kezelői hozzájárulásnak megfelelően kell végezni. 

Földkábelek fektetésénél a kábelárok betemetése előtt a kábelnyomvonalról mérnök geodéziai felvétel 
készítése szükséges. Az adatokat az egységes közműnyilvántartás részére át kell adni. 

A kábelvédő csövek elhelyezését az útépítéssel egy időben a vonatkozó szabványoknak, terveknek, 
valamint a kezelői hozzájárulásnak megfelelően kell végezni. 

Földkábelek fektetésénél a kábelárok betemetése előtt a kábelnyomvonalról mérnök geodéziai felvétel 
készítése szükséges. Az adatokat az egységes közműnyilvántartás részére át kell adni. 

3.8.2 Középfeszültség ű szabadvezetékek el őírásai 

Felhasználható oszlopok: 

− acéloszlop 
− betonoszlop 
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Oszlopok felosztása magasságuk és terhelhetőségük szerint: 

− Tartó 4 kN terhelhetőséggel: 4 kN; magasság: 12m, 14m, 15m 
− Saroktartó, feszítőoszlopok 13,5 kN terhelhetőséggel; magasság: 10m, 12m, 14m, 15m 
− Feszítőoszlopok 35 kN terhelhetőséggel: 35 kN; magasság: 12m, 

Alkalmazható szigetelők: 

− Feszítőlánc 20 kV 
− Tartó 20 kV 

A szigetelők kiválasztását a környezetszennyezettség és a törőerő középértéke befolyásolja. Az MSZ 
ISO, valamint VÁTH-2 Villamosenergia Ágazati Típusterv erősáramú hálózat alkalmazása kötelező.  

Sodronyok mechanikai terhelhetősége, és a megengedett húzófeszültségek tekintetében a vonatkozó 
tervet kell alapul venni. 

A húzófeszültség értékeit az MSZ 151 számú szabvány sorozat előírásai tartalmazzák.  

A szerelési követelményeket ezen túlmenően a Villamosenergia Ágazati Típusterv erősáramú hálózat 
„Függelék” kötete tartalmazza. 

Alkalmazandó vezetékkötések: (20 kV-on fokozott biztonság) 

− feszítőkötések 
− tartókötések 
− áramkötések 

Földelések 

Az oszlopok földelésére, földelések ellenállásértékeire, az MSZ 172 szabvány sorozat előírásai a 
mértékadók. A talaj fajlagos ellenállásának, valamint az elkészült földelések szétterjedési ellenállásának 
mérésére az MSZ 4851 szabvány sorozat előírásai a mértékadók. Az elkészült villamos berendezésen 
méréseket el kell végezni; az előírt érték biztosítása az átadás-átvétel feltétele. 

A szabványos űrszelvény feltétlen biztosítása érdekében, illetve az átépítésre kerülő villamos 
vezetékeknél átadást megelőzően műszeres méréssel kell a magassági értékeket ellenőrizni, a mérés 
eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amennyiben az út és az áramvezető közötti magasság nem 
megfelelő (maximális vezetékbelógásnál legfeljebb 6,5 m 20 kV, esetén), úgy az elkészült berendezés 
nem vehető át. 

3.8.3 Kisfeszültség ű szabadvezetékek el őírásai 

Felhasználható oszlopok:  

− Áttört gerincű vasbetonoszlop 
− Egyes tartóoszlop 2 kN terhelhetőséggel; magasság: 10m 
− Egyes tartóoszlop 4 kN terhelhetőséggel; magasság: 10m 

Alkalmazott vezetéktartó szerelvények: 

− tartó szerelvény 
− saroktartó 
− feszítő 

A megengedett legnagyobb felfüggesztési köz 50 m, a legnagyobb feszítőköz 500 m lehet. 

Felfüggesztési módok: 

− saroktartó felfüggesztés 180°-160° között, 
− feszítő felfüggesztés vezetékkötéseknél 159°-90° között 

Vezetékek 

A tervben megadott típusú gyárilag kötegelt 3x95 mm2-es szigetelt szabadvezetékek szerelését a 
Villamosenergia Ágazat által megadott húzófeszültséggel szabad szerelni. 

Vezetékkötések: 

− feszítő kötések 
− tartó kötések 
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− áram kötések 

Feszítő kötések megfeszítése kúpos feszítőszerkezettel történik. Tartókötések megfeszítése 
lengőtartóval történik a 95 mm2 AASC sodronyon. 

Földelések 

A szigetelt szabadvezeték nulla sodronyvetőit 150 m-enként, illetve közös találkozási pontokon földelni 
kell. Az oszlopok földelő-vezetőit, illetve földelési pontjait a vezetékrendszer nullavezetőjével össze kell 
kötni. Az oszlop-fejszerkezeteket szintén a nullavezetékbe kell bekötni 

Véletlen érintés elleni védelmet kell kialakítani a vezetékvégeken (zsugorcsöves szigetelés 
helyreállítással). Üzembehelyezések előtt érintésvédelmi méréseket kell végezni, telepített földelők 
földelési ellenállását, illetve a rendszer hurok-impedenciáját kell megmérni. 

3.8.4 Földkábelek 

Az erősáramú földkábeleket közterületen is, magánterületen is az MSZ 13207:2000 előírásainak 
megfelelően kell létesíteni. A kábelárok mélysége az úttal párhuzamosan 0,7 m, az utak 
keresztezésénél 1m, védőcső alkalmazásával. A kábeleket a csatlakozási pontokon, védőcsövön 
történő átvezetés mindkét oldalán és ezeken kívül 10 m-enként maradandó jelzéseket tartalmazó 
műanyag kábeljelölő szalaggal kell ellátni. 

Közműkeresztezések, és védőtávolságon belüli megközelítések esetén az egyeztetési jegyzőkönyvben 
foglaltakat szigorúan be kell tartani. 

 

3.8.5 Térvilágítás 

A létesítmény burkolt területén a tervezett megvilágítás, figyelembe véve a működő telephelyen lévő 
megvilágítási értékeket, valamint az MSZ EN 13201 útvilágítási szabványsorozat és a 3/2002 (II.8) 
SZCS-EÜM együttes rendeletet, ill. hogy a tervezet utakon sebesség nem haladja meg az 50 km/h-
t: 

Átlagos fénysűrűség:Lm>0,75cd/m2, átlagos megvilágítás: Em>10 lx. 

3.8.6 Érintésvédelem 

Az alkalmazott érintésvédelem kialakítása a MSZ 151-8:2002 szabvány szerinti. Az alkalmazott 
érintésvédelmi mód: “TN” rendszer a 0,4 kV-os hálózaton, rúdföldelésekkel. 

Építési tervet az Engedélyezési terv szerint kell elkészíteni kielégítve a fenti követelményeket a 
vonatkozó szabványok betartásával. 

3.8.7 Villámvédelmi berendezések 

Az Építési tervben az épületeket, építményeket az MSZ EN 62305:2011 szabvány szerinti 
villámvédelemmel kell tervezni 

A fentiekben ismertetett rendszer részletes műszaki dokumentációját, a hozzá tartozó szakági tervekkel 
együtt a Vállalkozónak  el kell készíteni, és a szükség szerinti jóváhagyásokat, engedélyeket be kell 
szerezni a kivitelezést megelőzően! 

3.9 Útépítés, térburkolatok 

E fejezet előírásai segédlet a hulladékkezelő rendszer útjainak, térburkolatainak tervezéséhez és 
kivitelezéséhez. 

3.9.1 Az útépítés m űszaki el őírásainak hatálya 

A jelen útépítés fejezetben rögzített műszaki előírásokat a beruházás útjainak építésére, azok műszaki 
tartalmának megfelelően, értelemszerűen kell alkalmazni. 

3.9.2 Földmunkák 

Általános el őírások 

A tervezés és az építés során mindenben meg kell felelni az ÚT 2-1.222:2007 (e-ÚT 06.02.11) Útügyi 
Műszaki Előírásnak a jelen fejezetben megadott korlátozásokkal és módosításokkal. A felhasznált 
építési termékek a 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelet előírásai szerint használhatók fel. 
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A földm ű építés anyagainak min őségi követelményei 

A földművek a MSZ 15105:1965 szabványban és az ÚT 2-1.222:2007 (e-ÚT 06.02.11) Útügyi Műszaki 
Előírásban meghatározott talajokból építhetők.  

A talajok a földműanyagként való felhasználás szempontjából történő osztályozását az 
ÚT 2-1.222:2007 (e-ÚT 06.02.11) ÚME tartalmazza. 

Védő- és egyben javítóréteg céljára olyan kiváló földmű anyagú szemcsés talaj használható fel, amely 
kielégíti az ÚT 2-1.222:2007 (e-ÚT 06.02.11) előírás, valamint a következő követelményeket: 

− a 0,02 mm-nél kisebb szemcsék - egyenletesen elosztva - legfeljebb 10 tömeg %-ot, a 0,1 
mm-nél kisebb szemcsék legfeljebb 25 tömeg %-ot tesznek ki,  

− a legnagyobb szemcseátmérő a tömör rétegvastagság 1/3-énél kisebb legyen,  
− a módosított Proctor vizsgálat (MSZ 14043-7:1981) vagy a helyszíni próbatömörítés után a 0,1 

mm-nél kisebb szemcsék tömegszázaléka nem haladhatja meg a vizsgálat vagy a próba előtti 
tömegszázalék 1,5-szeresét. 

Maximális talajvízszint ill. belvízszint feletti 0,3 méterig a töltések alsó részeit alacsony iszap-agyag 
(15%) tartalmú szemcsés talajokból kell építeni. 

A felhasználandó anyagok megfelelőségét az ÚT 2-1.222:2007 (e-ÚT 06.02.11) szerint alkalmassági 
vizsgálattal kell igazolni. Az alkalmassági vizsgálat azokat a jellemzőket állapítsa meg, amelyek az 
előzőekben ismertetésre kerültek. Csak azok az anyagok használhatók fel, amelyek vizsgálati 
eredményei ezen követelményeket kielégítik. Az alkalmassági vizsgálat ezen felül terjedjen ki a talaj 
természetes víztartalmának meghatározására is (MSZ 14043-4:1980). 

A munkaterület el őkészítése 

Az utak és térburkolatok földműveinek és alapjainak kitűzését a jóváhagyott kiviteli terv kitűzési adatai 
szerint kell elvégezni. A föld alatti építmények maradványait, azok pontos helyét a műszaki terv adatai 
alapján kutatóárkokkal fel kell tárni, és azokat a terepen jól láthatóan jelezni kell a balesetek és a 
rongálás megelőzése érdekében. 

A földmű és térburkolatok építésének megkezdése előtt a munkaterületről minden olyan természetes 
és mesterséges akadályt el kell távolítani, amely a földmű építés útjában van, az építendő földmű 
állékonyságát veszélyezteti, továbbá balesetet okozhat. El kell távolítani a munkaterületről a fákat, a 
gyomot és a cserjét, a termőföldet, az idegen anyagokat (szemét, felhagyott vezetékek, épületalapok 
stb.), bontási anyagokat, nem megfelelő teherbírású altalajokat. 

− A töltés alatti talajból a tuskókat el kell távolítani; 
− A tuskó irtása után a gödröket vissza kell tölteni és a földet Trρ ≥ 90 %-ra kell tömöríteni, a 

fellazult réteggel együtt. A visszatöltött anyagnak meg kell egyeznie a fellazult réteg anyagával. 
− A munkaterületről összegyűjtött szemetet, idegen anyagokat, tuskókat, gyökereket el kell 

szállítani 

A földmű építését megelőzően biztosítani kell, hogy a munkaterületre felszíni vizek ne jussanak, illetve 
a felszíni vizek a munkaterületet ne koncentrált helyen keresztezzék. Ennek érdekében a 
munkaterületen végleges, esetleg ideiglenes vízelvezető árkokat (terelő gátakat) kell készíteni, terv 
szerint rendezni kell a keresztező vízfolyások medreit. Ha a földmű lefolyástalan területen épül, az 
építést megelőzően árok nyitásával a munkaterületet le kell csapolni. 

Régészeti feltárás esetén a feltárás árkainak, gödreinek feltöltésére technológiai tervet kell készíteni és 
azt a Mérnöknek jóváhagyásra be kell nyújtani. Az eljárást a 13/2015. (III.11.) MVM rendelet 
előírásainak figyelembe vételével kell lefolytatni. 

A felhagyott medreket ki kell tisztítani, és a feltöltést homokos kavics talajjal min. terepszintig illetve 
max. vízszint +0,50 m-ig tömörítve visszatölteni, a felvízi oldalról agyagdugóval kell lezárni. A homokos 
kavics felszínén Trρ ≥ 90% tömörséget és E2 min≥30 MPa teherbírást kell biztosítani. 

A talaj kitermelése 

A töltésépítéshez szükséges talajkitermelés anyagnyerő helyről és bevágásból történik. 

Az anyagnyerő hely kijelölés, feltárás, bevizsgálás, megnyitás a Vállalkozó feladata. Anyagnyerő hely 
nyitása csak a területileg illetékes bányakapitányság engedélyével lehetséges. Az engedélyt a 
bányaművelési technológiával együtt a Mérnöknek be kell mutatni. 
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Az anyagnyerő hely vizsgálati eredményei alapján a beépítendő anyagok kitermelési technológiáját a 
Mérnökkel jóvá kell hagyatni. 

A talaj szállítása 

A szállítási útvonalak karbantartása (beleértve a szükség szerinti locsolást is) és víztelenítése a 
Vállalkozó feladata, az útkezelőivel történő megállapodás szerint. 

Ha a szállítást a készülő földművön végzik, a szállítóeszköz mozgását szabályozni kell. Ennek során 
biztosítani kell, hogy a tömörség a földmű teljes szélességében egyenletes legyen. A rakott 
szállítóeszközök - változó keréknyomon - a már tömörített, az üres szállítóeszközök - változó 
keréknyomon - a lazább felületeken haladjanak. 

A kész földművön szállítás, forgalom – indokolt esetben – csak a Mérnök engedélyével lehetséges. 
Nagy tömegű anyag szállításához a földmű felületét, teherbírását a szállítóeszközök igénybevételére 
alkalmassá kell tenni (pl. javítórétegen). A szállítások okozta rongálódásokat a Vállalkozónak - saját 
költségén - folyamatos karbantartással helyre kell állítania. 

Továbbépítés csak a helyreállított és minősített földművön lehet, ha a vizsgálatok eredménye megfelelő 
és a Mérnök a továbbépítéshez hozzájárult. 

A rakodás, szállítás és ürítés úgy végzendő, hogy a felhasználhatóság szempontjából 
megkülönböztetett anyagok ne keveredjenek össze. 

Földvisszatöltés 

A földvisszatöltés (vagy töltés építése) építmények mellé vagy fölé csak akkor kezdhető meg, ha a 
megépített szerkezet a statikus és dinamikus hatások felvételéhez szükséges teherbíró-képességet már 
elérte, a tervben előírt minőségi vizsgálatok eredménye megfelelő és a Mérnök az Építési Naplóban 
hozzájárult az eltakaráshoz. 

Az optimális beépítési rétegvastagságot, a tömörítés módját és a tömörítési járatszámot 
próbatömörítéssel kell meghatározni. 

Víztelenített munkatérbe a víztelenítés fenntartása mellett lehet az előírt, tömörítésre alkalmas földet 
visszatölteni, a nyugalmi vízszint felett 0,5 m magasságig. 

Depónia készítés  

A termőtalajt (humusz), az átmenetileg vagy véglegesen beépítésre alkalmatlan talajokat az építéshez 
felhasználtaktól jól elkülönítve kell rendezett idomokban tárolni. Az átmenetileg tárolt talaj további 
felhasználási lehetőségét biztosítani kell. 

A depóniákat úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy önmagukban állékonyak legyenek, talajtörést ne 
okozzanak, ne akadályozzák a felszíni vizek szabad lefolyását és a földmű építést. 

Tömörítés 

A talaj tömöríthetőséget próbatömörítéssel kell megállapítani. 

Próbatömörítéssel kell meghatározni a tömörítendő réteg vastagságát, a tömörítő eszköz járatszámát a 
talajfajta és a talaj víztartalmának függvényében olyan módon, hogy az elért tömörségi fok a minőségi 
követelményeket kielégítse. 

A tömörítő gépek típusát a talajok mennyiségének, elhelyezésének, az előírt tömörségi fokának, 
valamint a géptípus technológiájának, teljesítőképességének alapján kell kiválasztani. 

Gondoskodni kell, hogy a föld alatti építmények, közművezetékek mellé visszatöltött talaj azokat jól 
körülvegye. Az építmények 0.50 m-es környezetén belül csak olyan gépi tömörítő eszköz alkalmazható, 
amely azok állagát nem károsítja. 

A töltések rézsűinek tömörsége egyezzen meg a töltéstest belső részeinek tömörségével amelyet 
túltöltéssel és a felesleges anyag felszedésével, vagy egyéb, a Mérnök által jóváhagyott módon kell 
biztosítani. A rézsűtömörség ellenőrzését a töltésépítéssel összhangban, a töltéstömörség 
ellenőrzésével együtt kell végezni, a mintavételi tervben meghatározott helyeken és gyakoriságban. 

Felületképzés és alakító földmunkák 

A durva földmunka elkészítése után közvetlenül el kell végezni a földmű felületeinek, vízelvezető 
árkainak felületi rendezését, tisztítását. 
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A rézsűkön laza, pergő részek nem maradhatnak. A rézsű felületét úgy kell kialakítani, hogy az 
egyenetlenségek 0.10 m-t ne haladják meg. 

 

Geotextília 

A felület el őkészítése  

A szőtt geotextíliák leterítését megelőzően, egy 10 cm-nél nem nagyobb szinteltéréseket  

tartalmazó, sík tükröt kell kialakítani az erősítendő talajfelületen, illetve az elválasztani kívánt  

talajrétegek határán. A felszínt meg kell tisztítani a szerves anyagoktól, így a növényi  

maradványoktól és a humusztól, továbbá a nagyobb kövektől.  

Leterítés és rögzítés  

Azon szőtt geotextíliák esetén, amelyeknél a teherbírási értékek mindkét irányban azonosak, a leterítés 
irányát tetszőlegesen lehet megválasztani. Abban az esetben,ha a geotextília szakítószilárdsága a két 
fő irányban nem egyenlő, akkor a tervek szerint a nagyobb igénybevételnek kitett irányba kell fektetni a 
nagyobb teherbírási értékekkel rendelkező szálakat.  

A leterítés megkezdésekor a tekercs szélét célszerű lerögzíteni. A rögzítés történhet cövekkel, illetve a 
textílián elhelyezett kisebb földhalmokkal, homokos kaviccsal. A továbbiakban a geotextíliát általában 
nem szükséges rögzíteni. Az elcsúszás ellen, kb. 10 méterenként lapátnyi, nehezékként elhelyezett 
talajjal, vagy egy-egy kődarabbal lehet védekezni. A tekercsek oldal- és hosszirányú csatlakozásainál 
a megfelelő teherbírást a tekercsek közti átfedés biztosítja. Az átfedés mértéke, ha a tervező másképp 
nem rendelkezik, általában 40 cm. Mivel a tekercsek szélessége 5,2- 5,3 m, az átfedések következtében 
a lefedendő felület méretéhez képest kb. 7,5 % rátartással kell a szükséges geotextília mennyiségét 
meghatározni.  

Takarás  

A geotextília takarása célszerűen jó minőségű szemcsés anyaggal történik, javasoljuk, hogy  

a szemeloszlás 0-100 mm között legyen. Ettől eltérően a terv rendelkezhet. A takarás hátrabillentéssel 
történik a geotextília leterítésére merőlegesen, a szélétől befelé haladva úgy, hogy a munkagépek nem 
közvetlenül a textílián, hanem az azt fedőkb. 25-30 cm vastag feltöltésen járhatnak.  

A takaróanyag tömörítésekor ugyanazokat az előírásokat kell betartani, amelyeket geotextília 
alkalmazása nélküli építéskor is biztosítani kell.  

Tárolás   

A geotextíliák ellenállnak az UV sugárzásnak, ezértideiglenesen tárolhatók a szabadban.  

Hosszabb idejű tárolás esetén azonban ajánlott a fóliával történő takarás, vagy a zárt térben való tárolás 

Minősítés  

CE engedély vagy Teljesítmény nyilatkozat. 

 

Időjárási körülmények 

Száraz vagy csapadékos időjárás alatt kiszáradt vagy elnedvesedett talaj beépíthetőségét az 
alkalmassági vizsgálatok eredményei (természetes és optimális víztartalom elérése stb.), valamint a 
beépítés technológiája alapján kell eldönteni. 

Töltésépítésre alkalmatlan időpontban történő építéskor többlet talajerősítési munkák várhatóak. Az 
alkalmazandó technológia kiválasztása - Mérnök és a Tervező jóváhagyásával - a Vállalkozó feladata, 
de a tervben előírt műszaki paraméterek betartását ekkor is biztosítani kell. 

Vizenyős terepen a földmunkát lehetőleg száraz időjárásban kell végezni (megkezdeni), amikor a 
talajvízszint viszonylag alacsonyan van. 

Télen földmunka a következő kiegészítő feltételekkel végezhető: 

− -5Co hőmérséklet alatt az építés nem folytatható. 
− A töltések alatti terepről a havat, jeget és megfagyott talajréteget el kell távolítani. 
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− Az abbahagyott, és időközben felső részén átfagyott töltésről a megfagyott réteget a munka 
folytatása előtt el kell távolítani. 

− Fagyott talaj töltésbe nem építhető. 

Ha a földmű fagymentes időben készült, de az útpályaszerkezet építése a fagy beállta előtt nem történik 
meg, úgy ennek építése csak a fagy felengedése és a földmű felső rétegeinek újratömörítése után, a 
földműre vonatkozó minőségi követelmények teljesülése és azok ellenőrzés után kezdhető meg. 

Egyéb utak építése 

Az egyéb utakat és útcsatlakozásokat a terv szerinti helyeken, a burkolt utak környezetének 
rendezésével egy időben kell megépíteni. 

Az építésre a Műszaki Előírás töltésépítésre vonatkozó pontjai, előírásai a mérvadóak.  

A szilárdburkolatú utakhoz csatlakozó földutakat a csatlakozási pont előtt szilárd burkolattal kell ellátni. 
A burkolat pályaszerkezete megegyezik a főpálya szerkezetével. A földutak szilárdburkolatú (sárrázó) 
szakaszának hossza, az ÚT 2-1.115:2004 (e-UT 03.02.21) előírása szerint 50 m. 

A kivitelezés ellen őrzése, min őségi követelmények 

Az eltakarásra vagy átadásra kerülő földművek (földmű részének) ellenőrzése szemrevételezéssel, 
vizsgálatokkal és mérésekkel történik. A szemrevételezés során a munkák elvégzésének tényét és 
nyilvánvaló hibákat rögzíteni kell. Az így megállapított hibákat ki kell javítani.  

A vizsgálatokon értendő a mintavétel, a helyszíni és a laboratóriumi vizsgálat, vagy az azt helyettesítő 
minőségi bizonylat, továbbá a geodéziai mérés. 

A vizsgálat az előírt alkalmassági vizsgálaton kívül lehet ellenőrző, minősítő és egyeztető vizsgálat. 

A mintavétel helyeit úgy kell kijelölni, hogy a minták a véletlenszerűséget biztosítsák. A helyeket előre 
meghatározva, egymástól közel egyenlő távolságra kell kijelölni, azonos gyakorisággal. 

A mintavételre a Vállalkozó köteles Mintavételi és Megfelelőségigazolási Tervet készíteni és azt a 
Mérnöknek elfogadásra bemutatni a földmű építésének megkezdése előtt legalább 15 nappal. 

A vizsgálatokat a Vállalkozó végzi a munkahelyi laboratóriumában vagy végezteti erre feljogosított és a 
Mérnök által elfogadott laboratóriumban. A Mérnök számára lehetővé kell tenni, hogy mintavételnél, 
helyszíni mérésnél és a laboratóriumban megjelenjen és ellenőrzéseket végezzen. 

A tömörséget, a teherbírást az eltakart munkára vonatkozó szabályok szerint kell ellenőrizni, a Mérnök 
rétegenként továbbépítési engedélyt ad. A vizsgálatok jelentéseit és eredményeit a Vállalkozónak jól 
áttekinthető nyilvántartási rendszerbe kell foglalni. A minősítő vizsgálatok helyeit egzakt módon kell 
megadni (szelvényszám, abszolút magasság, tengelytől való távolság, mérési szint stb.).  
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Egyéb utak esetén 

Vizsgálatok gyakorisága: 

4. táblázat 

Megnevezés 
A vizsgálat megnevezése 

és módszere 
Alkalmassági 

vizsgálat 
Minősítő vizsgálat 

gyakorisága 

Töltés alatti altalaj  

Szemeloszlás 
MSZ 14043-3:1979 
Konzisztencia határok 
(index) 
MSZ 14043-4:1980 
Tömöríthetőség 
MSZ 14043-7:1981 
Szervesanyag tartalom 
MSZ 14043-9:1982 

1 db/400 m 
 
1 db/400 m 
 
 
1 db/400 m 
 
1 db/400 m 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

Tömörségmérés 
ÚT 2-3.103:1998 (e-UT 
09.02.11) 
ÚT 2-2.124 (e-UT 09.02.35) 
Teherbírásmérés 
MSZ 2509-3:1989 

- 
 
 
 
- 

1 db/400 m/félpálya 
 
 
 
1 db/400 m/félpálya 
 

Töltés 
(felső 50 cm nélkül)  

Szemeloszlás 
MSZ 14043-3:1979 
Konzisztencia határok 
(index) 
MSZ 14043-4:1980 
Tömöríthetőség 
MSZ 14043-7:1981 
Szervesanyag tartalom 
MSZ 14043-9:1982 
MSZ 08-0452-80 

1 db/5000 m3 
 
1 db/5000 m3 
 
 
1 db/5000 m3 
 
1 db/5000 m3 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

Tömörségmérés 
ÚT 2-3.103:1998 (e-UT 
09.02.11) 
ÚT 2-2.124 (e-UT 09.02.35) 

- 1 db/100 m/félpálya, 50 
cm-es rétegenként 
1 db/100 m/félpálya, 25 
cm-es rétegenként 

Földmű 
felső 50 cm-es rétege  

Szemeloszlás 
MSZ 14043-3:1979 
Konzisztencia határok 
(index) 
MSZ 14043-4:1980 
Tömöríthetőség 
MSZ 14043-7:1981 
Szervesanyag tartalom 
MSZ 14043-9:1982 
MSZ 08-0452-80  

1 db/2000 m3 
 
1 db/2000 m3 

 
 
1 db/2000 m3 

 
1 db/5000 m3 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

Földmű tükörszint alatti 
méretezett vastagságú 
réteg 

Tömörségmérés 
ÚT 2-3.103:1998 (e-UT 
09.02.11) 
Teherbírásmérés 
MSZ 2509-3:1989 

- 
 
 
- 

1 db/50 m 
 
 
1 db/50 m 

A táblázat folytatása a következő oldalon! 

 

4. táblázat folytatása 

Megnevezés 
A vizsgálat megnevezése 

és módszere 
Alkalmassági 

vizsgálat 
Minősítő vizsgálat 

gyakorisága 

Méretezett vastagságú 
réteg és a 

Tömörségmérés 
ÚT 2-3.103:1998 (e-UT 
09.02.11) 

- 
 
 

1 db/100 m/ félpálya 
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földműtükörszint -50 cm 
közötti réteg 

Teherbíró-képesség 
mérés és Tt érték számítás 
MSZ 2509-3:1989 

 
- 

 
1 db/100 m/ félpálya 

Földműtükör 
-50 cm-es szinten 
 

Teherbíró-képesség 
mérés és Tt érték számítás 
MSZ 2509-3:1989 
Tömörségmérés 
ÚT 2-3.103:1998 (e-UT 
09.02.11) 

- 
 
 
 
- 

1 db/100 m/ félpálya 
 
 
 
1 db/100 m/ félpálya 
 

Rézsű 
Tömörségmérés 
ÚT 2-3.103:1998 (e-UT 
09.02.11) 

- 
 

200 m/oldal/1m-es 
rétegekben, eltolva 

Padka 25 cm mélységig 
 

Szemeloszlás 
MSZ 14043-3:1979 
Tömöríthetőség 
MSZ 14043-7:1981 
Szervesanyag tartalom 
MSZ 14043-9:1982 
MSZ 08-0452-80 

1 db/2000 m3 
 
1 db/2000 m3 
 
1 db/5000 m3 

- 
 
- 
 
- 

Teherbírásmérés 
MSZ 2509-3 
ÚT 2-2.124:2005 
Tömörségmérés 
ÚT 2-3.103:1998 (e-UT 
09.02.11) 
ÚT 2-2.124:2005 (e-UT 
09.02.35) 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
1db/100 fm/oldal 
 
 
1db/100 fm/oldal 

Alakhűség: 
földmű 

Ellenőrizendő a  
Mérnökgeodéziai 
Szabályzat szerint: 
- Koronaszint 
- koronaszélesség 
- rézsű hajlás-szöge, 

 
 
 
- 
- 
- 

keresztszelvényen-
ként legalább 
3 mérés 

Alakhűség: 
Földmű felső 50 cm 
vastag része és padka 

Földmű felső 50 cm-es 
rétegeinek 
- szintje 
- szélessége 
- vastagsága 
 
Padka felszínének 
- magassága 
- keresztirányú esése 
- szélessége 

 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 

keresztszelvényen-
ként legalább 
3 mérés  
 
 
 
Kereszt-
szelvényenként 
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Humuszgazdálkodás, rekultiváció 

A földmű építése során a Vállalkozónak a termőföldet terv illetve a talajmechanikai szakvéleménynek 
megfelelően le kell szednie, a depónia helyre kell szállítania és ott deponálnia kell, valamint őrzéséről 
gondoskodnia szükséges. Külön helyre kell szállítani és ott megfelelően kezelni a földmű rézsűire 
visszaterítendő termőföldet. A rézsűk humuszolásához fel nem használt felesleges termőföldet a 
rekultivációs munkákhoz kell tartalékolni, illetve felhasználni. 

3.9.3 Útpálya szerkezeti rétegek 

Általános m űszaki el őírások, fogalmak 

Az ME e fejezete tartalmazza az útpályaszerkezetek építéséhez használható anyagokra, keverékek 
összetételére, azok előállítására, szállítására és beépítésére, minősítésére vonatkozó 
követelményeket. 

A fejezetben használt fogalmak meghatározásai 

A fejezetben használt itt nem rögzített fogalmak meghatározásait részletesen az 
ÚT 2-1.201:2004 (e UT 03.01.11), ÚT 2-1.202:2005 (e-UT 06.03.13), ÚT 2-3.206:2007 (e-UT 06.03.51), 
ÚT 2-3.207:2007 (e-UT 06.03.52), ÚT 2-3.301 (-1,-2,-5,-6,-8):2010 (e-UT 05.02.11-15) az ÚT 2-
3.302:2010 (e-UT 06.03.21) tartalmazza. 

A gyártási utasítás olyan, a Mérnök által jóváhagyott technológiai utasítás, amely adott keverőgépen 
keveréktípusonként a gyártáshoz szükséges adatokat foglalja össze. A keverékek gyártása a Mérnök 
jóváhagyása nélkül nem kezdhető. 

A Vállalkozónak el kell készítenie, és jóvá kell hagyatnia a Mérnökkel a beépítési technológiai utasítást, 
amely az adott keverék elterítésének és betömörítésének körülményeire vonatkozik. Az összeállításkor 
a műszaki-gazdasági igényeket (a gyártás, a szállítás, az elterítés és a tömörítés, egyen kapacitásra 
való törekvés, a rétegek minőségi követelményeinek biztosítása, beleértve a munkahézagok 
csökkentést is) és a helyi lehetőségeket kell összhangba hozni. 

Beépítési technológiai utasítást minden pályaszerkezeti rétegre külön kell készíteni, amelynek ki kell 
térnie a keverék szállítási távolságára és a bedolgozási helyre való eljutás idejére, valamint a 
munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelemre. 

A keverék beépítése a Mérnök által jóváhagyott beépítési technológiai utasítás nélkül nem végezhető, 
illetve nem kezdhető meg. 

Minta és vizsgálatok 

A minta a minősítendő tétel azon elkülönített része, melynek vizsgálatával a gyártmányt és a 
megfelelőségét kell ellenőrizni. A minta lehet részminta vagy átlagminta. 

A vizsgálat gyűjtőfogalom az ellenőrzési előírásokban értelemszerűen a helyszíni méréseket és a 
laboratóriumi vizsgálatokat jelenti: 

− alkalmassági vizsgálatok: 
− az alapanyagok megfelelőségének és az egyes keveréktípusok optimális összetételének 

megállapítása céljából végzendők. 
− gyártásközi ellenőrző vizsgálatok: 
− az alapanyagok a gyártott keverék folyamatos ellenőrzése az építés folyamán, a gyártás és a 

beépítés helyét, az elvégzett munka megfelelőségének elbírálására, az esetleges hibák 
kiküszöbölésének érdekében készülnek, eredményei a továbbépítés feltételéül szolgálnak; 

− összehasonlító vizsgálatok:  
− a folyamatos gyártásellenőrzést végző laboratórium vizsgálati megbízhatóságának ellenőrzése 

céljából készülnek, független vizsgáló laboratóriumban; 
− minősítő vizsgálatok:  
− az elvégzett munka átadás-átvételéhez szükségesek, a Mérnök előzetes jóváhagyásával, e 

körbe a gyártásközi vizsgálatok is bevonhatók 
− egyeztető vizsgálatok: 
− azon minősítő vizsgálatok megismétlése, amelynek eredményét valamelyik fél vitatja. A 

vizsgálatot mindkét fél által elfogadott független laboratórium végezheti. 
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A mintavételek véletlenszerűségét biztosítani kell. A véletlenszerűség akkor érhető el, ha a vizsgálat 
céljára kijelölt tételből (minősítési szakaszból) a szerkezet bármely része egyforma valószínűséggel 
jelölhető ki. 

A mintavétel vagy a mintavételi hely kijelölésének véletlenszerűségét el lehet érni úgy is, ha a 
mintavételi helyeket előre meghatározott elvek szerint egymástól közel egyforma távolságokra jelölik ki, 
vagy a mintákat közel egyforma időközökben veszik ki a gyártási folyamatból. 

A vállalkozó minden rétegre mintavételi és minősítési tervet köteles készíteni, melyet a Mérnökkel jóvá 
kell hagyatni. 

A mintavételeket és vizsgálatokat a Mérnök folyamatosan ellenőrzi. 

A gyártásellenőrző vizsgálatok alapján előírható a véletlenszerűséget biztosító mintavételeken 
túlmenően meghatározott helyen történő mintavétel is, mely szintén része a minőségellenőrzésnek, ez 
max. 10%-a lehet az összes vizsgálatnak. 

A minősítési eljárásba csak azok a vizsgálati eredmények vonhatók be, amelyeknél a mintavétel 
véletlenszerűsége a fentiek szerint biztosított és bizonyított volt. 

A mintavételi és minősítési terv a gyártmány megfelelőségének ellenőrzéséhez elvégzendő 
mintavételek számát, gyakoriságát, módját, a minősítéshez szükséges vizsgálatok számát, előírt értékét 
és tűrést tartalmazza. A mintavételi és minősítési tervet a vállalkozó állítja össze, amelyben minimálisan 
a Műszaki Előírásban szereplő mintavételeknek és gyakoriságoknak kell szerepelnie. 

Az értékelési szakasz az építésnek az a része, amelyre vonatkoztatva egyszerre végzik el a minősítő 
vizsgálatok értékelését. Az értékelési szakaszok nagyságára a vállalkozó tehet javaslatot a várható 
építési előrehaladás függvényében, amit jóvá kell hagyatni a Mérnökkel. 

A Vállalkozó köteles folyamatosan készíteni olyan nyilvántartást, amely megmutatja, hogy az M22, M56, 
a hidraulikus és bitumenes kötőanyagú keverékek, betonok gyártását ellenőrző egyes minták által 
jellemzett mennyiségek hol épültek be. 

A nyilvántartást a Mérnöknek folyamatosan be kell mutatni és a munkálatok befejeztével az átadási 
dokumentumok közé kell sorolni. 

A minőséget tanúsító bizonylatokat, a minősítő vizsgálatok eredményeit a Vállalkozó az építés 
ütemének megfelelően folyamatosan tartozik a Mérnöknek átadni, a mintavételtől vagy méréstől 
számított legfeljebb 3 napon belül, különös tekintettel az eltakarásra kerülő munkarészek továbbépítés 
előtti minősítésére és a továbbépítési engedély megadására. Amennyiben a Vállalkozó a minősítő 
vizsgálatok eredményei alapján meg nem felelő minőséget állapít meg, akkor a hiba kijavításának 
módjára is köteles javaslatot előterjeszteni a bizonylatok átadásával egyidejűleg. 

A felhasznált anyagok és a gyártás ellenőrzés valamennyi bizonylatát a Vállalkozó a munkahelyi 
laboratóriumban köteles tárolni oly módon, hogy abba mindenkor betekintési lehetősége legyen a 
Mérnöknek. 

A minőségi bizonylatokat, vizsgálati jegyzőkönyveket mindig több példányban kell elkészíteni., és abból 
a Mérnöknek 1 pld-t átadni. 

Az átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt, a Szerződéses Feltételekben meghatározott számú 
nappal, a teljes körű minősítést, a minősítési javaslattal együtt a Vállalkozó köteles a Mérnöknek átadni. 

CTh 

A CTh tervezésénél a jelen Műszaki Előírás szerint kell elvégezni. 

A cement feleljen meg az MSZ EN 197-1:2000, MSZ EN 197-1:2000/A1:2004 és az MSZ EN 197-2:2011 
szabvány követelményeinek. A cement alkalmasságát a vállalkozónak kell ellenőriznie. 

 

CTh előállítása  

Cementtel stabilizált alapréteg készíthető bármely szemcsés anyagból, amelyek az anyagokra 
vonatkozó követelményeknek megfelelnek és az alkalmassági vizsgálattal meghatározottak szerint az 
előírt minőségi követelményeket teljesítik. 

A CTh-t a Vállalkozó által összeállított és a Mérnök által elfogadott alkalmassági vizsgálat és 
gyártástechnológiai utasítás alapján kell elkészíteni. 
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Beépítésének feltételei 

A CTh alatti rétegnek mindenben ki kell elégítenie a jelen Műszaki Előírás vonatkozó előírásait, 
közvetlenül a ráépítést megelőzően is. 

Az építési terület maradéktalan víztelenítése elengedhetetlen. 

A Vállalkozó alkalmassági vizsgálatot és beépítési technológiai utasítást köteles készíteni a Műszaki 
Előírásban rögzítettek szerint, amelyet a beépítés tervezett megkezdését legalább 15 nappal 
megelőzően tartozik a Mérnöknek felülvizsgálat és jóváhagyás céljából átadni. A Mérnök észrevételei 
és előzetes hozzájárulása után lehet a próbaszakasz építését elkezdeni. 

A keverékgyártás véglegesítésének, az üzemszerű gyártásnak előfeltétele egy 100 méter hosszú, a 
teljes beépítési technológiát reprezentáló "próba szakasz" megépítése és minőségének kiértékelése. A 
Mérnök a keverék összetételt csak az előírásokat mindenben kielégítő eredmény esetén fogja 
jóváhagyásával ellátni. 

A Mérnök jóváhagyása nélkül a beépítés nem kezdhető el. 

Beépítési feltételek 

Beépítést csak a Mérnök írásbeli engedélye alapján lehet megkezdeni. 

Burkolatalap csapadékos időben nem építhető. Ha a burkolatalap váratlan csapadék következtében 
elnedvesedik, a cementes stabilizáció készítse közben, illetve a cement kötésének megkezdése előtt a 
cement kimosódik, az elnedvesedett és a kötőanyag nélküli részeket ki kell cserélni. 

A cementtel stabilizált alapokat csak olyan léghőmérsékletű időszakban szabad építeni, amikor a kötési 
folyamatot kár nem éri. 

Utókezelés 

A utókezelést a Mérnök vagy a Mérnök képviselőjének jóváhagyása szerint kell elvégezni, de - külön 
előírás hiányában - legalább 7 napig állandóan nedvesen kell tartani, vagy megfelelő védőbevonattal 
(párazárás vagy kationaktív bitumen emulzió) kell ellátni. 

Ha az építési forgalom miatt a cementes stabilizáció a rétegvastagság 1/3 részénél mélyebben 
megrongálódik, akkor a hibás felületet teljes vastagságában ki kell cserélni. A megrongált részek 
kivágása során az oldalfalakat közel függőlegesre kell kiképezni. 

A javításra használt cementes stabilizáció szilárdsága az eredeti stabilizáció szilárdságával egyezzen 
meg. Ha a romlást esetlegesen a földmű teherbírási elégtelensége okozza, akkor az okokat meg kell 
szüntetni. A stabilizáció felületének javítási módját előzetesen jóvá kell hagyatni a Mérnökkel. 

Telepen kevert cementstabilizáció esetén: az építési forgalom a beépítést követő 14 nap múlva veheti 
igénybe a stabilizációt, a közlekedéshez szükséges szintbeli csatlakozások előzetes kialakításával. 

Minőségellen őrzés 

A Mérnök jóváhagyásával továbbépítési engedélyhez teherbírásmérés végezhető a 
tömörségvizsgálatokkal megadott gyakorisággal.  

A keverékeket a Vállalkozó, a vizsgálatok eredményei alapján köteles minősíteni jelen Műszaki Előírás 
követelményei szerint. 

A beépítés vastagságát mérni kell a Műszaki Előírásokban megadott módon és gyakorisággal. 

Hossz- és keresztirányú munkahézagok összedolgozásánál a magassági eltérés nem lehet több, mint 
± 10 mm 

A megfelelőségi tanúsítás alapját a minősítő vizsgálatok eredményeit rögzítő bizonylatok, 
jegyzőkönyvek képezik, amelyeket a Mérnök vagy képviselője ellenőrzése mellett végeztek, s e tényt 
aláírásukkal igazolták. 

Ha az építés közbeni ellenőrzés vagy az elkészült mű értékelése során felmerül a minőség nem kielégítő 
volta, a Vállalkozó tartozik a hibát az előírt minőségre haladéktalanul kijavítani saját költségére, 
határidő-módosítás nélkül. 

Az elkészült rétegre a következő szerkezeti réteg építése csak abban az esetben kezdhető, ha erre a 
Mérnök írásban engedélyt adott (továbbépítési engedély), amelynek előfeltétele az elkészült szerkezet 
kifogástalan minősége és annak a Mérnök által elfogadott vizsgálatokkal alátámasztott igazolása. 
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Minőségi követelményeik 

A bedolgozott keveréken kavicsfészkes vagy homokos-talajos foltok nem lehetnek. 

A min őség tanúsításának módja és a továbbépítés feltétele  

A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkák és az előállított termékeinek, beleértve a felhasznált 
anyagoknak a minőségét tanúsítani jelen fejezet szerint, hogy a felhasznált ásványi és kötőanyagok 
megfelelősége és egyenletes minősége ellenőrizhető legyen. 

A mintavételeket, a gyártást és építésközi önellenőrzést, valamint a minősítő vizsgálatokat és méréseket 
a Vállalkozó tartozik a Mérnök vagy képviselője ellenőrzése mellett végezni. 

Ásványi anyagok és a kötőanyag alkalmasságát és egyenletes minőségét a gyártómű minőségi 
bizonylataival és az arra kijelölt intézetek, vagy a Vállalkozó által végzett vizsgálatok alapján kiállított 
bizonyítvánnyal kell bizonyítani. 

Alakhelyességet, azaz a pályaszintet, keresztirányú esést, a burkolatszélek terv szerinti kialakítását 
minden rétegen, a rajzokon megadott keresztszelvényekben, szintezéssel kell mérni. 

Alakhelyességet, azaz a pályaszintet, keresztirányú esést, a burkolatszélek terv szerinti kialakítását 
minden rétegen, a rajzokon megadott keresztszelvényekben, szintezéssel kell mérni. 

Ha az építés közbeni ellenőrzés vagy az elkészült mű értékelése során felmerül a minőség nem kielégítő 
volta, a Vállalkozó tartozik a hibát az előírt minőségre haladéktalanul kijavítani saját költségére, 
határidő-módosítás nélkül. 

Az elkészült rétegre a következő szerkezeti réteg építése csak abban az esetben kezdhető, ha erre a 
Mérnök írásban engedélyt adott (továbbépítési engedély), amelynek előfeltétele az elkészült szerkezet 
kifogástalan minősége és annak a Mérnök által elfogadott vizsgálatokkal alátámasztott igazolása. 

Beépítési el őfeltételek 

A rétegnek mindenben ki kell elégítenie a jelen Műszaki Előírás követelményeit. Az építést a Mérnök 
írásbeli engedélye alapján szabad megkezdeni, ha az esetleges hibákat, beleértve a geometriai 
jellemzőket is, a Vállalkozó kijavította, az eltakarásra kerülő szerkezet minőségét a bizonylatok alapján 
a Mérnök elfogadta. 

A Mérnök jóváhagyása nélkül a beépítés nem kezdhető meg. 

Minőségellen őrzés 

A Vállalkozó köteles a kivitelezés folyamán a gyártás közbeni és a helyszíni vizsgálatokat, a megadott 
gyakorisággal elvégezni. A Vállalkozó köteles a Mérnököt előzetesen értesíteni minden vizsgálat és 
mérés megkezdése előtt, és lehetővé kell tenni a Mérnök számára, hogy azon részt vehessen. A Mérnök 
tartozik azokat folyamatosan ellenőrizni. Amennyiben az eredmények az előírt követelményeket nem 
elégítik ki, akkor a Vállalkozónak haladéktalanul intézkednie kell a hiba kiküszöbölésére a Mérnök által 
jóváhagyott módon. 

Minőségi követelményei 

A beépített rétegek felülete egyenletes minőségű - azonos megjelenésű, hasonló textúrájú - legyen. 

A felületről a víz maradéktalanul le kell folyjon az esés irányába. 

Hidraulikus köt őanyagú stabilizációk 

Cement köt őanyagú CK t stabilizáció tervezése 

A CKt stabilizáció tervezését az ÚT 2-3.207:2007 (e-UT 06.03.52) Útügyi Műszaki Előírást és jelen 
Műszaki Előírás szerint kell elvégezni, figyelembe véve az MSZ EN 13286 szabványsorozat 
követelményeit. Az anyagösszetételét az alkalmassági vizsgálatok elvégzésével a Mérnökkel 
előzetesen egyezetve úgy kell megtervezni, hogy az anyag, vagy anyagkeverék szemeloszlása az ÚT 
2-3.207:2007 (e-UT 06.03.52) Útügyi Műszaki Előírás 8. ábrán feltüntetett határgörbék által kijelölt 
területre essék. 

Felhasználható anyagok 

5. táblázat 

Megnevezés CKt-4 jelű 



„ 

JÓVÁHAGYÁSI TERV – IPARTERÜLET FEJLESZTÉS MISKOLCON - MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 

82/101 

Szemeloszlás: Az ÚT 2-3.207:2007 szerint (e-ÚT 06.03.52) 

PH érték legalább 6 

Szervesanyag tartalom max. 5 % 

Víz A vállalkozó által végzett laborkísérletek alapján MSZ EN 
1008:2003 szerint. 

Ivóvíz használata esetén nincs szükség vizsgálatra.  

A cement feleljen meg az MSZ EN 197-1:2011, MSZ EN 197-1:2000/A1:2004 és az MSZ EN 197-2:2014 
szabvány követelményeinek. A cement alkalmasságát a vállalkozónak kell ellenőriznie. 

A szemcsés anyagok szemeloszlására előírt követelményeknek való megfelelőséget az 
MSZ EN 933-1:2012 szerinti szemeloszlás vizsgálattal kell meghatározni. 

Ha a keverék előállításához adalékszereket is alkalmaznak, akkor azok feleljenek meg az 
MSZ EN 934-2:2012 szabvány megfelelő követelményeinek. 

A cementtel stabilizált alapréteg, CK t előállítása 

Cementtel stabilizált alapréteg készíthető bármely szemcsés anyagból, amelyek a fenti, az anyagokra 
vonatkozó követelményeknek megfelelnek és az alkalmassági vizsgálattal meghatározottak szerint az 
előírt minőségi követelményeket teljesítik. 

CKt jelű, telepen kevert szemcsés anyagú cementstabilizációt a Vállalkozó által összeállított és a 
Mérnök által elfogadott alkalmassági vizsgálat és gyártástechnológiai utasítás alapján. 

A CKt jelű cementstabilizáció tömörségének ellenőrzésének viszonyítási alapja a Wopt-hoz tartozó 100 
%-os Proctor tömörség. 

Az anyagok, illetve keverékek szállítása: 

A CKt jelű keverék szállítását úgy kell megszervezni, hogy a keverék bedolgozását a kötőanyag 
kötésének megkezdéséig be lehessen fejezni. A szállítás alatt a keverék nem osztályozódhat és a 
száradástól a szállító jármű ponyvázásával meg kell óvni. 

A cementtel stabilizált alapréteg beépítésének felt ételei 

Előfeltételek  

A CKt alatti rétegnek mindenben ki kell elégítenie a jelen Műszaki Előírás vonatkozó előírásait, 
közvetlenül a ráépítést megelőzően is. 

Az alsó alapréteg építésének megkezdése előtt az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és 
egyéb hibákat ki kell javítani. 

Az építési terület maradéktalan víztelenítése elengedhetetlen. 

A Vállalkozó alkalmassági vizsgálatot és beépítési technológiai utasítást köteles készíteni a Műszaki 
Előírásban rögzítettek szerint, amelyet a beépítés tervezett megkezdését legalább 15 nappal 
megelőzően tartozik a Mérnöknek felülvizsgálat és jóváhagyás céljából átadni. A Mérnök észrevételei 
és előzetes hozzájárulása után lehet a próbaszakasz építését elkezdeni. 

A keverékgyártás véglegesítésének, az üzemszerű gyártásnak előfeltétele egy 100 méter hosszú, a 
teljes beépítési technológiát reprezentáló "próba szakasz" megépítése és minőségének kiértékelése. A 
Mérnök a keverék összetételt csak az előírásokat mindenben kielégítő eredmény esetén fogja 
jóváhagyásával ellátni. 

A Mérnök jóváhagyása nélkül a beépítés nem kezdhető el. 

Beépítési feltételek  

Beépítést csak a Mérnök írásbeli engedélye alapján lehet megkezdeni. 

6. táblázat 

Megnevezés CKt-4 

Beépíthető rétegvastagság (mm) egy rétegben  150, 200, 250 



„ 

JÓVÁHAGYÁSI TERV – IPARTERÜLET FEJLESZTÉS MISKOLCON - MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 

83/101 

A szegélyek közötti burkolatalapnak a szegéllyel, illetve a szegélyalappal közvetlenül érintkeznie kell. 

Burkolatalap csapadékos időben nem építhető. Ha a burkolatalap váratlan csapadék következtében 
elnedvesedik, a cementes stabilizáció készítse közben, illetve a cement kötésének megkezdése előtt a 
cement kimosódik, az elnedvesedett és a kötőanyag nélküli részeket ki kell cserélni. 

A cementtel stabilizált alapokat csak olyan léghőmérsékletű időszakban szabad építeni, amikor a kötési 
folyamatot kár nem éri. 

+5 °C alatti és +30 °C feletti hőmérséklet esetén cementtel stabilizált alap építése nem megengedett. 

Amennyiben az építéskor és a szilárdulási folyamat kezdetekor (első 3 nap) az időjárás a réteg 
"kiszáradását" ("elégését") illetve fagyását okozhatja, a szerkezeti réteget meg kell védeni a káros 
hatásoktól, aminek módját a vállalkozó technológiai utasításban köteles jóváhagyásra a Mérnöknek 
átadni. 

A telepen kevert cementstabilizációt – a geometriailag lehetséges helyeken – korszerű finisserrel kell 
beépíteni. 

A beépített cementes stabilizációs rétegek utókezel ése 

A utókezelést a Mérnök vagy a Mérnök képviselőjének jóváhagyása szerint kell elvégezni, de - külön 
előírás hiányában - legalább 7 napig állandóan nedvesen kell tartani, vagy megfelelő védőbevonattal 
(párazárás vagy kationaktív bitumen emulzió) kell ellátni. 

Ha az építési forgalom miatt a cementes stabilizáció a rétegvastagság 1/3 részénél mélyebben 
megrongálódik, akkor a hibás felületet teljes vastagságában ki kell cserélni. A megrongált részek 
kivágása során az oldalfalakat közel függőlegesre kell kiképezni. 

A javításra használt cementes stabilizáció szilárdsága az eredeti stabilizáció szilárdságával egyezzen 
meg. Ha a romlást esetlegesen a földmű teherbírási elégtelensége okozza, akkor az okokat meg kell 
szüntetni. A stabilizáció felületének javítási módját előzetesen jóvá kell hagyatni a Mérnökkel. 

Telepen kevert cementstabilizáció esetén: az építési forgalom a beépítést követő 14 nap múlva veheti 
igénybe a stabilizációt, a közlekedéshez szükséges szintbeli csatlakozások előzetes kialakításával. 

A CKt-4 alapréteg beépítési és min ősítési feltételei nagymodulusú aszfalt burkolat 
alatt 

A cementstabilizációs alapréteg feszültségmentesítését a Mérnök által elfogadott módszerrel és 
technológiával el kell végezni. (hézagvágás, mikrorepesztés). 

A cementstabilizációs alapréteg feszültségmentesítését a Mérnök által elfogadott módszerrel és 
technológiával el kell végezni. (hézagvágás, mikrorepesztés). 

Minőségellen őrzés 

A gyártás és a beépítés ellenőrzésének vizsgálatai és azok gyakorisága 

Alkalmassági vizsgálatok 
7. táblázat 

Vizsgált jellemző Tulajdonság 
megnevezése 

Előírt érték Tűrés 

Hidraulikus kötőanyagú 
keverék 
adalékanyagának 
szemeloszlása 

0,063 mm-nél kisebb 
szemnagyságú anyag 
mennyisége 

Keverési utasítás szerint ± 3 (absz.) m% 

Finomsági mérőszám Alkalmassági vizsgálat 
szerint 

± 0,6 

Hidraulikus kötőanyagú 
keverék összetétele 

Kötőanyag-tartalom Alkalmassági vizsgálat 
szerint 

- 10 % 

Víztartalom Alkalmassági vizsgálat 
szerint 

+ 8 % 

Hidraulikus kötőanyagú 
keverék szilárdsága 

Nyomószilárdság 
 

ÚT 2-3.-206:2007  
6.táblázat szerint. 

- 0,0 N/mm2 

Hasító-húzó szilárdság Nyomószilárdságból  
β tényezővel szorozva 

- ≥RthCk N/mm2 

Vastagság Terv szerint - 2 cm 
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A beépített C 3/4t 
tulajdonságai 

Szintmagasság Terv szerint ± 2 cm 
Keresztirányú esés Terv szerint ± 0,5 (abszolút) % 
Szélesség Terv szerint - 5 cm 
Tömörség 95% -3% mérések max. 

10%-ban 

A Mérnök jóváhagyásával továbbépítési engedélyhez teherbírásmérés végezhető a 
tömörségvizsgálatokkal megadott gyakorisággal.  

A keverékeket a Vállalkozó, a vizsgálatok eredményei alapján köteles minősíteni jelen Műszaki Előírás 
követelményei szerint. 

A beépítés vastagságát mérni kell a Műszaki Előírásokban megadott módon és gyakorisággal. 

Alakhelyességet, azaz a pályaszintet, keresztirányú esést, a burkolatszélek terv szerinti kialakítását 
minden rétegen, a rajzokon megadott keresztszelvényekben, 4 helyen, szintezéssel kell mérni. 

A beépített réteg (szerkezet) vonalvezetésének vízszintes eltérését a kitűzött tengelyvonalhoz képest 
kell meghatározni. 

Csomópontokban, ívszélesítésekben, burkolatszélek vonalvezetésének vízszintes eltérését a terv 
alapján megadott változó szélességek figyelembevételével kell meghatározni.  

Hossz- és keresztirányú munkahézagok összedolgozásánál a magassági eltérés nem lehet több, mint 
± 10 mm. 

A megfelelőségi tanúsítás alapját a minősítő vizsgálatok eredményeit rögzítő bizonylatok, 
jegyzőkönyvek képezik, amelyeket a Mérnök vagy képviselője ellenőrzése mellett végeztek, s e tényt 
aláírásukkal igazolták. 

Ha az építés közbeni ellenőrzés vagy az elkészült mű értékelése során felmerül a minőség nem kielégítő 
volta, a Vállalkozó tartozik a hibát az előírt minőségre haladéktalanul kijavítani saját költségére, 
határidő-módosítás nélkül. 

Az elkészült rétegre a következő szerkezeti réteg építése csak abban az esetben kezdhető, ha erre a 
Mérnök írásban engedélyt adott (továbbépítési engedély), amelynek előfeltétele az elkészült szerkezet 
kifogástalan minősége és annak a Mérnök által elfogadott vizsgálatokkal alátámasztott igazolása. 
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A gyártás és a beépítés ellen őrzésének gyakorisága  
8. táblázat 

Vizsgálatok C 3/4 jelű keverék 
Adalékanyag szemeloszlás,  
finomsági modulus 
0,063 mm alatti rész aránya 

MSZ EN 933-1,2 
1 db/1000m3 

Adalékanyag adagolás Súlyméréssel 
1 db/nap 

Kötőanyag 
− sűrűség 
− kötésidő 
− térfogatállandóság 
− nyomószilárdság 

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat 
szállítmányonként 

Kötőanyag adagolás Súlyméréssel 
1 db/nap 

Keverék víztartalmának ellenőrzése Súlyméréssel 
1 db/nap 

Beépítési vastagság Mérővesszővel 
1 db/20 m 
(beép. sáv) 

Térfogatsűrűség MSZ EN 13286-1 alapján 1 db/hét 
Tömörség MSZ 14043-7:1981:1981szerint közvetett 

méréssel, vagy az ÚT 2-3.103 (e-UT 09.02.11) 
szerint radiometriás módszerrel a helyszínen, a 
bedolgozott rétegen, a tömörítést követően 1 
db/100 m 

Próbahengerek hasító-húzó szilárdsága ÚT 2-3.207:2007(e-UT 06.03.52) szerint 
nyomószilárdságból számolva 
 

Nyomószilárdság ÚT 2-3.207:2007 (e-UT 06.03.52) szerint 
1 sorozat (3 db) próbahenger/2 nap, de legalább 
2000m3-ként 
(28 napos korban törve) 

Alakhűség vizsgálatok 
(pályaszint, keresztirányú esés, burkolatszél 
tengelyhez viszonyított helyzete 

Az MI Mérnök Geodéziai Szabályzat szerint, terv 
szerinti keresztszelvényekben min. 3 helyen mérve  

Az alkalmassági vizsgálatokat anyagnyerő-helyenként, anyagbeszerzési helyenként, illetve azok 
megváltoztatásakor kell elvégezni. 

A hidraulikus köt őanyagú alapréteg min őségi követelményei 

A kötőanyagos alaprétegben az alkalmassági vizsgálat alapján meghatározott előírt mennyiségű 
kötőanyag a teljes rétegvastagságban egyenletesen legyen elkeverve, a keverési víztartalom pedig ne 
lépjen ki a megadott alsó és felső határ közül. A bedolgozott keveréken kavicsfészkes vagy homokos-
talajos foltok nem lehetnek. 

Az előírt értékeket és az azoktól való eltérés megengedett mértékét és gyakoriságát a 9. sz. táblázat 
tartalmazza. 

A min őség tanúsításának módja és a továbbépítés feltétele  

A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkák és az előállított termékeinek, beleértve a felhasznált 
anyagoknak a minőségét tanúsítani jelen fejezet szerint, hogy a felhasznált ásványi és kötőanyagok 
megfelelősége és egyenletes minősége ellenőrizhető legyen. 

A mintavételeket, a gyártást és építésközi önellenőrzést, valamint a minősítő vizsgálatokat és méréseket 
a Vállalkozó tartozik a Mérnök vagy képviselője ellenőrzése mellett végezni. 

Ásványi anyagok és a kötőanyag alkalmasságát és egyenletes minőségét a gyártómű minőségi 
bizonylataival és az arra kijelölt intézetek, vagy a Vállalkozó által végzett vizsgálatok alapján kiállított 
bizonyítvánnyal kell bizonyítani. 

A beépített telepen kevert cementes stabilizáció (CKt) minőségi követelményei 
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9. táblázat 

Minőségi paraméterek Előírt érték Tűrés 

CKt próbahenger törőszilárdsága 14 napos korban alk. vizsgálat szerint -10 % 

+30 % 

CKt beépítési vastagsága terv szerint -10 % 

A beépített CKt tömörsége Trρ 95 % -3 % 

Alakhűség vizsgálat 

- pályaszint 

- keresztirányú esés 

- stabilizáció, szél tengelyhez viszonyított helyzete 

 

terv szerint 

terv szerint 

terv szerint 

 

±20 mm 

±0.4 % 

±50 mm 

 *A tűrés szélső értéke az összes mérésnek legfeljebb 10 %- ában fogadható el. 

A keverékeket a Vállalkozó, a vizsgálatok eredményei alapján köteles minősíteni jelen Műszaki Előírás 
követelményei szerint. 

A beépítés vastagságát mérni kell a Műszaki Előírásokban megadott módon és gyakorisággal. 

Alakhelyességet, azaz a pályaszintet, keresztirányú esést, a burkolatszélek terv szerinti kialakítását 
minden rétegen, a rajzokon megadott keresztszelvényekben, 4 helyen, szintezéssel kell mérni. 

A beépített réteg (szerkezet) vonalvezetésének vízszintes eltérését a kitűzött tengelyvonalhoz képest 
kell meghatározni. 

Csomópontokban, ívszélesítésekben, burkolatszélek vonalvezetésének vízszintes eltérését a terv 
alapján megadott változó szélességek figyelembevételével kell meghatározni.  

Hossz- és keresztirányú munkahézagok összedolgozásánál a magassági eltérés nem lehet több, mint 
± 10 mm. 

A megfelelőségi tanúsítás alapját a minősítő vizsgálatok eredményeit rögzítő bizonylatok, 
jegyzőkönyvek képezik, amelyeket a Mérnök vagy képviselője ellenőrzése mellett végeztek, s e tényt 
aláírásukkal igazolták. 

Ha az építés közbeni ellenőrzés vagy az elkészült mű értékelése során felmerül a minőség nem kielégítő 
volta, a Vállalkozó tartozik a hibát az előírt minőségre haladéktalanul kijavítani saját költségére, 
határidő-módosítás nélkül. 

Az elkészült rétegre a következő szerkezeti réteg építése csak abban az esetben kezdhető, ha erre a 
Mérnök írásban engedélyt adott (továbbépítési engedély), amelynek előfeltétele az elkészült szerkezet 
kifogástalan minősége és annak a Mérnök által elfogadott vizsgálatokkal alátámasztott igazolása. 

3.9.4 Alap-köt őrétegek 

 Fogalommeghatározások  

Jelen műszaki előírásban használt fogalmak megegyeznek az aszfaltkeverékekre vonatkozó e-UT 
02.05.11, az e-UT 02.05.12, e-UT 02.05.13, e-UT 02.05.14, e-UT 02.05.15 Útügyi Műszaki Előírásokban 
használt fogalmakkal, továbbá az út-pályaszerkezeti aszfaltrétegekre vonatkozó e-UT 06.03.21 
vonatkozó előírásban használt fogalmakkal, az alábbi kiegészítésekkel.  

Aszfaltbeépítési (vagy aszfalt) napló:  

az aszfaltbeépítés adatait és körülményeit tartalmazó dokumentum, amelyet a beépítést végző 
Vállalkozó a beépítés helyszínén folyamatosan vezet. Az aszfaltbeépítési napló egyben a 
mintaazonosítást is biztosító dokumentum. Az aszfaltbeépítési naplót az aszfaltrétegek megfelelőségét 
igazoló dokumentációhoz kell csatolni.  

Próbabeépítés (próbatömörítés) célja:  

annak a megállapítása, hogy az adott szerkezetet a tervezett anyagból, a tervezett technológiával és 
eszközökkel az elvárt minőségben el lehet-e készíteni. Ennek módját a Technológiai Utasításban 
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rögzíteni kell, és a Mérnökkel jóvá kell hagyatni. A Vállalkozónak a próbabeépítésről jelentést kell 
készíteni (mellékelve a vizsgálati jegyzőkönyveket), értékelnie kell, és az eredmény alapján az adott 
szerkezeti rétegre vonatkozó Technológiai Utasítást ki kell egészíteni.  

A próbabeépítés történhet a nyomvonalban is, de ebben az esetben nem megfelelőség esetén a 
Vállalkozónak kötelessége elbontani a próbaszakaszt.  

A próbatömörítés a próbabeépítés egy szűkebb változata, amelynek célja az optimális tömörítési 
technológia meghatározása.  

Útépítési aszfaltkeverékek  

Az útépítési aszfaltkeverékeknek ki kell elégíteniük a hatályos Útügyi Műszaki Előírásokban foglalt 
követelményeket, a jelen Műszaki Előírásokban tett kiegészítéseket, pontosításokat is figyelembe véve.  

Aszfaltkeverék tervezésének el őírásai  

Típusvizsgálat  

Az aszfaltkeverék összetételét az MSZ EN 13108-20:2006 szabvány és az e-UT 05.02.11-14 (ÚT 2-
3.301) előírások szerinti típusvizsgálat alapján kell megtervezni. A típusvizsgálat a keverékterv 
mellékletét képzi.  

Aszfaltkeverékek gyártási feltételei  

Aszfaltkeveréket csak a Mérnök által jóváhagyott keverékterv alapján lehet gyártani.  

Aszfaltkeveréket csak az MSZ EN 13108-21 szabvány szerint tanúsított üzemi gyártásellenőrzési 
rendszerrel rendelkező gyártó állíthat elő.  

A kész aszfaltkeverék homogén megjelenésű, a kötőanyag teljesen vonja be a kőanyag szemcséket, 
és az aszfaltban a finom részcsomósodásának semmi jele nem mutatkozhat. A gyártás folyamán a 
bevontságot és a homogenitást rendszeresen, szállító járművenként kell szemrevételezéssel 
ellenőrizni. Ha szemrevételezés alapján a bevontság mértéke kétséges, azaz be nem vont 
szemcsehányadot mutat ki, akkor a gyártási folyamatot (pl. keverési idő, szárítás, kötőanyag 
hőmérséklet stb.) módosítani kell.  

Az aszfaltgyártó köteles az alapanyagokból a Megrendelő kérésére kontroll vizsgálat céljára mintát 
szolgáltatni.  

Az aszfaltgyártónak a gyártás során lehetővé kell tennie a jelenlétet a Megrendelő vagy megbízottja 
részére a keverőtelepen, és kérésre meg kell adnia az igényelt tájékoztatást.  

Aszfaltkeverékek megfelel őségének igazolása  

Az aszfaltkeverék megfelelőségének értékelését a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokban és 
szabványokban előírtaknak megfelelően kell elvégezni a jelen Műszaki Előírásokban tett 
kiegészítéseket is figyelembe véve.  

Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek  

Az út-pályaszerkezeti aszfaltrétegeknek ki kell elégíteniük a hatályos Útügyi Műszaki Előírásokban 
foglalt követelményeket, a jelen Műszaki Előírásokban tett kiegészítéseket, pontosításokat is figyelembe 
véve.  

 Ellenőrzés beépítés közben  

Az aszfaltkeverék terítése közben jóváhagyott MMT szerint, speciális kialakítású mérővesszővel, vagy 
más alkalmas eszközzel, beépítési sávonként min. 50 m-enként ellenőrizni kell a terítési vastagságot, 
és szükség esetén korrigálni kell a gépbeállítást. A mérővesszővel mért aszfaltterítési vastagságokat 
az aszfaltbeépítési napló tartalmazza.  

Aszfaltrétegek mintavételi és vizsgálati módszerei  

Aszfaltkeverék vizsgálatai  

A mintavétel a beépített rétegből az MSZ EN 12697-27 szabvány 4.7 (Mintavétel terített és tömörített 
anyagból fúrással) vagy 4.8 (Mintavétel terített, tömörített anyagból, lapok kibontásával vagy 
kifűrészelésével) pontja szerint történjen. 
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3.9.5 Kopórétegek 

Aszfalt kopóréteg 

A kopórétegek el őállítása 

Gyártástechnológiai előírások: 

A keverékek összetétele az e pontban foglaltaknak feleljen meg. 

Az alkalmassági vizsgálatok végzésekor meg kell állapítani a tervezett keverékek nyomvályú-képződési 
hajlamát is. 

A kopóréteg aszfalt típusokat az ÚT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) és az ÚT 2-3.301:2010 (e-UT 
05.02.11-15) ÚME sorozat előírásainak betartásával kell tervezni, gyártani, szállítani és beépíteni. 

Kerékvizsgálatok gyakorisága 1db/250to/műszak (ha az egy nap gyártott mennyiség az 500 tonnát 
meghaladja, akkor elegendő aszfalt fajtánként 2 db mintát venni egy nap) 

A betonburkolathoz való csatlakozás megoldása: bitumenes tömítőanyag kialakítással. 

A keverék anyagainak keverőtelepi tárolására és a gyártásnál figyelembe veendő mértékadó 
hőmérsékleti határértékekre vonatkozó előírásokat be kell tartani. 

Modifikált bitumen alkalmazása esetén az alkalmazási engedélyben szereplő, illetve a gyártó által 
megadott hőmérsékleti, tárolhatósági, felhasználási technológiai előírásokat kell betartani. 

A kopóréteg beépítésének el őfeltételei 

A kopóréteg alatti kötőrétegnek mindenben ki kell elégítenie az előző fejezet vonatkozó előírásait. Az 
építést csak a Mérnök írásbeli engedélye alapján szabad megkezdeni. 

Építési feltételek 

Az építés feltételeit az ÚT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 2.2 fejezete tartalmazza. 

Minőségellen őrzés 

A kopóréteg minőségellenőrzését az ÚT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 2.3. fejezet előírásai szerint kell 
elvégezni. 

A megfelel őség igazolása 

A megfelelőséget az ÚT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 3. fejezet előírásai szerint kell igazolni. 

A kész kopóréteg min őségi követelményei 

A kopóréteg felülete egyenletes minőségű, azonos megjelenésű és textúrájú legyen. 

A terítési sávok összedolgozásánál hézag, valamint azoknak egyéb felületeihez való csatlakozásánál 
3,0 mm-nél nagyobb szintkülönbség és anyaghiányos hely nem lehet. 

A felületi egyenetlenségi követelményeket az ÚT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 3.5 fejezete 
tartalmazza. 

A kopórétegen a forgalomba helyezés előtt a hosszirányú egyenletesség meghatározására 
utazáskényelmi mérést kell végezni BUMP integrátorral. 

Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálatát ASFT-berendezéssel az ÚT 2-2.127:2008     (e-
UT 09.02.27) szerint kell elvégezni. 

A mérés eredményét 100 m-es bontásban egy kilométerre vonatkoztatva kell megadni. 

A kopórétegek keverékével és beépítésével kapcsolatos előírt minőségi értékeket, az azoktól való 
eltérés mértékének és gyakoriságának megengedett szintjeit az ÚT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 
tartalmazza. 

Félmerev útpályaszerkezet nagymodulusú aszfaltburko lattal 

Az aszfaltkeveréket és a beépített aszfaltrétegeket a vonatkozó Műszaki Szállítási Feltételek szerint kell 
tervezni, építeni és minősíteni. 

A Mérnök által jóváhagyott módon az elkészült szerkezet homogenitását, teherbírását (modulusát, 
behajlását) ellenőrizni kell. 
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A kopórétegen forgalomba helyezés előtt mérő-kocsival egyenetlenséget kell mérni. (határérték 12 
mm/100m)  

Makroérdesség: MSZ-EN 13036-1:2010 előírás szerint 

3.9.6 Burkolatok 

Kő- és műkő burkolatok 

A térkő burkolatokat az ÚT 2-3.212:2007 (e-UT 06.03.42) szerint, illetve az abban hivatkozott Útügyi 
Műszaki Előírások alapján kell megépíteni. 

A beton útburkoló elemeknek érvényes ÉME alkalmazási hozzájárulással kell rendelkeznie. 

Fagyállóság vizsgálata: MSZ EN 1367-1:2007, a kopásállóság vizsgálata: MSZ EN 1097-1:2012 és 
MSZ EN 1097-1:1996/A1:2004 szerint. 

Ágyazó anyag: MSZ EN 13139:2006 szerinti zúzott homok 

Alapréteg: CKt-4  

Építési el őírások: 

A burkoló elemeket a tervező és/vagy a gyártó által megadott rendszerben és fugaszélességekkel, 
kiemelt vagy süllyesztett szegélyek közé kell lerakni. Az elemeket szükség esetén gépi vágóeszközzel 
kell méretre vágni. 

A fugákat az ágyazó homokkal kell feltölteni besöpréssel, majd a végén kézi vibrohengeres vibrálással. 
A felesleges homokot a felületről el kell távolítani. 

Rácsos folyókák közelében a köveket szárazhabarcsba kell rakni a homok vízkimosásának 
megakadályozása érdekében. 

A burkolandó felületet a víztelenítés érdekében 4%-os eséssel kell megépíteni. 

Minőségi követelmények: 

A kész felületnek egyenletesnek, hullámoktól mentesnek kell lennie. Törött, repedt elem beépítése nem 
megengedett. 

Az elemek minőségét a vállalkozó tartozik tanúsítani a gyártói minőségtanúsítás szállítási feltételeiben 
foglaltak szerint. A Mérnök minőségi kifogása esetén törőszilárdsági, fagyállósági, kopásállósági 
vizsgálatot rendelhet el egy független akkreditált intézetben. 

3.9.7 Szegélyek, futósorok és szélsorok 

Fogalom meghatározások 

− A szegély olyan alapozott kő-, vagy műkősor, amely - felső szintje szerint- süllyesztett vagy 
kiemelt lehet. 

− A futósor a kiemelt szegély és a burkolat közé fektetett alapozott kősor. 
− A szélső sor a burkolat szélén épített kősor. 
− Az ágyazó réteg a kőburkolat alá helyezett szemcsés anyag. 
− A hézagkitöltő, illetve - kiöntő anyag a burkolat hézagait kitöltő homok és cementhabarcs, 

illetve bitumenes kiöntőanyag, vagy egyéb, Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkező anyag. 

Építési el őírások 

A szegélyeket, szélsorokat és futósorokat - külön előírás hiányában – a burkolatépítés előtt kell 
megépíteni. 

A szegély anyaga: C30/37 - XF4– 32 – KK – MSZ 4798-1:2004 

Ágyazó beton anyaga: C30/37 - X0 – 24 - KK- MSZ 4798-1:2004. 

A szegélyalapok kivitelezésénél - külön előírás hiányában- a következő minimális méreteket kell 
betartani: 

− vastagság a szegélykő alatt: 10 cm 
− szélesség a külső oldalon: 10 cm 

Minőségi ellenőrzések: 
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Az alak és méretvizsgálatot a szegélyelemek beépítése előtt kell elvégezni, hibás elem nem építhető 
be. 

Az elemek minőségét -amennyiben a Mérnök elrendeli- a Vállalkozó tartozik tanúsítani a gyártó 
minőségtanúsításán kívül tételenként (1000 db) 1 db törőszilárdsági, kopásállósági vizsgálat 
elvégzésével, vagy végeztetésével, a vizsgálati eredmény bizonylatolásával. 

A szilárdság, fagyállóság és kopásállóság vizsgálatához az MSZ 4715-4:1987 előírásai szerint kell 
próbakockát készíteni és vizsgálni, illetve a Megrendelő által elfogadott Intézettel vizsgáltatni. A 
vizsgálatok eredményei alapján a beton megfelelőségét az MSZ 4798-1:2004 szabvány 8. fejezetében 
foglaltaknak megfelelően kell igazolni. 

A szegélyeket úgy kell elhelyezni és építeni, hogy a szegélyek elégítsék ki a kopóréteg vízszintes és 
magassági helyzetének pontosságát. 

Az elemek között min. 10 mm hézagot kell hagyni és fagyálló cementhabarccsal kell kifúgázni min. 50 
mm mélyen. 

3.9.8 Munka-, t űz- és környezetvédelem 

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és 
környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden egyéb, 
itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az 
anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések 
kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírásait. 

 

3.10 Forgalomtechnika 

3.10.1 Általános m űszaki el őírások 

A jelzőtáblák elhelyezésénél be kell tartani az ÚT 1-1.160:2004 (e-UT 04.00.12) előírásait. 

A földműbe a közúti jelzőtáblák, stb. tartóoszlopait (alapozását) műanyag vezetőoszlopokat csak akkor 
szabad elhelyezni, ha a megépített földmű kielégíti a ME 1. fejezetében előírt követelményeket. Az 
útburkolati jeleket festeni, az útburkolat teljes elkészülte után, az ÚT 1-1.149:2001 (e-UT 04.00.14) és 
az ÚT 2-1.150:2001 (e-UT 04.03.21), ÚT 2-1.150/1M:2002 (e-UT 04.03.21), ÚT 2-1.150/2M:2005 (e-UT 
04.03.21) és az ÚT 2-1.150/3M:2007 (e-UT 04.03.21) -ben előírt idő elteltével szabad. 

A forgalomtechnikai eszközöket a keresztező és a főút forgalmának fenntartása mellett, a balesetek 
megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételével kell megépíteni. A forgalomtechnikai eszközök 
a járművezetőknek a végleges forgalmi rend kialakulásáig sem adhatnak félreérthető jelzéseket és 
tájékoztatásokat. Ennek érdekében azokat ideiglenesen le kell takarni, vagy egyéb módon kell 
megakadályozni a forgalmi konfliktushelyzetek kialakulását. 

Az alkalmazott forgalomtechnikai eszközök és építőanyagok feleljenek meg az  
ÚT 1-1.145:2001 (e-UT 04.00.15); ÚT 2-1.152:2001 (e-UT 04.05.11); ÚT 1-1.123:2001 (e-UT04.00.11), 
ÚT 2-1.124:2001(e-UT 04.02.12),  
ÚT 2-1.124/1M:2002 (e-UT 04.02.12), ÚT 2-1.130:2001 (e-UT 04.02.25), ÚT 2-1.130/1M:2004 (e-UT 
04.02.25); ÚT 2-1.132:2001(e-UT 04.02.26),  
ÚT 2-1.132/1M:2002 (e-UT 04.02.26), ÚT 2-1.132/2M:2004 (e-UT 04.02.26); ÚT; ÚT 1-1.149:2001 (e-
UT 04.00.14),  
ÚT 2-1.150:2001 (e-UT 04.03.21), ÚT 2-1.150/1M:2002 (e-UT 04.03.21), ÚT 2-1.150/2M:2005 (e-UT 
04.03.21) és az ÚT 2-1.150/3M:2007-ben (e-UT 04.03.21) előírt követelményeknek. 

A megfelelőséget a gyártó műbizonylatával, vagy az út üzemeltetője által előírt vizsgálatok 
eredményeivel kell igazolni. 

A burkolati jelek kézi és gépi festését csak erre a feladatra szakosodott személyi és tárgyi feltételekkel, 
referencia listával rendelkező Vállalkozó végezheti. A burkolati festék anyagának érvényes alkalmazási 
hozzájárulással kell rendelkeznie.  

A forgalomtechnikai berendezéseket a balesetek megelőzéséhez szükséges intézkedések 
megtételével kell megépíteni. A berendezések a járművezetőknek a végleges forgalmi rend 
kialakulásáig sem adhatnak félreérthető jelzéseket és tájékoztatásokat. Ennek érdekében azokat 
ideiglenesen le kell takarni, vagy egyéb módon kell megakadályozni a forgalmi konfliktushelyzetek 
létrejöttét. 
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A forgalom előli útelzárásokat jelzőfénnyel kell kialakítani. 

Az alkalmazott berendezések és építőanyagok feleljenek meg az előírt követelményeknek. A 
megfelelőséget a gyártó műbizonylatával, vagy a Mérnök által előírt vizsgálatok eredményeivel kell 
igazolni. 

Azokat a betonoszlopokat, szalagkorlát végelemeket lábazatokat amelyek sózott hólével 
érintkezhetnek, só elleni védelemmel kell ellátni. 

A jelzőtáblák, jelzésrendszerek tervezésénél, alkalmazásánál és elhelyezésénél figyelembe kell venni 
az ÚT 2-1.133:2006 (e-UT 04.02.33), ÚT 2-1.140:1998 (e-UT 04.02.41), Útügyi műszaki előírásokat is. 

Az úttartozékok minőségi követelményeit, a minőségellenőrzés módját ez a fejezet, valamint az MSZ 
EN 12767:2008 tartalmazza. 

A forgalomtechnikai jelzések (vízszintes és függőleges jelek) fel-, ill. kihelyezése csak az út kezelőjének 
jóváhagyásával kezdhető meg. 

3.10.2 Függőleges jelzések 

Jelzőtábla oszlopok 

A jelzőtáblákat az MSZ 15021-1:1986 szabvány szerint méretezett tartóoszlopokra kell állítani és beton 
alaptestbe kell befogni. 

A tartóoszlopok az MSZ EN 10297-1:2003 szerinti, 89 mm-es, alkalmazási hozzájárulással rendelkező 
tűzihorganyzott acélcső legyen. 

Forgalomszabályozó KRESZ táblák 

A jelzőtáblák jelzésképe, mérete és színe a többször módosított 1/1975 (II.5.) KPM-BM sz. együttes 
rendelet, valamint az ÚT 1-1:123:2001 (e-UT 04.00.11) és az ÚT 2-1.124 - 133 (e-UT 04.02.12-33) 
előírás sorozat szerinti legyen. 

A közúti jelzőtáblák mindenhol fényvisszaverő kivitelűek legyenek. 

A jelzőtáblák anyaga az MSZ EN 485 szabványsorozat szerinti 2 mm-es peremezett, vagy 3 mm-es 
perem nélküli alumínium lemez, merevítőkkel, HI minőségű bevonattal. 

Útbaigazító, és tájékoztató (zöld és kék) táblák 

A táblákat a megadott felirattal és ábrával az ÚT 1-1:123:2001 (e-UT 04.00.11) és az ÚT 2-1.124 - 133 
(e-UT 04.02.12-33) előírás sorozat szerint kell méretezni. 

Az útbaigazító jelzőtáblák anyaga az MSZ EN 485 szabványsorozat szerinti lemez. A bevonat HI, a 
felirat DG minőségű. 

A táblalemez merevítését az MSZ 15021-2:1986 sz. szabvány szerint méretezett merevítő elemekkel 
kell megoldani. 

3.11 VÍZÉPÍTÉS 

E fejezet tartalmazza az útépítéssel összefüggő vízépítési munkák Műszaki Előírásait. 

3.11.1 Általános el őírások 

A töltés építése során mindenben meg kell felelni az ÚT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) Útügyi Műszaki 
Előírásnak a jelen fejezetben megadott korlátozásokkal és módosításokkal. . A felhasznált építési 
termékek a 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelet előírásai szerint használhatók fel. 

3.11.2 A töltés építés anyagainak min őségi követelményei 

A földművek az MSZ 15105:1965 szabványban és az ÚT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) Útügyi Műszaki 
Előírásban meghatározott talajokból építhetők.  

A talajok a földműanyagként való felhasználás szempontjából történő osztályozását az 
ÚT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) ÚME tartalmazza. 

A felhasználandó anyagok megfelelőségét az ÚT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) szerint alkalmassági 
vizsgálattal kell igazolni. Csak azok az anyagok használhatók fel, amelyek vizsgálati eredményei e 
követelményeket kielégítik. Az alkalmassági vizsgálat ezen felül terjedjen ki a talaj természetes 
víztartalmának meghatározására is. 
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3.11.3 A munkaterület el őkészítése 

A földműveinek és alapjainak kitűzését a jóváhagyott kiviteli terv kitűzési adatai szerint kell elvégezni. A 
földalatti építmények maradványait, azok pontos helyét a műszaki terv adatai alapján kutatóárkokkal fel 
kell tárni, és azokat a terepen jól láthatóan jelezni kell a balesetek és a rongálás megelőzése érdekében. 

A földmű és térburkolatok építésének megkezdése előtt a munkaterületről minden olyan természetes 
és mesterséges akadályt el kell távolítani, amely a földmű építés útjában van, az építendő földmű 
állékonyságát veszélyezteti, továbbá balesetet okozhat. El kell távolítani a munkaterületről a fákat, a 
gyomot és a cserjét, a termőföldet, az idegen anyagokat (szemét, felhagyott vezetékek, épületalapok 
stb.), bontási anyagokat, nem megfelelő teherbírású altalajokat. 

− A töltés alatti talajból a tuskókat el kell távolítani; 
− A tuskó irtása után a gödröket vissza kell tölteni és a földet Trρ ≥ 90 %-ra kell tömöríteni, a 

fellazult réteggel együtt. A visszatöltött anyagnak meg kell egyeznie a fellazult réteg anyagával. 
− A munkaterületről összegyűjtött szemetet, idegen anyagokat, tuskókat, gyökereket el kell 

szállítani 

A földmű építését megelőzően biztosítani kell, hogy a munkaterületre felszíni vizek ne jussanak, illetve 
a felszíni vizek a munkaterületet ne koncentrált helyen keresztezzék. Ennek érdekében a 
munkaterületen végleges, esetleg ideiglenes vízelvezető árkokat (terelő gátakat) kell készíteni, terv 
szerint rendezni kell a keresztező vízfolyások medreit. Ha a földmű lefolyástalan területen épül, az 
építést megelőzően árok nyitásával a munkaterületet le kell csapolni. 

3.11.4 Termőréteg és alkalmatlan fed őréteg leszedés 

− A munkaterületről a növényzetet, a termőföldet (humusz) valamint az alkalmatlan fedőréteget, 
a geotechnikai szakvéleménnyel egyezően kell leszedni. A munkavégzés során a Mérnök 
vastagabb humuszréteg leszedését is elrendelheti.  

− Vállalkozó köteles az eltávolításra előirányzott termőföldréteg vastagságának kielégítő voltáról 
laboratóriumi vizsgálatokkal meggyőződni és szükség esetén a változtatásra javaslatot tenni.  

− A termőföld leszedését a földmű építésének megfelelő ütemben kell végezni. A termőföld 
leszedését a Mérnök ismételten elrendelheti, ha a felület időközben elgyomosodott. 

− A humusz és az alkalmatlan fedőréteg leszedés szélességét a tervezett túlszélesítés 
nagyságának, ill. árok építése esetén annak szélességének figyelembevételével kell 
meghatározni. 

− A termőföldet a többi alkalmatlan talajtól külön kell deponálni. 
− A termőföldet legfeljebb 3.0 m széles és 1.5 m magas depóniában 1:2 vagy 1:3 hajlású rézsűvel 

kell tárolni és legalább félévenként átforgatni, műtrágyázni, pillangós növénnyel bevetni és 
boronálni kell, azaz a termőképességét meg kell őrizni. A leszedett termőréteg megfelelő 
tárolás után a töltés, bevágás rézsűire vagy az egyéb rendezett felületre 0,1 m vastagságban 
elterítésre kerül. A felesleges termőréteget a Mérnök által kijelölt helyre kell szállítani és 
szükség esetén a mezőgazdasági területeken elteríteni. 

− A termőföld leszedését követően az alatta levő alkalmatlan talajt is el kell távolítani a tervekben 
megadott vastagságban. 

− A humusz és az alkalmatlan fedőréteg eltávolítása után, a felületet min 3%-os oldaleséssel kell 
a kinyitott árok felé kialakítani. A rendezett felületen megfelelő tömörségűnek, és 
teherbírásúnak kell lennie. Biztosítani kell a lehumuszolt terület vízelvezetését, a végleges, 
vagy szükség esetén ideiglenes árkok nyitásával. 

− A rézsűre termőföldet 0.1 m vastagságban kell visszateríteni a füvesítést megelőzően. A rézsű 
borítására szánt termőföld-mennyiséget külön kell deponálni és a termőképességének 
megőrzéséről gondoskodni kell. Csak gyommentes termőföld építhető be.  

− A termőföldet (humusz) és a beépítésre alkalmatlan talajokat a tervekben megadottak szerint, 
Mérnök jóváhagyásával kell elhelyezni. 

− Biztosítani kell a letermelt terület vízelvezetését, a végleges, vagy szükség esetén ideiglenes 
árkok nyitásával. 

3.11.5 Földm ű építés 

A töltés rézsűinek hajlását a töltés magasságától, illetve a bevágás mélységétől függően a tervben 
megadottak szerint kell megépíteni. 

A tervben előírt rézsűhajlástól a Mérnök és a Tervező előzetes jóváhagyásával csak abban az esetben 
lehet eltérni, ha megfelelő földműanyag nem áll rendelkezésre, ekkor tervmódosítás szükséges. 
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Az építéssel kapcsolatban külön nyomatékkal hívjuk fel a figyelmet arra, hogy földmunkát csak annak 
végzésére alkalmas időszakban lehet és szabad végezni. Téli, kora tavaszi, hóolvadásos időszakban, 
amikor a talaj átfagyása felenged, illetve csapadékos időszakban a területen különösen nem szabad 
lehumuszolást, töltésalapozást végezni, mert maga a gépekkel történő munkavégzés teszi 
elfogadhatatlanná a földmű minőségét.  

A már elvégzett munkák, megépített szerkezetek (szerkezeti részek) károsodás-mentes megőrzése, 
szükség szerinti javítása az előírt minőségben a műszaki átadás-átvételig a Vállalkozó feladata. 

A töltések várható süllyedését a geotechnikai szakvélemény, ill. tervnek kell tartalmaznia- 

A süllyedéseket a geotechnikai szakvéleményben megadott helyeken a töltés építésének kezdetétől a 
konszolidáció lejátszódásáig, arra alkalmas eszközzel, rendszeres időközönként kell mérni, és az 
eredményeket értékelni kell. A süllyedésmérést hidraulikus nyomáskülönbség elvén alapuló, az építést 
követően is ellenőrizhető technológiával kell végezni. A süllyedésmérési helyeket és technológiát a 
Mérnökkel jóvá kell hagyatni.  

A végleges szerkezet terhelésének megfelelő töltésterhelés hatására az altalaj konszolidációja akkor 
tekinthető geotechnikai szempontból lejátszódottnak, ha a konszolidáció foka  90% és ha 1 hónap alatt 
a mért alakváltozás a 10 mm-t nem haladja meg. A töltést ütemezetten, az altalaj konszolidációjának 
megfelelően kell építeni. A földmű építés technológiai utasításának tartalmaznia kell minden, a 
konszolidációval kapcsolatos teendőt.  

Az építés ütemezésének megfelelően esetleges konszolidáció gyorsítás igénye esetén, annak 
technológiájáról a terv alapján a Mérnök jóváhagyásával lehet dönteni. 

Várhatóan nagy süllyedések, ill. rossz áteresztőképességű altalajok esetén a konszolidáció gyorsítását 
egyedileg kell vizsgálni. 

A töltésépítést követően a rézsűk azonnali védelméről gondoskodni kell 

3.11.6 Töltések alapozása 

Töltésalapozást kell végezni a geotechnikai szakvéleményben, ill. tervben megadott szakaszokon. 

A talajcsere vastagságát feltárási adatokkal kell igazolni és a technológiáját a Mérnökkel jóvá kell 
hagyatni. 

Amennyiben a kivitelezést csapadékos, magas talajvízállásos időszakban végzik, az építés folyamatos 
fenntarthatósága érdekében a tervben megadott töltésalapozási szakaszokon kívül is előfordulhat 
további töltésalapozás beépítésének igénye. 

Ha a terep 5 - 10% hajlású, a töltés alapterületét a várható erőhatásokra merőleges irányban fel kell 
lazítani (pl. boronával, szántással).  

Ha az altalajviszonyok a műszaki tervben közöltektől eltérnek, a Vállalkozónak javaslatot kell adnia a 
töltés építés módosításához, amelyhez a Mérnök hozzájárulását meg kell szerezni. 

3.11.7 Víztelenítés az építés idején 

Az anyagnyerő helyek és bevágások kitermelését, töltések rétegeinek építését úgy kell végezni, hogy 
a víz munka közben is szabadon lefolyhasson. A felületek eredő esése 4 - 6% legyen. A munkahelyen 
lefolyástalan mélyedések nem lehetnek. 

A munkaterületet nem szabad olyan állapotban tartani, illetve úgy kialakítani, hogy a vizek levonulása a 
köz- és magánvagyonban kárt okozhasson, és hogy sértse a környezetvédelem érdekeit. Ha e 
követelmény érvényesítéséhez technikai beavatkozásra szükség van, azt a Vállalkozó tartozik 
haladéktalanul végrehajtani. 

A földművek építését úgy kell megtervezni, ütemezni és végrehajtani, hogy kivitelezés közben a 
csapadék és egyéb víz az épülő földműben lehetőleg kárt ne okozzon. A munkaterületektől távol kell 
tartani a vizet, rendszeres és haladéktalan elvezetését biztosítani kell. 

A tervekben szereplő végleges vízelvezető rendszer építését lehetőleg úgy kell ütemezni, hogy az már 
az építkezés során is, és a befejezését követően is biztosítsa a vízelvezetést. 

Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a víztelenítő rendszer állandó működéséről a műszaki 
átadás-átvételig. 
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Ha csapadék következtében a talaj - akár a kitermelés, akár a beépítés helyén - túlzott mértékben 
átnedvesedik, a munka csak akkor folytatható, ha a talaj kiszikkadt és az alkalmassági vizsgálat 
eredménye megfelelő. Ellenkező esetben az elázott részt el kell távolítani, vagy a Mérnök által 
jóváhagyott módon kell kezelni (pl. meszes kezelés, átszellőztetés, stb.). 

3.11.8 A talaj kitermelése 

A töltésépítéshez szükséges talajkitermelés anyagnyerő helyről és bevágásból történik. 

Az anyagnyerő hely kijelölés, feltárás, bevizsgálás, megnyitás a Vállalkozó feladata. Anyagnyerő hely 
nyitása csak a területileg illetékes bányakapitányság engedélyével lehetséges. Az engedélyt a 
bányaművelési technológiával együtt a Mérnöknek be kell mutatni. 

Az anyagnyerő hely vizsgálati eredményei alapján a beépítendő anyagok kitermelési technológiáját a 
Mérnökkel jóvá kell hagyatni. 

3.11.9 A talaj szállítása 

A szállítási útvonalak karbantartása (beleértve a szükség szerinti locsolást is) és víztelenítése a 
Vállalkozó feladata, az útkezelőivel történő megállapodás szerint. 

Ha a szállítást a készülő földművön végzik, a szállítóeszköz mozgását szabályozni kell. Ennek során 
biztosítani kell, hogy a tömörség a földmű teljes szélességében egyenletes legyen. A rakott 
szállítóeszközök - változó keréknyomon - a már tömörített, az üres szállítóeszközök - változó 
keréknyomon - a lazább felületeken haladjanak. 

A kész földművön szállítás, forgalom – indokolt esetben – csak a Mérnök engedélyével lehetséges. 
Nagy tömegű anyag szállításához a földmű felületét, teherbírását a szállítóeszközök igénybevételére 
alkalmassá kell tenni (pl. javítórétegen). A szállítások okozta rongálódásokat a Vállalkozónak - saját 
költségén - folyamatos karbantartással helyre kell állítania. 

Továbbépítés csak a helyreállított és minősített földművön lehet, ha a vizsgálatok eredménye megfelelő 
és a Mérnök a továbbépítéshez hozzájárult. 

A rakodás, szállítás és ürítés úgy végzendő, hogy a felhasználhatóság szempontjából 
megkülönböztetett anyagok ne keveredjenek össze. 

3.11.10 Földvisszatöltés 

A földvisszatöltés (vagy töltés építése) építmények mellé vagy fölé csak akkor kezdhető meg, ha a 
megépített szerkezet a statikus és dinamikus hatások felvételéhez szükséges teherbíró-képességet már 
elérte, a tervben előírt minőségi vizsgálatok eredménye megfelelő és a Mérnök az Építési Naplóban 
hozzájárult az eltakaráshoz. 

Az optimális beépítési rétegvastagságot, a tömörítés módját és a tömörítési járatszámot 
próbatömörítéssel kell meghatározni. 

Víztelenített munkatérbe a víztelenítés fenntartása mellett lehet az előírt, tömörítésre alkalmas földet 
visszatölteni, a nyugalmi vízszint felett 0,5 m magasságig. 

3.11.11 Töltésépítés 

A töltések alatti alkalmatlan fedőréteg eltávolítása után előálló terepet Trρ ≥ 85% tömörségi fokig 
tömöríteni kell. A töltés tömörsége, annak tömegében Trρ ≥ 90% legyen.  

A töltést rétegenként kell építeni oly módon, hogy a tömörített felületről a csapadékvíz - elvezetés 
állandóan biztosított legyen, legalább 4%-os oldalesés kialakításával. A rétegek vastagságát és a 
tömörítési járatszámot próba-tömörítéssel kell meghatározni.  

A földmű felszínen építés közben 4% oldalesést kell biztosítani. Főpályán a földmű felső 50 cm vastag 
részének esése már megegyezik a pályaszerkezetnél előírt oldaleséssel. A kiegyenlítést  az utolsó réteg 
beépítésénél, a földmű felső 50 cm-ének építése előtt kell elvégezni. 

Ha a töltés különböző anyagokból épül, akkor a különféle anyagokat rétegenként szabad beépíteni a töltés 
teljes szélességében, oly módon, hogy egy rétegen belül gyengébb helyek ne képződhessenek. E 
szendvicsszerű beépítési mód esetén a rétegek tömör vastagsága 0,15 m-nél kevesebb nem lehet. 
Réteges beépítés esetén különös gondossággal kell feltárni a töltés felé áramló esetleges talajvizet, s 
annak töltésbe való bejutását meg kell akadályozni. Különnemű talajok beépítésének megfelelőségét 
rétegenként kell ellenőrizni. 
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3.11.12 Földm ű víztelenítése, fagyvédelem 

A feszín alatti vízelvezetést megoldó hossz- és keresztszivárgók helyét és kialakítását a tervek 
tartalmazzák. 

A pályaszerkezet fagyvédelmét a földmű legfelső rétegét képező CT, vagy fagyálló anyagból készült 
réteg biztosítja, terv szerint. A réteget az ÚT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) szerint kell ellenőrizni. 

3.11.13 Depónia készítés  

A termőtalajt (humusz), az átmenetileg vagy véglegesen beépítésre alkalmatlan talajokat az építéshez 
felhasználtaktól jól elkülönítve kell rendezett idomokban tárolni. Az átmenetileg tárolt talaj további 
felhasználási lehetőségét biztosítani kell. 

A depóniákat úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy önmagukban állékonyak legyenek, talajtörést ne 
okozzanak, ne akadályozzák a felszíni vizek szabad lefolyását és a földmű építést. 

3.11.14 Tömörítés 

A talaj tömöríthetőséget próbatömörítéssel kell megállapítani. 

Próbatömörítéssel kell meghatározni a tömörítendő réteg vastagságát, a tömörítő eszköz járatszámát a 
talajfajta és a talaj víztartalmának függvényében olyan módon, hogy az elért tömörségi fok a minőségi 
követelményeket kielégítse. 

A tömörítő gépek típusát a talajok mennyiségének, elhelyezésének, az előírt tömörségi fokának, 
valamint a géptípus technológiájának, teljesítőképességének alapján kell kiválasztani. 

Gondoskodni kell, hogy a föld alatti építmények, közművezetékek mellé visszatöltött talaj azokat jól 
körülvegye. Az építmények 0.50 m-es környezetén belül csak olyan gépi tömörítő eszköz alkalmazható, 
amely azok állagát nem károsítja. 

A töltések rézsűinek tömörsége egyezzen meg a töltéstest belső részeinek tömörségével amelyet 
túltöltéssel és a felesleges anyag felszedésével, vagy egyéb, a Mérnök által jóváhagyott módon kell 
biztosítani. A rézsűtömörség ellenőrzését a töltésépítéssel összhangban, a töltéstömörség 
ellenőrzésével együtt kell végezni, a mintavételi tervben meghatározott helyeken és gyakoriságban. 

3.11.15 Felületképzés és alakító földmunkák 

A durva földmunka elkészítése után közvetlenül el kell végezni a földmű felületeinek, vízelvezető 
árkainak felületi rendezését, tisztítását. 

A rézsűkön laza, pergő részek nem maradhatnak. A rézsű felületét úgy kell kialakítani, hogy az 
egyenetlenségek 0.10 m-t ne haladják meg. 

3.11.16 Földm űvek állékonyságának biztosítása 

Abban az esetben, ha a földmű valamely részének állékonyságát megtámasztó szerkezettel kell 
biztosítani, akkor a szerkezetet a földmunkával összefüggésben a földmű építésével egy időben kell 
készíteni. 

A felszíni-, talaj- és rétegvizeket összegyűjtő és elvezető szerkezetnek (szivárgók, szárítótárók, 
lecsapoló árkok, zárt csatornák, burkolt és burkolatlan árkok) földmunka előtt megkezdett, a földmunka 
alatt folytatott építését a földmunka elkészülte után haladéktalanul be kell fejezni. 

A lecsapoló árkot, ill. talajvízszint-süllyesztés céljára építendő szivárgót a földmunka megkezdése előtt 
kell építeni. A pályaszerkezet építése alatt ehhez a víztelenítési rendszerhez ideiglenes megoldásokkal 
lehet csatlakozni, törekedve a víztelenítési szerkezetek mielőbbi végleges kialakítására és 
használatára. 

Az elkészült földművet a töltésépítés technológiájától – pl. rézsűtömörítés – függően azonnal 
védelemmel kell ellátni (termőföld-réteg, füvesítés, fűmagos geotextília stb.), vagy geoműanyaggal 
ellátott rézsűvédelemmel kell ellátni (geotextília, geoháló, geopokróc, geoszőnyeg, geocella, 
geokompozit, geomembrán, geofüggöny stb.) . 

Szakaszos töltésépítés esetén az egyes megépült szakaszok rézsűjét azonnal biológiai védelemmel 
kell ellátni. A kivitelezésre külön TU-t kell készíteni, és a Mérnökkel jóvá hagyatni. 
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3.11.17 Időjárási körülmények 

Száraz vagy csapadékos időjárás alatt kiszáradt vagy elnedvesedett talaj beépíthetőségét az 
alkalmassági vizsgálatok eredményei (természetes és optimális víztartalom elérése stb.), valamint a 
beépítés technológiája alapján kell eldönteni. 

Töltésépítésre alkalmatlan időpontban történő építéskor többlet talajerősítési munkák várhatóak. Az 
alkalmazandó technológia kiválasztása - Mérnök és a Tervező jóváhagyásával - a Vállalkozó feladata, 
de a tervben előírt műszaki paraméterek betartását ekkor is biztosítani kell. 

Vizenyős terepen a földmunkát lehetőleg száraz időjárásban kell végezni (megkezdeni), amikor a 
talajvízszint viszonylag alacsonyan van. 

Télen földmunka a következő kiegészítő feltételekkel végezhető: 

− -5Co hőmérséklet alatt az építés nem folytatható. 
− A töltések alatti terepről a havat, jeget és megfagyott talajréteget el kell távolítani. 
− Az abbahagyott, és időközben felső részén átfagyott töltésről a megfagyott réteget a munka 

folytatása előtt el kell távolítani. 
− Fagyott talaj töltésbe nem építhető. 

Ha a földmű fagymentes időben készült, de az útpályaszerkezet építése a fagy beállta előtt nem történik 
meg, úgy ennek építése csak a fagy felengedése és a földmű felső rétegeinek újratömörítése után, a 
földműre vonatkozó minőségi követelmények teljesülése és azok ellenőrzés után kezdhető meg. 

Eső után újra ellenőrizni kell az elkészült földmű  minőségét és a továbbépítés csak az előírt minőségi 
követelmények teljesülése esetén folytatható. 

3.11.18 Földm űvek javítása, fenntartása az építés alatt 

A földművön az építés közben folyamatosan végre kell hajtani az állagmegőrzési, illetve a fenntartási 
munkákat. 

Az építési és fenntartási időszakban a földművek rendeltetésszerű használatát akadályozó vagy 
általában talajvízzel, rétegvízzel összefüggő nagyobb földmű romlások helyreállítását (javítását) 
műszaki tervdokumentáció és a Mérnök által jóváhagyott TU alapján szabad végezni. A földművek 
kisebb romlásainak helyreállítását (javítását) – mint rézsűhámlás, rézsűerózió, kisebb 
rézsűkagylósodás – a romlás észlelése után haladéktalanul el kell végezni. 

A töltés sérüléseinek javítására felhasználandó anyag tulajdonságainak azonosnak kell lenni az eredeti 
földmű anyagával. 

A töltések fenntartása során gondoskodni kell: 

− a kezdődő földmű romlások helyreállításáról, 
− a vízelvezető és víztelenítő szerkezetek tisztításáról és javításáról, 
− az ültetvények ápolásáról és pótlásáról, 
− a padkák burkolatszinthez igazodó nyeséséről vagy pótlásáról. 

3.11.19 A kivitelezés ellen őrzése, min őségi követelmények 

A töltés ellenőrzése szemrevételezéssel, vizsgálatokkal és mérésekkel történik. A szemrevételezés 
során a munkák elvégzésének tényét és nyilvánvaló hibákat rögzíteni kell. Az így megállapított hibákat 
ki kell javítani.  

A vizsgálatokon értendő a mintavétel, a helyszíni és a laboratóriumi vizsgálat, vagy az azt helyettesítő 
minőségi bizonylat, továbbá a geodéziai mérés. 

A vizsgálat az előírt alkalmassági vizsgálaton kívül lehet ellenőrző, minősítő és egyeztető vizsgálat. 

A mintavétel helyeit úgy kell kijelölni, hogy a minták a véletlenszerűséget biztosítsák. A helyeket előre 
meghatározva, egymástól közel egyenlő távolságra kell kijelölni, azonos gyakorisággal. 

A mintavételre a Vállalkozó köteles mintavételi tervet készíteni és azt a Mérnöknek elfogadásra 
bemutatni a földmű építésének megkezdése előtt legalább 15 nappal. 

A vizsgálatokat a Vállalkozó végzi a munkahelyi laboratóriumában vagy végezteti erre feljogosított és a 
Mérnök által elfogadott laboratóriumban. A Mérnök számára lehetővé kell tenni, hogy mintavételnél, 
helyszíni mérésnél és a laboratóriumban megjelenjen és ellenőrzéseket végezzen. 
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A töltés minősítését szemrevételezéssel és a minősítő vizsgálatok kiértékelésével végzi a Vállalkozó, 
amelyeket a Mérnök ellenőriz.  

A Vállalkozó köteles a Mérnököt előzetesen értesíteni: 

− a töltés alapozás munkafolyamatának ellenőrzésére, megtekintésére, a kész földmű 
próbavételi helyeinek kijelölésére, beépítési rétegenként, 

− minden olyan esetben, amikor a földfejtés helyén a beépítésre szánt talajfajtákat alkalmassági 
szempontból minősíteni kell. 

A tömörséget, a teherbírást az eltakart munkára vonatkozó szabályok szerint kell ellenőrizni, a Mérnök 
rétegenként továbbépítési engedélyt ad. A vizsgálatok jelentéseit és eredményeit a Vállalkozónak jól 
áttekinthető nyilvántartási rendszerbe kell foglalni. A minősítő vizsgálatok helyeit egzakt módon kell 
megadni (szelvényszám, abszolút magasság, tengelytől való távolság, mérési szint stb.).  

 

3.11.20 Vízépítési m űtárgyak 

Átereszek 

Méretezés 

Ez a fejezet az előre gyártott beton és műanyag csövekből, előre gyártott vasbeton keretelemekből, 
előre gyártott beton vagy vasbeton mederelemekből (vb. lemez lefedéssel) illetve hullámosított 
acéllemez elemekből tervezett átereszekre vonatkozik. 

Kialakításuk nyílt átfolyású vagy aknához kapcsolódó műtárgy. 

Hidrológiai méretezése: az átereszeket az MSZ 11447:1979 szerint kell méretezni. 

Építés  

Az átereszeket lehetőleg az úttöltés építésének megkezdése előtt kell megépíteni dúcolatlan, rézsűs 
falú munkaárok nyitásával, esetenként a beemeléshez szükséges daruállás kialakításával. A 
rézsűhajlást az adott műtárgy szelvényében lévő talaj (állékonysága szabja meg.) 

Meglévő út keresztezésénél a munkaárok függőleges fallal, dúcoltan is készülhet. Burkolt út 
keresztezésénél az elbontott burkolatot legalább az eredetivel megegyező teherbírású burkolattal kell 
helyreállítani. 

A munkaárok talpszélessége tervekben megadott szerinti. 

− A munkálatok során egyes helyeken talajvízzel kell számolni. E helyeken az építés 
alatti víztelenítésről folyamatosan gondoskodni kell. 

− Az élővizek átvezetésére szolgáló és nem árok korrekcióban épülő átereszeknél 
gondoskodni kell az érkező víz folyamatos átvezetéséről vagy átemeléséről. 

A vonatkozó mennyiség-kimutatási tételek az építés alatti víztelenítést is tartalmazzák. (Építési 
víztelenítés az MSZ 15003:1989 szerint.) 

A munkaárkok alsó 0,20 m vastagságú rétegét csak közvetlenül az ágyazat elhelyezése és a csövek, 
vb. elemek beépítése előtt szabad kiemelni. Amennyiben a munkaárok feneke átázott, úgy a szükséges 
intézkedést a Mérnökkel előzetesen jóvá kell hagyatni, de a többletanyag- és munka külön nem 
számolható fel. 

A műtárgy elemeit olyan homokos kavics ágyazatra kell fektetni, melynek vastagsága min. 0,10-e a cső 
belső átmérőjének, illetve a vb. csőelem belső, függőleges méretnek egytized része m-ben. Az ágyazat 
vastagságát és a felfekvés szögét a töltésmagasság függvényében a tényleges terhelésre kell 
méretezni. Az ágyazatot min. Trg 90%-ra kell tömöríteni. 

Az altalaj nem megfelelősége, talajvíz mozgás esetén a csöveket betonágyazatra kell helyezni. A 
betonágyazat vastagság 5 cm + 1/10 NA, de legalább 10 cm. A beton minősége min. C20/25-16-F1. A 
csövet mindig friss betonra kell helyezni. A tömörítést csak a beton szilárdulása után szabad 
megkezdeni. 

A csövek, elemek tárolása, beemelése és kötése: a gyártó vállalat előírásai szerint. Az átereszeket csak 
a befogadótól kezdve - a csövet, elemet a már elhelyezett cső tokjába húzva - lehet építeni. Az építés 
további részletes szabályozása az MSZ-10-311:1986 szabvány szerint. 
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Az elkészült átereszt - mint eltakarásra kerülő munkarészt - minősíteni kell. Azt a Mérnök részére át kell 
adni. A föld visszatöltése csak a Mérnök által az Építési Naplóba bejegyzett engedély után kezdhető el. 

Az építmények mellé a földvisszatöltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépített szerkezet a 
földterhelésből és a tömörítésből származó dinamikus terhelés felvételéhez szükséges teherbíró 
képességet már elérte. A visszatöltésre kerülő talaj minősége elégítse ki a földműre vonatkozó 
előírásokat. Visszatöltéskor a talaj víztartalma az optimális körül legyen. 

A terítési rétegvastagságot és a szükséges tömörítési munkát, a célgépnek megfelelően, 
próbatömörítéssel kell meghatározni. 0,10 m-nél nagyobb rögök, valamint fagyott talaj nem építhető be. 

Az áteresz mellett és fölött 0,50 m-ig a visszatöltött talaj csak szemcsés talaj lehet, melynek legnagyobb 
szemcsenagysága 20 mm lehet. A visszatöltést a cső mindkét oldalán egyenletesen és lépcsőzetesen 
kell végezni. Ebben az un. "vezetékzónában" a szükséges tömörség Trρ= 90 %. Speciális esetekben, 
az átereszek felett a 0,50 m-es visszatöltés kisebb lehet, ha a beépített cső anyaga és teherbírása ezt 
megengedi. 

Az e feletti árok-szakaszon a tömörségnek meg kell egyeznie az úttöltésre előírtakkal. Nehéz döngölő 
és vibrációs gépek használata csak 1,0 m takarás elérése után engedhető meg. 

A tömörítést úgy kell végezni, hogy beépített csövekben, elemekben, kötésekben kár ne keletkezzék. 
Ha ez mégis előfordul, helyrehozási költsége a Vállalkozót terheli. A tömörségi értékeket vizsgálattal 
kell igazolni és a hely feltüntetésével az Építési Naplóban kell rögzíteni. 

A csövek, elemek felett építési forgalom csak min. 0,50 m földtakarás elérése után megengedett. 

Az előfej anyaga: Terv szerinti, monolit szerkezet. 

Betonozási munkák 

A műtárgyak betonozási munkáit az MSZ EN 13863 sorozat, MSZ EN 13877 sorozat, 
MSZ EN 13880-12:2004, MSZ EN 934 sorozat, MSZ EN 12620:2002+A1:2008, MSZ-10-303:1981 
szabványokban és az ÚT 2-3. 402:2000 (e-UT 07.02.11) Útügyi Műszaki Előírás ide vonatkozó 
pontjaiban foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani. 

Felhasználandó anyagok és min őségi el őírásai 

Csőanyag: 

A beépítendő csövek, elemek nyílását, alakját a vízépítési tervek tartalmazzák.  

A beépítésre kerülő anyagnak a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint kell igazolni a 
megfelelősségét. 

Mindegyik alkalmazott anyagnál vízzáró kapcsolatot kell kialakítani. 

A cső ép, egyenletes anyagú, külső és belső felületén sima, kavicsfészektől mentes és deformáció 
mentes legyen. 

Szállítás, tárolás, fektetés, összehúzás stb. a gyártó vállalat alkalmazási segédletében foglaltak szerint 
végzendő. 

Azokon a szakaszokon, ahol a betonszerkezetek agresszív talajvízzel érintkeznek, (S04 > 500 mg/l) a 
betonelemeket és a helyszíni betonozást szulfátálló cementtel kell készíteni, vagy egyéb szulfát korrózió 
ellen védekező megoldást kell alkalmazni, amelyet a Mérnökkel jóvá kell hagyatni. 

A helyszínen készített beton és vasbeton szerkezetek feleljenek meg az MSZ EN 13863 sorozat, MSZ 
EN 13877 sorozat, MSZ EN 13880-12:2004, MSZ EN 934 sorozat, MSZ EN 12620:2002+A1:2008, 
MSZ-10-303:1981 szabványokban és az ÚT 2-3. 402:2000 (e-UT 07.02.11) Útügyi Műszaki Előírás ide 
vonatkozó pontjaiban foglalt előírásainak. 

A helyszíni beton minőségellenőrzését a Mérnök által jóváhagyott Mintavételi és Megfelelőségigazolási 
Terv alapján kell elvégezni. 

Az átereszek kitorkolásánál terv szerinti hosszon burkolt elő- és utómeder építendő a vonatkozó 
előírások szerint. 

Monolit előfejek esetében a felületet sóvédelemmel kell ellátni A sóvédelemmel kapcsolatos előírások 
megegyeznek a Hídépítés fejezetben leírtakkal. 



„ 

JÓVÁHAGYÁSI TERV – IPARTERÜLET FEJLESZTÉS MISKOLCON - MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 

99/101 

A késztermék megfelel ősége 

Az előírt minőségű anyagok beépítésével elkészült szerkezet feleljen meg az MSZ-10-303:1981, az 
MSZ-10-311:1986 szabványokban foglaltaknak. 

Az előírt minőség meghatározása a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet és az MSZ-10-303:1981, MSZ-
10-311:1986 szabványok szerint történjék. 

A kész szerkezet elhelyezését (tervhűségét) az MSZ-10-311:1986 szabvány szerinti (pontossággal) kell 
biztosítani. 

A felsoroltakon kívül a következő követelményeket kell kielégíteni: 

− az előre gyártott csövek, elemek és a betonacélok megfelelőségét a 275/2013. 
(VII.16.) Korm. rendelet alapján gyártómű bizonylattal lehet igazolni, egyszersmind a 
Vállalkozó tartozik azok minőségét saját felelősségére tanúsítani, 

− az illesztések tömítettségét, vízzáróságát ellenőrizni kell, 

− a beépített átereszek (csövek, elemek és előfejek) alaprajzi elrendezésében ± 200 
mm, magassági elrendezésében ± 20 mm, 10 m-ként mérve a folyás fenékszintjében 
± 15 mm, ki- és befolyásnál a helyszíni betonméreteknél 0 mm legnagyobb eltérés 
engedhető meg a rajzoktól, - a helyszíni betonok előírt nyomószilárdságban és 
konzisztenciájában negatív eltérés nem lehet. 

− az ágyazat vastagsága és a tömörsége pedig csak nagyobb lehet az előírtnál. 

Az a szerkezet megfelelő, amely az MSZ-10-311:1986 szabványban előírt minőségi követelményeket 
maradéktalanul kielégíti. 

 

Árkok, mederrendezés 

Általános m űszaki el őírások 

A talpárkok, a kialakítandó folyókák burkolásának, a levezető árkok létesítésének előírásait ez a fejezet, 
valamint a vízépítési tervek tartalmazzák 

Méretezés 

Hidrológiai, hidraulikai méretezés: az árkokat az 1 éves visszatérési idejű záporcsapadékokból 
számított mértékadó hozamra kell méretezni (MI-10-455/2, VMS 201/1-77, VMS-201/2-78).  

Vízfolyás, mederrendezés esetén a 30/2008 (XII.31.) KvVm rendelet előírásai is alkalmazandók (Q3% 
illetve Q10%). 

Nyílt medrek vízszállító képessége az MI-10-291/2-85 és MSZ EN 752-4 szerint számítandó. 

A szelvénynek a tervekben előírtaknak kell megfelelnie a számított mértékadó vízhozam szállítására. 

Földmunka 

A párhuzamos talpárkok földmunkájáról az útépítési munkarész intézkedik.  

Az egyéb árkok, elvezető medrek földmunkája az alábbi: 

A medrek tervezett szelvényét dúcolatlan, rézsűs munkaárokkal kell kiemelni a tervezett méretben, 
mélységben és hossz-szelvényi kialakítással. A földmunkára vonatkozó előírásokat a ÚT 2-1.222:2007 
(e-UT 06.02.11) útügyi műszaki előírás és a MSZ 15105:1965 szabvány tartalmazza. 

Az építés ideje alatt a víz folyamatos továbbvezetését biztosítani kell.  

Beépítési helyek 

Burkolt árkok 

A beépítési helyeket a helyszínrajzok és hossz-szelvények rögzítik.  

Felhasználandó anyagok és azok min őségi el őírásai 

Általános előírások: 
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A megadott betonminőségek korróziónak ki nem tett szerkezetek esetén érvényesek, ha a csatlakozó 
műtárgy más besorolású, akkor az annak megfelelő besorolás érvényes. 

Ágyazat: 
− előre gyártott elemből épülő burkolatnál MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvány 

szerinti természetes szemeloszlású homokos kavics. 
Burkolat: 

− előre gyártott beton mederlap mederburkoló elem vagy földmeder. 
Anyag: 

− A beton elem a tervben megadott minőségű MSZ 4798-1:2004 szabvány szerinti 
betonból készüljön, vagy a termékre vonatkozó ÉME engedélyben vagy teljesítmény 
nyilatkozatban előírt betonminőségű legyen. Előregyártott mederburkoló elemnek 
alkalmazási engedéllyel kell rendelkeznie. 

Hézagolás: 
− Terv szerinti. Az elemek közötti 10 mm-es hézagot MSZ EN 998-1:2011 szerinti 

Hvz400, vagy H 15 fagyálló cementhabarccsal ki kell tölteni, és vassal kihúzni.. 
Szegélygerenda: 

− Anyaga terv szerinti minőségű beton. 
Bekötő fog: 

− Anyaga terv szerinti minőségű beton. 

Megfelel őségi el őírások 

Az előre gyártott elemek minőségét a vállalkozó köteles a 275/2013. (VII.16) Korm. rendelet szerinti 
gyártói megfelelőség tanúsításon felül tételenként 1 db szilárdsági, fagyállósági vizsgálattal ellenőrizni. 

Az elkészült burkolatnak meg kell felelnie az MSZ-10-304:1981 szabvány 2. pontja szerinti minőségi 
követelményeknek. Amelyik alpontban minőségi osztály is adott, ott az "A" minőségi osztály 
követelményeinek kell megfelelni. Minősítés a hivatkozott szabvány 3. pontja szerint. 

A medrek földmunkájának meg kell felelnie az MSZ 15105:1965 szabvány és az ÚT 2-1.222:2007 (e-
UT 06.02.11) ÚME szerinti minőségi követelményeknek. Minősítés a hivatkozott szabvány 3. pontja 
szerint. 

Az előre gyártott elemek minőségét a vállalkozó köteles a gyártó minőségtanúsításán felül tételenként 
1 db szilárdsági, fagyállósági vizsgálattal ellenőrizni. 

Munka-, t űz- és környezetvédelem 

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és 
környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden egyéb, 
itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az 
anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések 
kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírásait. 

3.12 Növénytelepítés 

3.12.1 Füvesítés 

A gyepesítésnek el kell készülnie az útépítés során. A vetés előtt a talajt meg kell tisztítani. A 
gyomnövényeket kaszálással, kapálással, kiemeléssel el kell távolítani. A területen lévő és a felszínre 
került köveket, idegen anyagokat ki kell szedni, össze kell gyűjteni, és el kell szállítani. 

Amennyiben szükséges, finom tereprendezés is végzendő (nagyobb felületegyenetlenségek, lejtések 
megszüntetése). 

Fűmag fajlagos mennyisége: min. 4 dkg/m2  

Füvesítésnél egyszeri kaszálás szükséges, melyet az építési projekt műszaki-átadás átvétele előtt kell 
elkészíteni. 

3.12.2 Rekultiváció 

Az utak bontása és a hulladék felszedése után a terep helyreállítása föld feltöltéssel és 20 cm 
rétegvastagságú humuszterítéssel történjen. A területet füvesíteni kell. Fűmag fajlagos mennyisége: 
min. 4 dkg/m2  
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4. MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatokat törvények, azok végrehajtási rendeletei, rendeletekkel 
kiadott szabályzatok, magyar szabványok határozzák meg, amelyeket a Vállalakozónak a szerződött 
munkára a TU-ban, munkamódszerben, munkaszervezésben, alkalmas munkaeszközben, egyéni és 
kollektív védőeszközök alkalmazásában kell realizálnia.  

A kivitelezés során be kell taratani: 

1993. évi XCIII. tv.  a munkavédelemről 

1995. évi LIII. tv.  a környezet védelemnek általános szabályairól 

1995. évi XCIII. tv.  a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról 

1996. évi LIII. tv.  a természet védelméről 

2003. évi LI. tv.   a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. tv. mód. 

2012. évi CLXXXV. tv.   a hulladékról 

54/2014. (X. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 

4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről 

24/2007. (VII.3.) KvVM Vízügyi Biztonsági Szabályzat 

12/1999. (XII. 25.) KöM rendelet egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé 
nyilvánításáról 

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról. 

4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

együttes rendelet megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól. 

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 
zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

122/2004.(X.15.)GKM a villamosmű biztonsági övezetéről 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet a környezet zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM  

együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól 

225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet  a levegő védelméről 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a 
munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről. 

2/1998. (I. 16.) MüM rendeletet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 
jelzésekről. 

12/1983. (V.12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről 


